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§ 137
Malmin sairaala rakennus 18, sisailmakorjausten hankesuunnitel-
man enimmaishinnan korottaminen

HEL 2019-007945 T 10 06 00

Paatos
Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
paatti korottaa Malmin sairaala rakennus 18 sisailmakorjausten hanke-
suunnitelman enimmaishintaa 1 367 132 eurolla arvonlisaverottomana
siten, ettd hankkeen korotettu enimmaishinta on 2 937 132 euroa ar-
vonlisaverottomana heinakuun 2020 kustannustasossa. Paatos tehtiin
ehdolla, etta sosiaali- ja terveystoimen toimiala antaa hankesuunnitel-
masta puoltavan lausunnon.
Kasittely
Asian aikana kuultavana oli yksikon paallikkd Kalevi Hinkkanen. Asian-
tuntija poistui kuulemisensa jalkeen kokouksesta.
Esittelija
tekninen johtaja
Kari Pudas
Lisatiedot
Marko Kumpulainen, projektinjohtaja, puhelin: 310 40311
marko.kumpulainen(a)hel fi
Kalevi Hinkkanen, yksikon paallikkd, puhelin: 310 43867
kalevi.hinkkanen(a)hel.fi
Liitteet
1 Kustannusarvio HKA 10.9.2020 Malmin paivystyssairaala sisailmakor-
jaukset
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiymparistdlautakunta
Otteet
Ote
Rya/rakennuttaminen
Sosiaali- ja terveystoimiala
Paatosehdotus
Paatos on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijan perustelut

Malmin rakennuksen 18 sisailmakorjausten hankesuunnitelma on hy-
vaksytty teknisen johtajan paatoksella 18.7.2019 § 133 siten etta arvon-
lisaveroton enimmaishinta oli 1 570 000 euroa toukokuun 2019 kustan-
nustasossa (THI 184,9) ja enimmaislaajuus on 4 472 brm? (oikeutus
hankesuunnitelmien hyvaksymiselle tekniselle johtajalle Rakennusten
ja yleisten alueiden jaostolta 13.6.2019 § 62).

Aluehallintovirasto teki elokuussa 2018 tydsuojelutarkastuksen raken-
nuksessa 18 ja totesi osaltaan rakennuksessa suuria puutteita ilman-
vaihdon ja rakenteiden tiiveyden suhteen seka terveellisyyteen liittyvia
puutteita johtuen lukuisista kosteusvaurioista rakennuksen vaipassa ja
markatiloissa. Aluehallintovirasto antoi kehotuksen korjaustdiden aloit-
tamiselle viipymatta.

Malmin rakennuksen 18 sisailmakorjaukset aloitettiin kiireisella aikatau-
lulla ja tasta johtuen suuri osa korjauksista suunniteltiin tyon edetessa.
Paaurakoitsija Stara aloitti rakennuksen 18 korjausty6t vuoden 2019
alussa, ty6ta voitiin tehda vaiheittain koska vaistotiloja olemassa olevil-
le toiminnoille ei voitu jarjestaa tilapuutteen ja kustannusten vuoksi.

Alkukesasta 2019 laadittiin rakennuksen 18 korjaustoista hankesuunni-
telma ja kustannusarvio korjaustoiden ollessa viela alkuvaiheessa ko-
konaisuuteen nahden. Korjaustyot jatkuivat vuoden 2020 alkupuolelle,
toiden edetessa huomattiin useita uusia tai laajempia puutteita jotka
johtivat kustannusten kasvuun ja aikataulun venymiseen. Monia osa-
alueita jouduttiin suunnittelemaan korjaustoiden edetessa ja purkutoi-
den jalkeen, rakennuksen taloteknisten jarjestelmien kunto paljastui
korjaustdiden edetessa ennalta arvioitua huonommaksi. Staran alkupe-
raisessa tarjouksessa oli mukana vain potilashuoneet mutta urakka laa-
jeni koskemaan koko kiinteistéa. Osa korjaustoista on jouduttu teke-
maan ylitydna rakennuksen normaalin kayttdajan ulkopuolella.

Kustannusmuutokset ja niiden syyt

Korjaustdiden aikana ilmaantuneita ja alkuperaisen hankesuunnitelman
laadinnan jalkeen lisakustannuksia aiheuttaneita tyovaiheita olivat:

Muuttoapu kayttajan tiloissa: 20 000 €

Purkutyot: 175 000 €

Alakattolevyjen irroitus, reunojen

kasittely ja takaisinasennus 100000 €

LVIS-purut ja takaisinasennukset: 150 000 €

tiivistystyot: 375000 €

Valaisimien uusinta 100 000 €
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Kiintokalusteiden uusimista: 80 000 €
Markatilojen uusiminen ja lisaaminen: 115 000 €
Viemarilinjojen sukituksia ja uusimista: 30 000 €
[Imanvaihtotyot: 200 000 €
Lattiapinnoitteiden uusimista: 80 000 €
Jatemaksut ja -kuljetukset, tydmaasiivous
ja tyonjohto: 75000 €

Rakennuksen 18 korjausty6t alkoivat 1/2019 ja valmistuivat lopullisesti
kesalla 2020. Korjaustdiden lopullinen kustannus voitiin laskea yhteen
vasta kun kohde oli valmistunut.

Hankkeen kustannukset

Esittelija

Lisatiedot

Liitteet

Muutoksenhaku

Otteet

Paatoshistoria

Hankkeen enimmaishinnan korotuksen jalkeen uusi urakkavaiheen
enimmaishinta on 2 937 132 euroa arvonlisaverottomana heinakuun
2020 kustannustasossa, eli enimmaishinnan nousu on 1 367 132 euroa
arvonlisaverottomana.

tekninen johtaja
Kari Pudas

Marko Kumpulainen, projektinjohtaja, puhelin: 310 40311
marko.kumpulainen(a)hel fi

Kalevi Hinkkanen, yksikén paallikkd, puhelin: 310 43867
kalevi.hinkkanen(a)hel.fi

1 Kustannusarvio HKA 10.9.2020 Malmin paivystyssairaala sisailmakor-
jaukset

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiymparistdlautakunta

Ote
Rya/rakennuttaminen
Sosiaali- ja terveystoimiala

Kaupunkiympariston toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus
Tekninen johtaja 18.07.2019 § 133
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