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1
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltai-
seksi. 

Samalla kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten aluei-
den jaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajaksi jäsen Sinikka Vepsän 
ja varatarkastajaksi jäsen Riina Simosen.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Eija Höhl, hallintosihteeri, puhelin: 310 36422
eija.hohl(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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2
Ilmoitusasiat

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päättää merkitä tiedoksi.

Kvsto 17.2.2021 § 32

Pakilantie 54, 71, 76, 77 ja 78 asemakaavan muuttaminen (nro 12631) 
HEL 2018-013370 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 34. kaupunginosan (Pakila, Länsi-Pakila) 
korttelin 34083 tontin 23, korttelin 34145 tontin 21, korttelin 34154 ton-
tin 30, korttelin 34155 tonttien 11 ja 12 sekä katualueiden asemakaa-
van muutoksen 27.10.2020 päivätyn piirustuksen nro 12631 mukaisena 
ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 

Kvsto 17.2.2021 § 33

Laajasalon Koirasaarentien ja Ilomäentien alueiden asemakaavan 
muuttaminen (nro 12548) 
HEL 2016-000535 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 49. kaupunginosan (Laajasalo, Yliskylä) 
korttelin 49003 tontin 11, korttelin 49020 tontin 5, korttelin 49029 tont-
tien 5 ja 6, korttelin 49033 tontin 2, korttelin 49036 tontin 5, korttelin 
49037 tontin 1, korttelin 49051 tonttien 3 ja 18, korttelin 49056 tonttien 
12 ja 13, korttelin 49059 tonttien 1 ja 2, korttelin 49072 tontin 1 sekä 
puisto-, lähivirkistys- ja katualueiden asemakaavan muutoksen 
29.1.2019 päivätyn ja 5.11.2019 muutetun piirustuksen nro 12548 mu-
kaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein (muodostuu 
uudet korttelit 49091, 49097 ja 49098). 

Pöytäkirja

Kylk 2.2.2021 § 39

Riihitie 9, asemakaavan muuttaminen (nro 12661) 
HEL 2020-001526 

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä 2.2.2021 päivätyn ase-
makaavan muutoksen piirustuksen nro 12661 mukaisena. Asemakaa-
van muutos koskee 30. kaupunginosan (Munkkiniemi, Vanha Munkki-

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2021&ls=11&doc=Keha_2021-02-17_Kvsto_3_Pk
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niemi) korttelin 30018 tonttia 9.
Kaupunkiympäristölautakunta päätti asemakaavan muutoksesta hallin-
tosäännön 16 luvun 1 §:n kohdan 2 perusteella, koska kaavaratkaisulla 
ei katsota olevan merkittäviä vaikutuksia. 
Asemakaavan muutos on tullut voimaan 23.3.2021

Pöytäkirja

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Eija Höhl, hallintosihteeri, puhelin: 310 36422

eija.hohl(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-asiakirja?year=2021&ls=11&doc=Kymp_2021-02-02_Kylk_4_Pk
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3
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden 
jaoston esitys kaupunginhallitukselle Kallion lukion perusparan-
nuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamiseksi

HEL 2018-001823 T 10 06 00

Esitysehdotus

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esittää kaupunginhallitukselle Kallion lukion perusparannuksen hanke-
suunnitelman enimmäishinnan korottamista 3 900 000 eurolla arvonli-
säverottomana siten, että hankkeen korotettu enimmäishinta on 
17 128 594 euroa arvonlisäverottomana joulukuun 2019 kustannusta-
sossa, Päätös tehdään ehdolla, että kasvatuksen- ja koulutuksen toi-
miala antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

Esittelijän perustelut

Hyväksytty hankesuunnitelma

Kallion lukion perusparannuksen hankesuunnitelma on hyväksytty kau-
punginvaltuuston päätöksellä 13.6.2018 § 180 enimmäishinnaltaan 
12 270 000 euroa syyskuun 2017 kustannustasossa.

Hankesuunnitelma koski laajaa toiminnallista ja teknistä perusparan-
nusta sekä laajennusta. Perusparannus sisältää julkisivujen ja ikkunoi-
den kunnostamisen sekä rakennuksen akustiikan, tilojen toiminnallisten 
yhteyksien ja esteettömyyden parantamisen.Tilaratkaisuissa toteute-
taan uusien oppimisympäristöjen mukaisia ja digitalisaatiota tukevia 
ratkaisuja. Taloteknisiä järjestelmiä laajennetaan ja uudistetaan vas-
taamaan nykyisiä määräyksiä.

Hankesuunnitelmaan sisältyy tilaohjelman mukaisten toiminnallisten 
ratkaisujen, uuden osastoidun poistumistieportaan sekä nykymääräys-
ten mukaisen ilmanvaihtokonehuoneen sovittamiseksi tilaratkaisuun pi-
han puolelle toteutettava välttämätön 264 brm² suuruinen laajennus. 
Laajennusratkaisu on suunniteltu yhteistyössä Helsingin kaupunginmu-
seon, rakennusvalvontapalveluiden ja asemakaavoituspalveluiden 
kanssa.

Kustannusmuutokset ja niiden syyt

Hankesuunnitelma on laadittu kaupungin yleisten tavoitteiden ja laatu-
vaatimusten mukaisesti. Rakennussuunnittelijoiden ja kaupungin asian-
tuntijoiden yhdessä esittämät suunnitteluratkaisut perustuvat hanke-
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suunnitteluvaiheessa tehtyihin lukuisiin tutkimuksiin ja selvityksiin.  
Kaupungin palvelurakennusten suuri korjausvelka tekee erityisesti kult-
tuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten perusparannushankkeissa 
enimmäishinnan asettamisen haasteelliseksi. Hankkeiden suuren mää-
rän vuoksi hankkeiden budjettiraamit ja niihin sisältyvät tutkimuksiin ja 
selvityksiin perustuvat lisä- ja muutostyövaraukset on pidettävä tiukkoi-
na.

Kallion lukion perusparannushankkeen kokonaisurakka kilpailutettiin 
joulukuussa 2019. Tarjouskilpailussa ei saatu yhtään tarjousta. Raken-
nukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden rakennuttaminen palvelu 
käynnisti tämän jälkeen hankintalain oikeuttaman neuvottelumenettelyn 
Peab Oy:n kanssa hankkeen kiirehtimiseksi, koska Kallion lukion toi-
minta oli jo siirretty väistötiloihin remontin suunnitellun alkamisen vuok-
si. Neuvottelumenettelyn tuloksena saatiin pääurakoitsija Peab Oy:ltä 
tarjous, joka mahtui päätetyn hankesuunnitelman raamiin, mutta ilman 
lisä- ja muutostyövarauksen muuttamista.  Koska pääurakoitsijan neu-
votteluvaiheessa aliurakoistaan käymien ennakkoneuvotteluiden perus-
teella lisä- ja muutostyövaraukset osoittautuivat riittämättömiksi, niitä 
tulee kasvattaa. Esimerkiksi ikkunankorjaukset teetetään erillisurakka-
na, ja sille varattua osuutta tulee kasvattaa.  Suojelullisten ja energiata-
loudellisten tavoitteiden yhteensovittamisen arvorakennusten ikkuna-
korjauksissa on yhä haastavampaa. Niille laskettua osuutta vastaavien 
hankkeiden kustannusarvioissa tulee jatkossa kasvattaa kategorisesti.

Koska Kallion lukio oli jo siirtynyt Lehtikuusentien väistötilaan, rakennus 
oli tyhjillään ja peruskorjauksen tiedettiin olevan välttämätön kiinteistöl-
le, rakennuttaminen palvelu päätti käynnistää peruskorjaushankkeen 
tiedostaen, että työn ensimmäisessä vaiheessa tehtävät purut voivat 
edellyttää lisä- ja muutostyövarauksen kasvattamista, jolloin myös koko 
hankkeen aiemmin päätettyä enimmäishintaa jouduttaisiin todennäköi-
sesti korottamaan. Esimerkiksi päätoteuttaja ja rakennussuunnittelijat 
ovat arvioineet, että hankesuunnitteluvaiheessa myös maalauskunnos-
tettavaksi suunnittelujen vesikatto-osuuksien uusiminen on perusteltua. 
Välipohjarakenteiden täytteiden poistamista ei tutkimusten perusteella 
esitetty hankesuunnitelmassa, mutta pääurakoitsijan kanssa käytyjen 
neuvotteluiden perusteella on päädytty esittämään välipohjatäytteiden 
laajamittaista poistamista ja osuuden lisäämistä lisä- ja muutostyöva-
raukseen. Lisäksi rakennuksen nykyisen lämmitysverkoston jäljellä ole-
va elinkaaren arvioitiin hankesuunnitteluvaiheessa olevan riittävä pitkä 
niin, ettei verkoston uusiminen ole tarpeellinen. Yleensä tällaiset arviot 
perustuvat itse putkiston kuntoon ja edellyttävät vain esimerkiksi venttii-
lien uusimista. Urakoitsijan arvioin mukaan massiivitiilirakenteeseen 
roilotun ja asbestieristetyn verkoston uusiminen on kuitenkin toteutus-
teknisesti perusteltua.
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Edellä kuvatun perusteella lisä- ja muutostyövarauksen korottaminen 
noin 20 prosenttiin hankesuunnitteluvaiheen alle 10 prosentista on pe-
rusteltua, jotta rakennustyöt voidaan saattaa valmiiksi riskittömästi. Esi-
tettävällä hankkeen enimmäishinnan korotuksella varaudutaan edellä 
kuvattuihin hankkeessa pääurakoitsijan kanssa todettuihin riskeihin ja 
varmistetaan rakennuksen terveellisyys ja turvallisuus.

Seuraavassa on lueteltu edellä kuvatun perusteella sekä puruissa ha-
vaittuja huomattavimpia ja kalliimpia kokonaisuuksia:

- Maalauskunnostettavaksi suunnittelujen vesikatto-osuuksien ja  
  yläpohjarakenteen uusiminen. Vaikutus lisäkustannuksineen on
  noin 500 000 euroa.

- Vanhojen välipohjarakenteiden lisääntyneet purkutyöt. Vaikutus
   lisäkustannuksineen on noin 300 000 euroa.

- Lisääntyneet haitta-ainepurkutyöt. Vaikutus lisäkustannuksineen
  on noin 500 000 euroa.

- Sisäpihan betonilaatoituksen purku ja lisääntyneet louhintatyöt.
  Vaikutus lisäkustannuksineen on noin 120 000 euroa.

- 4. kerroksen lisääntyneet keittiön katon ja välipohjien purkutyöt.
  Vaikutus lisäkustannuksineen on noin 150 000 euroa.

- 5. kerroksen ja portaikkojen vaatimat lisätuennat. Vaikutus
  lisäkustannuksineen on noin 100 000 euroa.

- Ikkunoiden lisääntyneet tiivistystyöt. Vaikutus
  lisäkustannuksineen on noin 250 000 euroa.

- Urakka-ajan pidentymisestä aiheutuva lisäkustannus. Vaikutus
  noin 350 000 euroa.

- Huomattavien lisätöiden aiheuttama arkkitehtisuunnittelun
  laajeneminen. Vaikutus lisäkustannuksineen on noin 300 000 euroa.

- Huomattavien lisätöiden aiheuttama rakennesuunnittelun
  laajeneminen. Vaikutus lisäkustannuksineen on noin 100 000 euroa.

- Huomattavien lisätöiden aiheuttama rakennuttamisen ja
  valvonnan laajeneminen. Vaikutus lisäkustannuksineen on noin
  100 000 euroa.

Hankkeen kustannukset
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Hankkeen hyväksytty arvonlisäveroton enimmäishinta urakoiden tilau-
sajankohtana oli 12 270 000 euroa syyskuun 2017 kustannustasossa 
(THI 100,8) ja enimmäislaajuus on 4 378 brm.
Hankkeen enimmäishinnan korotuksen jälkeen uusi urakkavaiheen 
enimmäishinta on 17 128 594 euroa arvonlisäverottomana joulukuun 
2019 kustannustasossa, eli enimmäishinnan nousu on 3 900 000 euroa 
arvonlisäverottomana. 

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Marko Kumpulainen, projektinjohtaja, puhelin: 310 40311

marko.kumpulainen(a)hel.fi
Kalevi Hinkkanen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 43867

kalevi.hinkkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kustannusarvio UKA 11.2.2021 Kallion lukion perusparannus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Tilat-palvelu/hankeyksikkö 1

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 13.06.2018 § 180

Kaupunginhallitus 04.06.2018 § 392

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 08.05.2018 § 98

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 08.03.2018 
§ 26
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4
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden 
jaoston esitys kaupunginhallitukselle Kottby Lågstadieskolan kor-
vaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksymiseksi

HEL 2021-003344 T 10 06 00

Esitysehdotus

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esittää kaupunginhallitukselle osoitteeseen Pohjolankatu 45 toteutetta-
van Kottby lågstadieskolan korvaavan uudisrakennuksen 26.2.2021 
päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen laajuus 
on noin 5 385 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on ar-
vonlisäverottomana 23,20 miljoonaa euroa 02/2021 kustannustasossa 
ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa hankesuunnitel-
masta puoltavan lausunnon.

B

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päättää oikeuttaa rakennukset 
ja yleiset alueet- palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen suunnitte-
lua odottamatta hankepäätöstä.

Tiivistelmä

Kottby lågstadieskolan, korvaava uudisrakennus- hankkeen tarkoituk-
sena on toteuttaa koululle uudet tilat. Koulun nykyinen rakennus pure-
taan.

Uudisrakennus suunnitellaan ja rakennetaan tämän päivän normaalia 
laatutasoa noudattaen voimassa olevien rakennusmääräysten sekä 
Helsingin kaupungin omien suunnitteluohjeiden mukaisesti. Tilat suun-
nitellaan terveellisiksi, turvallisiksi ja viihtyisiksi.

Koulu toimii tällä hetkellä kahdessa osoitteessa ja yläasteella siirrytään 
kolmanteen osoitteeseen. Uudisrakennus toteutetaan nykyisiä tiloja 
laajempana. Näin taataan oppilaille yhtenäisen koulupolku ja varaudu-
taan varhaiskasvatuspalvelujen kysynnän kehitykseen alueella.

Osa yhteistiloista suunnitellaan siten, että ne voidaan osoittaa kunta-
laiskäyttöön silloin, kun ne eivät ole koulun käytössä.
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 22.9.2020 hyväksynyt hankkeen 
2.9.2020 päivätyn tarveselvityksen.

Hankkeesta on laadittu 26.2.2021 päivätty hankesuunnitelma kaupun-
kiympäristön sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialojen yhteistyönä. 
Hankkeen suunnittelun aikana on kuultu asiantuntijoina rakennusval-
vontapalvelujen, ympäristöpalvelun ja pelastuslaitoksen edustajia, kas-
vatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilös-
töä sekä esteettömyysasiamiestä.

Hankesuunnitelma on liitteenä 1.

Esittelijän perustelut

Hankkeen tarpeellisuus

Nykyinen Kottby lågstadieskola on 1-6 lk. koulu ja kuuluu ruotsinkieli-
seen oppilaaksiottoalueeseen. Koulu toimii tällä hetkellä kahdessa 
osoitteessa. Yläasteelle siirrytään kolmanteen osoitteeseen, Sturenkatu 
6, Åshöjdens grundskolaniin. Osa nykyisen koulun 1-2 luokkalaisista ja 
esikoululaisista toimii Arabia kvarterskolanin tiloissa, Pariisinkujalla. 
Nykyiset tilat eivät toiminnallisesti vastaa nykyisen varhaiskasvatuspe-
dagogiikan vaatimuksia. 

Rakennus on päätetty purkaa ja korvata uudisrakennuksella.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan arvion mukaan alueella on tarve 
pysyvälle yhdistetylle ruotsinkieliselle koululle. Toimipisteen laajuudes-
sa on huomioitu koko palvelualueen arvioitu kehitys: väestöennuste, 
varhaiskasvatukseen osallistuminen sekä uudisrakentaminen.

Hankesuunnitelma

Nykyisessä koulussa on 173 oppilasta.  Koulu toimii 1957 rakennetus-
sa rakennuksessa, jota on laajennettu ja korjattu vuonna 2000. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan arvioiman tarpeen perusteella uudisra-
kennus suunnitellaan 500 oppilaalla luokka-asteilla 1.-9. luokat ja 50:lle 
esikoululaiselle. Koulu on musiikkipainotteinen ja koulussa on musiikki-
painotteinen esikoulu sekä aamu- ja iltapäivätoimintaa.
Uudisrakennuksen myötä koulun käyttöön saadaan ajanmukaiset ja 
viihtyisät tilat, joilla mahdollistetaan nykyisen varhaiskasvatus- pedago-
giikan mukaisen toiminnan järjestäminen. 

Hanke toteuttaa Helsingin kaupunkistrategian 2017 - 2021 tavoitteita 
tarjoamalla turvalliset ja terveelliset oppimisympäristöt lapsille ja suun-
nittelemalla tilat siten, että niissä on mahdollista järjestää asukkaiden ja 
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paikallisten yhteisöjen toimintaa ja tapahtumia. Koulu voi toimia myös 
majoitus- ja vaalikouluna.

Alue on luokiteltu suojeltavaksi ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi 
alueeksi. Rakennuksesta ja ulkotiloista muodostuu alueelle kaupunki-
kuvallisesti korkeatasoinen julkinen rakennus. Asemakaavan muutosp-
rosessi on käynnissä ja kaava saa lainvoiman arviolta 03/2022 mikäli 
valituksia ei tule. Tämän jälkeen rakennukselle on mahdollista hakea 
rakennuslupaa.

Tontti rajoittuu yläpihan suunnassa pieneen mäntymetsikköön ja alapi-
han puolelta puistoalueeseen, Pohjolankadun puurivistö sekä yläpihan 
puusto sijaitsee lähellä tulevaa rakennusta ja vaativat tarkkaa suojaa-
mista. 

Koulun oppilaiden ikärakenne on huomioitu erillisillä sisäänkäyntialueil-
la. Saattoliikenne on huomioitu. Pihan turvalliseen käyttöön on kiinnitet-
ty erityistä huomiota ja huoltopiha on sijoitettu kaikkine toimintoineen 
erilleen koulun muista piha-alueista.

Uudisrakennus on betonirunkoinen. Alapohja on kantava ja se toteute-
taan tuulettuvana. Väli- ja yläpohjien rakenteena toimii ontelolaatasto ja 
vesikatteena konesaumattu peltikatto, jossa alakatteena toimii bitumi-
kermi.

Helsingin kaupungin energiatehokkuustavoitteiden sekä Hiilineutraali 
Helsinki 2035 -toimenpideohjelman mukaisesti tavoitteena on määräys- 
tasoa parempi energiatehokkuus sekä paikalla tuotettu uusiutuva ener-
gia. Tontin ahtauden vuoksi pääosa uudisrakennuksen lämmitystar-
peesta katetaan kaukolämmöllä ja sähköenergiaa tuotetaan vesikatolle 
sijoitettavalla 27 kWp:n aurinkosähköjärjestelmällä noin 10 prosenttia 
sähköntarpeesta.

Rakennukselle hankesuunnitteluvaiheessa laskettu E-luku 2018 on 
73 kWhE/m²,a, ja se alittaa vaatimukseksi asetetun 80 kWhE/m²,a.

Rakennuksessa tulee työskentelemään arviolta noin 45 henkilöä ope-
tuksessa sekä 10 henkilöä varhaiskasvatuksen. 

Muuta henkilökuntaa on arvioitu olevan 16 henkilöä. 

Lausunnot

Rakennukset ja yleiset alueet- palvelukokonaisuus on pyytänyt hanke- 
suunnitelmasta lausunnon kasvatus- ja koulutuslautakunnalta.

Hankkeen laajuus
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Hankkeen laajuus on 5 385 brm², 4 539 htm², 3 684 hym².

Rakentamiskustannukset

Hankkeen rakentamiskustannukset ovat arvonlisäverottomana yhteen-
sä 23 200 000 euroa (4 377 euroa/brm²) 02/2021 kustannustasossa.

Rakennuspaikka on tavanomaista vaativampi. Tontti on erittäin ahdas 
ja rakennuspohja viettää siten, että yläpihalla kalliota on louhittava ja 
alapihan suuntaan edetessä paalutettava. Perustamistapa on puolet 
porapaaluille ja puolet maanvaraisena. Yläpiha rajoittuu metsikköön ja 
alapiha yleiseen puistoalueeseen. 

Tilakustannus käyttäjälle

Hankkeen toteutuksen jälkeen arvioitu tilakustannus eli tilahankkeiden 
käsittelyohjeiden (Khs 14.12.2015) mukaan määritelty sisäinen vuokra 
on arviolta 124 811 euroa/kk, 1 497 735 euroa/v. Vuokra on 27,81 eu-
roa/htm²/kk, josta pääomavuokran osuus on 23,77 euroa/htm²/kk ja yl-
läpitovuokran osuus 3,54 euroa/htm²/kk ja hallintokulu 0,50 eu-
roa/htm²/kk. Neliövuokran perusteena on käytetty 4 539 htm². Lopulli-
nen pääomavuokra tarkistetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. 
Ylläpitovuokra tarkistetaan valmistumisajankohdan ylläpitovuokraa vas-
taavaksi.

Hankkeen rahoitus

Kaupunginvaltuuston 9.12.2020 hyväksymässä talonrakennushankkei-
den rakentamisohjelmassa vuosiksi 2021 - 2030 on hankkeen suunnit-
telulle ja toteutukselle varattu yhteensä 22 000 000 euroa siten, että 
hankkeen laajuus on 5 300 brm² ja toteutus vuosina 2022 - 2024.
Rakennuttamisohjelmaan haetaan muutosta 23 200 000 euroa.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristötoimialan rakennukset 
ja yleiset alueet- palvelukokonaisuudella. Rakennuksen ylläpidosta 
vastaa kaupunkiympäristötoimialan Tilat- palvelu.

Rakennustöiden on tarkoitus alkaa kesällä 2022 purkutöillä (erillinen 
hanke) ja uuden rakentamisella 09/2022. Hankkeen on määrä olla val-
miina kesällä 2024.

Väliaikainen tilaratkaisu

Nykyisen rakennuksen purkamisen ja uudisrakennuksen toteuttamisen 
ajaksi Kottby lågstadieskolanin toiminta siirretään väliaikaisiin tiloihin. 
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Väliaikaisen tilaratkaisun laajuus ja sijainti tarkennetaan yleis- ja toteu-
tussuunnittelun yhteydessä, samoin arvio kustannuksista.
Arvio kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle aiheutuvista kustannuksis-
ta vuokra-ajalle (25 kk) on noin 772 500 euroa.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas
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