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Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen kehitysvaiheen, Nihdin pohjoi-
sosan esi- ja katurakentamisen ja Pasilan katurakentamisen hankin-
ta

HEL 2021-005444 T 02 08 03 01

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päättää oikeuttaa teknisen johtajan tilaamaan Helsingin kaupungin lii-
kenneliikelaitokselta (HKL):

 Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen kehitysvaiheen yhteensä enin-
tään 11 000 000 euron arvonlisäverottomaan enimmäishintaan,

 Nihdin pohjoisosan esi- ja katurakentamistyöt enintään 13 769 000 
euron arvonlisäverottomaan enimmäishintaan,

 Pasilan Radanrakentajantien, Ratamestarinkadun, Asemapäällikön-
kadun ja Pasilankadun kadunrakennustyöt enintään 7 225 000 eu-
ron arvonlisäverottomaan enimmäishintaan. 

Esittelijän perustelut

Yleistä

Kalasatamasta Pasilaan -hanke sisältää Kalasataman raitiotien toteut-
tamisen sekä raitiotietä ympäröivien alueiden katu-, puisto- ja esiraken-
tamista. Merkittäviä hankkeeseen sisältyviä kohteita ovat mm. Nihdin 
esi- ja katurakentaminen, Hermannin rantatien pohjoisosa sekä raitio-
tie- ja katujärjestelyt Pasilassa. Osana Hermannin rantatien pohjoiso-
san suunnittelua hanke suunnittelee Sörnäistentunnelin pohjoisen suu-
aukon, jotta tunnelin toteuttamiseen voidaan varautua. Nihdissä hanke 
toteuttaa raitiotien itä-länsisuuntaisen osuuden, jota myös Kruunusillat-
raitiotie käyttää. Hanke on jaettu kahdelle allianssille, joiden yhteistoi-
mintaa koordinoidaan hanketasolla.

Kaupunkiympäristölautakunta on 7.4.2020 § 201 osaltaan valinnut kil-
pailutuksen perusteella Kalasataman raitiotiehankkeen allianssikump-
paneiksi ryhmittymät Sörkan spora ja Karaatti. Päätöksen perusteella 
hankkeen arvo on enintään 350 000 000 euroa, josta HKL:n raitiotie-
hankkeen osuus on enintään 79 300 000 euroa ja kokonaisuuteen liitty-
vien katu-, puisto- ja esirakentamistöiden arvo yhteensä enintään 
270 000 000 euroa. Päätöksen mukaan hankinta jaetaan kahteen 
osaan siten, että 1. sijalle valittu Sörkan spora saa toteutettavaksi noin 
60 - 70 % raitiotieosuudesta ja 2. sijalle valittu Karaatti saa toteutetta-
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vaksi noin 30 - 40 % raitiotieosuudesta. HKL:n johtokunta teki saman 
sisältöisen valintapäätöksen 2.4.2020 § 51.

Kehitysvaiheen aikana hankejakoa on täsmennetty. Sörkan spora -
allianssi vastaa pääosin hankkeen eteläisemmistä osista Nihdistä Ka-
lasataman keskuksen kautta Hermannin rantatielle Haukilahdenkadun 
eteläpuolelle asti. Karaatti-allianssi vastaa pääosin hankkeen pohjoi-
semmista osista Hermannin rantatien pohjoisosasta Vallilanlaakson 
kautta Pasilaan. 

Hankkeen kehitysvaihe

Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen kehitysvaihe käynnistyi keväällä 
2020. Kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne -
palvelukokonaisuuden tähänastinen osuus kehitysvaiheen töistä on ti-
lattu viranhaltijapäätöksellä. 

Jäljempänä käsiteltävien toteutuskokonaisuuksien osalta kehitysvaihe 
päättyy nyt tehtäviin toteutusvaiheen tilauksiin. Muiden hankkeen osien 
osalta kehitysvaihe jatkuu pääosin syksyyn 2021. Vallilanlaakson alu-
een kehitysvaihe jatkuu arviolta vuoteen 2022, kunnes raitiotien raken-
tamisen mahdollistava asemakaava on lainvoimainen.

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden osuus kehitys-
vaiheen kokonaiskustannuksesta on yhteensä enintään 11 000 000 eu-
roa, joka vastaa noin 10 % palvelun vastuulla olevien liittyvien hankkei-
den arvioidusta kokonaiskustannuksesta.

Kehitysvaiheen toteutuneet kustannukset tullaan sisällyttämään tilatta-
vien toteutuskokonaisuuksien tavoitekustannuksiin, jotta kunkin koko-
naisuuden tavoitekustannus sisältää kaikki siihen liittyvät allianssin kus-
tannukset.

Kehitysvaihe rahoitetaan talousarvion kohdista:

 8 01 02 03 Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt, kaupungin-
hallituksen käytettäväksi/Kalasatama,

 8 03 02 03 Projektialueiden kadut, kaupunginhallituksen käytettä-
väksi/Kalasatama

 8 03 02 05 Projektialueiden kadut, kaupunginhallituksen käytettä-
väksi/Pasila,

 8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut inves-
toinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi.

Nihdin pohjoisosan esi- ja katurakentaminen
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Nihdin tilattava kokonaisuus käsittää Nihdin pohjoisosan katualueiden 
ja rantamuurien esi- ja katurakentamista. Katurakentaminen sisältää 
Sompasaarenlaiturin, Konttisatamankadun, Konttinosturinkujan, Nihdin-
rannan, Tihtaalinkadun, Pinkkarinkujan ja Satamamestarinlaturin län-
siosan rakenteet ensimmäiseen asfalttikerrokseen asti sekä Sompa-
saarenlaiturin rantamuurin rakentamisen kokonaisuudessaan. Nihdin-
rannan rantamuuri ei sisälly kokonaisuuteen.

HKL:ltä tilattava enimmäishinta, 13 769 000 euroa, muodostuu allians-
sin tavoitekustannuksesta ja tilaajan kustannuksista, joita ovat mm. 
hankkeen big room -tilan vuokra ja hankehenkilöstön kustannukset. Ti-
laajan kustannuksiin sisältyy 1,8 % tavoitekustannuksesta varauksena 
allianssin kannustejärjestelmän mukaisille avaintulosbonuksille. Bonus-
järjestelmä rakennetaan siten, että 100 % toteuma on erittäin epäto-
dennäköinen. Bonusvarauksen mahdollisesti käyttämättä jäävää osaa 
voidaan käyttää myös tilaajan vastuulla olevien riskien kustannuksiin. 
Nihdin esi- ja katurakentamisen tavoitekustannukseen ei ole kohdistet-
tu osuutta hankkeen kehitysvaiheen kustannuksista, koska kyseisen 
kokonaisuuden suunnitelmat on laadittu erillisenä toimeksiantona al-
lianssin ulkopuolella.

Nihdin pohjoisosan esi- ja katurakentamisen suunnitelmia ei ole laadittu 
allianssin toimesta, vaan suunnittelu on tilattu suunnittelijakonsultilta 
ennen Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen käynnistymistä. Sörkan spo-
ra -allianssi on asettanut tavoitekustannuksen kaupungin ja palvelun-
tuottajien yhteistyönä kaupungin teettämien suunnitelmien pohjalta. 
Tavoitekustannus on noin 10 % suunnittelukonsultin laatimaa kustan-
nusarviota suurempi. Tästä noin 7 % -yksikköä on yhteistä varausta to-
teutuksen tunnistettuihin riskeihin, jotka ovat allianssin vastuulla. Tilaa-
jan riippumattomat kustannusasiantuntijat ovat antaneet puoltavan lau-
sunnon tavoitekustannuksesta ja sen valmistelusta.

Hankekokonaisuudesta arvioidaan saatavan lisäsäästöjä, kun allians-
silta tilataan syksyllä 2021 myös raitiotien rakentaminen. Yhdistetyllä 
toteutuksella voidaan välttää päällekkäisiä työvaiheita, mikä pienentää 
mm. yhteiskäyttöpylväiden perustuksista aiheutuvia kustannuksia erilli-
siin urakoihin verrattuna. Lisäksi päällekkäisten työvaiheiden vähentä-
minen lyhentää rakentamisen kokonaiskestoa, mikä mahdollistaa asun-
torakentamisen aloittamisen Nihdissä aikaisemmin kuin jakamalla työt 
erillisiksi urakoiksi.

Kun huomioidaan yllä mainitut tekijät ja tilaajan kustannusasiantuntijoi-
den puoltava lausunto, tavoitekustannuksen voidaan katsoa olevan 
asianmukaisella kireystasolla.
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Nihdin esi- ja katurakentamisen yhteydessä tehtävien HKL:n kustan-
nusvastuulla olevien raitiotien rakentamista valmistelevien töiden 
enimmäiskustannus on 0,51 milj. euroa.

Nihdin esi- ja katurakentaminen rahoitetaan talousarvion kohdista:

 8 01 02 03 Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt, kaupungin-
hallituksen käytettäväksi/Kalasatama,

 8 03 02 03 Projektialueiden kadut, kaupunginhallituksen käytettä-
väksi/Kalasatama.

Pasilan katurakentaminen

Pasilan katurakentaminen sisältää Radanrakentajantien, Ratamesta-
rinkadun, Asemapäällikönkadun ja Pasilankadun eteläosan rakentami-
sen hankkeen kehitysvaiheessa määritellyssä laajuudessa. Laajuuden 
lähtökohtana on ollut toteuttaa Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymän raitioliikenteen linjastosuunnitelman 2014 - 2024 tarpeet, 
pyöräliikenteen tavoiteverkko ja varmistaa kaikkien kulkutapojen toimi-
vat järjestelyt. Pasilankadun eteläosan uudistaminen kytkeytyy lisäksi 
Pasilan tornialueen länsiosan toteuttamiseen.

HKL:ltä tilattava enimmäishinta, 7 225 000 euroa, muodostuu allianssin 
tavoitekustannuksesta ja tilaajan kustannuksista, joita ovat mm. hank-
keen big room -tilan vuokra ja hankehenkilöstön kustannukset. Tilaajan 
kustannuksiin sisältyy 1,8 % tavoitekustannuksesta varauksena al-
lianssin kannustejärjestelmän mukaisille avaintulosbonuksille. Bonus-
järjestelmä rakennetaan siten, että 100 % toteuma on erittäin epäto-
dennäköinen. Bonusvarauksen mahdollisesti käyttämättä jäävää osaa 
voidaan käyttää myös tilaajan vastuulla olevien riskien kustannuksiin. 
Nyt tilattavasta summasta on vähennetty tavoitekustannukseen sisälty-
vä kehitysvaiheen osuus, koska kehitysvaiheen työt on tilattu erikseen.

Pasilassa rakennettavien katujen liikenne- ja katusuunnitelmat on laa-
dittu Karaatti-allianssissa. Karaatti-allianssi on asettanut tavoitekustan-
nuksen kaupungin ja palveluntuottajien yhteistyönä. Tavoitekustannus-
ta on verrattu Fore-kustannuslaskentajärjestelmällä laskettuun arvioon. 
Tavoitekustannus alittaa Forella lasketun arvion noin 1 %. Tavoitekus-
tannukseen sisältyy noin 6 % varaus allianssiyhteistyönä tunnistetuille 
riskeille. Tilaajan riippumattomat kustannusasiantuntijat ovat antaneet 
puoltavan lausunnon tavoitekustannuksesta ja sen valmistelusta.

Pasilan katurakentamisen yhteydessä tehtävien HKL:n kustannusvas-
tuulla olevien katu- ja raiteistomuutosten sekä ratasähkötöiden enim-
mäishinta on 9,85 miljoonaa euroa.
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Pasilan katujen tilaus rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 02 05 Pro-
jektialueiden kadut, kaupunginhallituksen käytettäväksi/Pasila.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Lauri Kangas, projektipäällikkö, puhelin: 310 37455

lauri.kangas(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

HKL
Kanslia
Maka/Like
Yleiset alueet


