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80201 Uudis- ja lisärakennushankkeet, Lkn:n käytettäväksi 11,39 25,36 2,30 27,66 19,44 7,80

8020102 Kasvatus- ja koulutustoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet 11,39 25,36 2,30 27,66 19,44 7,80

8020102 Helsingin kielilukio/Uusi korvaava Kiviparintie 1 Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus) 2821U20139 8000 29,56 4 2021 6 2023 0,18 0,85 0,40 1,25 0,45 0,80 Suunnitteluvaihe käynnissä ja aikataulussa. V. 2020 laskutus poikkeaa TA:sta

8020102 Lpk Kukkaniitty/Uusi korvaava Kukkaniityntie 19 Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus) 2821U20141 1885 7,14 5 2020 6 2021 0,49 6,45 6,45 4,45 2,00 Rakentamisvaihe on käynnissä ja aikataulussa. V. 2020 laskutus poikkeaa TA:sta

8020102 Lpk Lasten Kartano/Malmink. NT Piianpolku 3-5 Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus) 2821U20055 3049 11,77 3 2019 5 2020 7,54 5,54 5,54 4,54 1,00
Hanke valmistunut aikataulun mukaan. 

Takuuaikaista varausta siirretään 1. takuuvuodelle. 

8020102 Lpk Louhikko/Uusi korvaava Kiilletie 6 Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus) 2821U20078 1300 5,28 8 2019 2 2021 0,99 3,80 0,90 4,70 2,50 1,80 Rakentamisvaihe on käynnissä ja aikataulussa. V. 2020 laskutus poikkeaa TA:sta

8020102 KOONTIHANKE KOONTIHANKE

Pakilan palvelurak. (Pakilan ylä- ja ala-

asteen, Lpk Havukan, Lpk Pakilan ja 

nuorisotilojen korv)

2821U20092 13372 54,55 11 2019 6 2023 2,19 8,72 1,00 9,72 7,50 2,20 Rakentamisvaihe on käynnissä ja aikataulussa. V. 2020 laskutus poikkeaa TA:sta

80202 Korjaushankkeet, Lkn:n käytettäväksi 19,28 17,57 17,57 11,57 6,00

8020202 Kasvatus- ja koulutustoimialan korjausrakennushankkeet 18,69 11,44 11,44 9,44 2,00

8020202 Aleksis Kiven peruskoulu Porvoonkatu 2 Perusparannus 2821P20093 11520 30,15 1 2019 4 2021 18,69 11,44 11,44 9,44 2,00 Rakentamisvaihe käynnissä ja aikataulussa. V. 2020 laskutus poikkeaa TA:sta

8020206 Muut korjausrakennushankkeet 0,59 6,13 6,13 2,13 4,00

8020206 KOONTIHANKE KOONTIHANKE
Energiatehokkuusinvestoinnit 

aurinkosähköön
2821P61299 9,00 1 2020 12 2023 4,50 4,50 1,50 3,00 Rakentamisvaihe käynnissä ja aikataulussa. V. 2020 laskutus poikkeaa TA:sta

8020206 Työterveys Helsinki Helsinginkatu 24 Sisäilmakorjaukset (vesikatto ja kellari) 2821P61193 2,89 5 2018 12 2021 0,59 1,63 1,63 0,63 1,00
Rakentamisvaiheen aikataulu on myöhässä koronaepidemian vuoksi. 

V. 2020 laskutus poikkeaa TA:sta

80203 Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi 0,39 0,87 0,87 0,67 0,2

80203 Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi 0,39 0,87 0,87 0,67 0,20

80203 KOONTIHANKE KOONTIHANKE
Torikorttelit, julkisivuvalaistus ja opasteiden 

yleissuunnitelma
2821X10014 0,59 1 2017 12 2021 0,39 0,87 0,87 0,67 0,20 Rakentamisvaihe käynnissä. V. 2020 laskutus poikkeaa TA:sta.

RAKENNUSHANKKEET YHTEENSÄ 31,06 42,93 3,17 46,10 31,68 14,00

Kymp/Rya/Roha 29.12.2020


