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30 §
Liikenneviraston ja Helsingin kaupungin välinen sopimus, Teolli-
suuskadun jatke

HEL 2016-005190 T 02 08 02 01

Päätös

Toimialajohtaja päättää oikeuttaa liikenne- ja katusuunnittelu –palvelun 
tilaamaan Veturitiehen liittyvien osien sekä Teollisuuskadun rakentami-
sen lisä- ja muutostyöt arvoltaan 2 300 000 euroa. Hankkeen olosuh-
teet ovat muuttuneet oleellisesti johtuen muun muassa muuttuneista vi-
ranomaisten määräyksistä sekä tarkentuneista maaperä- ja rakennetie-
doista, joita on saatu hankkeen edetessä.

Lisä- ja muutostöiden yhteenlaskettu arvo on urakassa 4 300 000 eu-
roa (Alv 0%).

Päätöksen perustelut

Aikaisemmat päätökset

Yleisten töiden lautakunta päätti 16.8.2016 § 310 merkitä tiedoksi kau-
pungininsinöörin päätöksen 20.7.2016 § 35 Veturitiehen liittyvien osien 
sekä Teollisuuskadun rakentaminen urakoitsijan valinta, Graniittiraken-
nus Kallio Oy, 8 613 257,72 euroa arvonlisäverottomasta urakkahin-
nasta sekä oikeuttaa katu- ja puisto-osaston investointitoimiston käyttä-
mään urakassa mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin arvonli-
säverottomana enintään 2 000 000 euroa.

Perustelut

Teollisuuskadun urakan suunnitelmat ovat tarkentuneet etenkin detal-
jien osalta urakan aikana. Esimerkiksi teknisten tilojen kaapelikanaalit 
ja niihin liittyvät rakenteet suunniteltiin jälkeenpäin. Tällöin määriteltiin 
teknisten tilojen läpiviennit, tunnelin kuivatus, salaojat ja kaiteet. Sovel-
tuvia yksikköhintoja ei näille rakenteille oltu sovittu.

Rakennustyön aikana havaittiin tarpeita tunneleiden vanhojen rakentei-
den suojaamiseksi, jotta rakenteet eivät vaurioidu. Työn aikana havait-
tiin olosuhteiden muutoksia, mikä johti kallion irti poraamiseen, juuri-
palkkien ja ankkurointien suunnittelua ja rakentamista vanhoihin raken-
teisiin. Lisäksi tunnelin rakennettavien seinien vahvistamiseksi on jou-
duttu lisäämään tartuntoja.

Suunnitelmia on jouduttu muuttamaan urakan aikana suuri määrä, mer-
kittävin syy tähän on palomääräysten muuttuminen. Palosuojamassan 
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paksuutta on jouduttu kasvattamaan 15 mm:stä 25 mm:iin. Tämän kus-
tannusvaikutus on 375 000 euroa.

Lisäksi suunnitelmamuutoksia on tehty tunnelin vanhojen rakenteiden 
stabiliteetin takia. Rakenteiden juureen on teetetty irti poraus ennen hu-
levesilinjojen louhintaa, tunnelianturoita on ankkuroitu sekä juuripalkke-
ja on rakennettu.

Myös muista olosuhdemuutoksista on aiheutunut hankkeessa lisäkulu-
ja. Suurin olosuhdemuutos oli Tallikadun tukemisen muutossuunnitel-
ma. Maaperä osoittautui niin louhikkoiseksi, ettei suunniteltu pontitus-
vaihtoehto ollut mahdollinen. Toinen merkittävä olosuhdemuutos oli hu-
levesialtaan kaivannon kuivana pitoon liittyvät työt. Kallio osoittautui 
suunniteltua rikkonaisemmaksi ja kaivantoa jouduttiin tiiviistämään in-
jektoimalla sekä ankkuroimalla sen pohjalle kuitubetonilaatta.

Lisäksi urakassa alun perin määritelty työmaa-alue pieneni Veturitien 
urakan töiden takia, mistä jouduttiin korvaamaan urakoitsijalle aiheutu-
neita kuluja 134 640 euroa johtuen välivarastoinnista ja kuljetuksista 
sekä työmaakoppien siirrosta.

Urakan kokonaislaskutus on tällä hetkellä noin 10,5 miljoonaa euroa. 
Tästä avoimia laskuja on 1 290 200 euroa ja jäljellä olevaa varausta on 
61 000 euroa. Tulevia muutos- ja lisätöitä on tulossa tämän lisäksi vielä 
1 055 000 euroa. Tästä 800 000 euroa on määrälaskutusta ja lisätöitä 
200 000 euroa. Lisäksi Haarakallion risteyssillalle on tulossa määrälas-
kutusta 55 000 euroa.

Muutoksen tarve johtuu olosuhteista, joita huolellinen hankintayksikkö 
ei ole voinut ennakoida eikä muutos vaikuta hankintasopimuksen ylei-
seen luonteeseen. Edellä mainituista olosuhteiden muutoksista johtuen 
hankkeen muutostyöt ylittävät alkuperäisen lisävelvoitteisiin varatun 
summan. Olosuhteiden muutokset ovat tulleet esiin rakennustyön aika-
na, eikä niitä ole voinut ennakoida suunnittelussa eikä urakkahankin-
nassa. Olosuhteiden muutoksista aiheutuneet lisätyöt on ollut välttämä-
töntä aikataulun ja töiden etenemisen vuoksi teettää tällä hankintasopi-
muksella.

Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi tehdään hankintapäätös lisätöitä 
varten yhteensä 2 300 000 euroa hankintalain 136 §:n 2 momentin 3 –
kohdan mukaisesti. Hankkeen olosuhteet ovat muuttuneet oleellisesti 
johtuen muun muassa muuttuneista viranomaisten määräyksistä sekä 
tarkentuneista maaperä- ja rakennetiedoista, joita on saatu hankkeen 
edetessä.

Lisätiedot
Harri Verkamo, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37127
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harri.verkamo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Graniittirakennus Kallio Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, kaupunkiympäristölautakunta
.


