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Keski-Pasilan keskus, KVR-urakka, lisa- ja muutostyatilaus,
613 008 euroa

HEL 2017-008466 T 02 08 03 00
Paatos

Toimialajohtaja paatti tilata Keski-Pasilan keskukseen liittyvan KVR-
urakan lisatydon YIT Rakennus Oy:lta lisatyétarjouksen nro 6.12 mukai-
sesti 613 008 euron arvonlisaverottomaan hintaan.

Paatoksen perustelut

Yleisten téiden lautakunta paatti 17.12.2013 § 535 oikeuttaa HKR-Ra-
kennuttajan tekemaan urakkasopimuksen Keski-Pasilan keskuksen jul-
kisten osien KVR-urakan tdista kilpailun voittaneen YIT Rakennus Oy:n
kanssa 51 848 260 euron arvonlisaverottomasta urakkahinnasta ja oi-
keuttaa HKR-Rakennuttajan rakennustoimisto 2:n kayttamaan urakas-
sa mahdollisesti esiintyviin muutostdihin seka urakkasopimuksen pe-
rusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisavelvoitteisiin arvonlisaverot-
tomana enintdan 5200 000 euroa.

Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
on 2.11.2017 § 58 paattanyt oikeuttaa rakennuttaminen -palvelun kayt-
tamaan Keski-Pasilan keskuksen lisa- ja muutostoihin yleisten tdiden
lautakunnan 17.12.2013 § 535 tekeman paatoksen lisaksi arvonlisave-
rottomana 1 900 000 euroa eli urakassa yhteensa arvonlisaverottoma-
na 7 100 000 euroa.

Kaupunkiymparistolautakunta on 15.5.2018 § 243 paattanyt siirtaa toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja kayttéoikeussopimuksista annetun
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisatilauksissa seka
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, ettd hankintavaltuus
maaraytyy lisatilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eika hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperainen hankinta ja siihen liittyvat tilaukset yhteensa). Toimialajoh-
taja voi paattaa edella mainituista lisatilauksista ja sopimusmuutoksista
myOs niissa tapauksissa, joissa paatosvalta lisatdiden yhteenlasketun
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyot ovat yhteisarvoltaan arvonlisave-
rottomana 2 318 049,93 euroa.

Nyt ja aikaisemmin tilatut lisatyot ovat yhteisarvoltaan arvonlisaverot-
tomana 2 213 008 euroa.

Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Soérnéistenkatu 1 09 310 1691 0201256-6 F106 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 10 Faksi Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi https://lwww.hel.fi/ F102012566



Helsingin kaupunki Poytakirja 2(2)
Y~ Kaupunkiympariston toimiala

05.04.2019

Kaupunkiymparistdn toimialajohtaja

Nyt ja aikaisemmin tilatut toteutussopimuksen mukaiset lisatyot
3353600 euroa.

Nyt ja aikaisemmin tilatut lisa- ja muutostyot ovat yhteisarvoltaan ar-
vonlisaverottomana 7 884 657,93 euroa.

Tyon kokonaiskustannukset ovat 59 732 917,93 euroa.

Lisatiedot

Jukka Repo, projektinjohtaja, puhelin: 310 39968

jukka.repo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, kaupunkiymparistdlautakunta
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