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Keski-Pasilan keskus, KVR-urakka, lisa- ja muutostyatilaus,
259 920,24 euroa

HEL 2017-008466 T 02 08 03 00
Paatos

Toimialajohtaja paatti tilata Keski-Pasilan keskukseen liittyvan KVR-
urakan lisatydn YIT Suomi Oy:lta lisatyotarjouksien nrot 6.08 ja 6.12b
mukaisesti 259 920,24 euron arvonlisaverottomaan hintaan. Lisaksi
toimialajohtaja paatti oikeuttaa rakennuttaminen —palvelun infrayksikkd
2:n tilaamaan mainitut lisa- ja muutostyot.

Paatoksen perustelut

Lisatyon tilaamisessa on kyse hankintalain 136 §:n 2 momentin 2 koh-
dan mukaisesta lisatyosta, jotka alkuperaisen sopimuskumppanin on
tarpeen suorittaa. Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista
teknisista ja taloudellisista syista ja sopimuskumppanin vaihtaminen ai-
heuttaisi merkittavaa haittaa hankintayksikolle.

Yleisten téiden lautakunta paatti 17.12.2013 § 535 oikeuttaa HKR-Ra-
kennuttajan tekemaan urakkasopimuksen Keski-Pasilan keskuksen jul-
kisten osien KVR-urakan t6ista kilpailun voittaneen YIT Rakennus Oy:n
kanssa 51 848 260 euron arvonlisaverottomasta urakkahinnasta ja oi-
keuttaa HKR-Rakennuttajan rakennustoimisto 2:n kayttamaan urakas-
sa mahdollisesti esiintyviin muutostdihin seka urakkasopimuksen pe-
rusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisavelvoitteisiin arvonlisaverot-
tomana enintdan 5200 000 euroa.

Kaupunkiymparistélautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
on 2.11.2017 § 58 paattanyt oikeuttaa rakennuttaminen -palvelun kayt-
tamaan Keski-Pasilan keskuksen lisa- ja muutostdihin yleisten tdiden
lautakunnan 17.12.2013 § 535 tekeman paatoksen lisaksi arvonlisave-
rottomana 1 900 000 euroa eli urakassa yhteensa arvonlisaverottoma-
na 7 100 000 euroa.

Kaupunkiymparistdlautakunta on 15.5.2018 § 243 paattanyt siirtaa toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja kayttooikeussopimuksista annetun
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisatilauksissa seka
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, ettd hankintavaltuus
maaraytyy lisatilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eika hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperainen hankinta ja siihen liittyvat tilaukset yhteensa). Toimialajoh-
taja voi paattaa edella mainituista lisatilauksista ja sopimusmuutoksista
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myOs niissa tapauksissa, joissa paatosvalta lisatdiden yhteenlasketun
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyot ovat yhteisarvoltaan arvonlisave-
rottomana 9 426 891,51 euroa.

Tyon kokonaiskustannukset ovat 61 275 151,51 euroa.

Lisatiedot

Jukka Repo, projektinjohtaja, puhelin: 310 39968

jukka.repo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, kaupunkiymparistdlautakunta
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