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Kaupunkiymparistdn toimialajohtaja

32§
Veturitien etelaosa, 1. toteutusvaihe, kokonaisurakka, muutostyoti-
laus, 195 361,83 euroa

HEL 2017-008260 T 02 08 03 01
Paatos

Toimialajohtaja paatti tilata Veturitien eteldosa, 1. toteutusvaihe, koko-
naisurakan muutosty6t YIT Suomi Oy:ltd muutostyétarjouksien nrot
169c ja 211 mukaisesti 195 361,83 euron arvonlisaverottomaan hin-
taan. Lisaksi toimialajohtaja paatti oikeuttaa rakennuttaminen -palvelun
infrayksikkd 2:n allekirjoittamaan mainittujen lisa- ja muutostdiden ti-
lauksen.

Paatoksen perustelut

Kaupunkiymparistdlautakunta on 15.5.2018 § 243 paattanyt siirtaa toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja kayttooikeussopimuksista annetun
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisatilauksissa seka
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, ettd hankintavaltuus
maaraytyy lisatilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eika hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperainen hankinta ja siihen liittyvat tilaukset yhteensa). Toimialajoh-
taja voi paattaa edella mainituista lisatilauksista ja sopimusmuutoksista
my0s niissa tapauksissa, joissa paatosvalta lisatdiden yhteenlasketun
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyot ovat yhteisarvoltaan arvonlisave-
rottomana 8 122 954,90 euroa.

Tyon kokonaiskustannukset 27 367 954,90 euroa alittavat laaditun kus-
tannusarvion 12 647 689,10 eurolla.
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