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48 §
Atlantinsilta, kokonaisurakka, lisätyötilaus, 2 572 613,89 euroa

HEL 2019-007073 T 02 08 03 00

Päätös

Toimialajohtaja päätti hyväksyä Atlantinsillan kokonaisurakan lisätyön 
YIT Suomi Oy:n tarjouksen nro 48 mukaisesti 2 572 613,89 euron ar-
vonlisäverottomaan hintaan. Lisäksi toimialajohtaja päätti oikeuttaa ra-
kennuttaminen –palvelun infrayksikkö 2:n tilaamaan edellä mainitut 
muutostyöt.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti 5.9.2019 § 81 hyväksyä YIT Suomi Oy:n tarjoushinnaltaan hal-
vimman tarjouksen esirakentamisen urakan töistä arvonlisäverotto-
maan kokonaishintaan 22 677 331 euroa.

YIT Suomi Oy:ltä pyydettiin lisätyötarjous Tyynenmerenkadun ja Länsi-
satamankadun töistä. Lisätyö on tilaajaorganisaatiosta riippumattomas-
ta syystä muodostunut kiireelliseksi, sillä Royal Park-pysäköinti-
laitoksen valmistuminen edellyttää katualueelta tiettyä valmiutta ja li-
säksi raitiovaunuliikenne avataan Tyynenmerenkadulta Atlantinsillalle 
keväällä 2021. Erikseen kilpailuttamiseen ei siis jää tarvittavaa aikaa.

Kaupunkiympäristölautakunta on 15.5.2018 § 243 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus 
määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajoh-
taja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista 
myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun 
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut lisä- ja muutostyöt ovat yhteisarvoltaan ar-
vonlisäverottomana 4 815 726,72 euroa.

Työn kokonaiskustannukset 27 493 057,72 euroa alittavat laaditun kus-
tannusarvion 30 000 000 euroa.

Lisätiedot
Jukka Repo, projektinjohtaja, puhelin: 310 39968
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Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta
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