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Alku Loppu
Hankesuunnittelu 10.6.2019 4.6.2020

Hasu varikko salkku 14.5.2020
Hasu omaisuuden hallinnan ohry 26.5.2020

Hankekehitys edullisemman ratkaisun löytämiseksi (yhteistoiminnallisessa urakassa?) 01/2021 04/2022
Hankepäätös 05/2022

Urakoitsijavalinta (yhteistoimintamalli)
Markkinavuoropuhelut kiinnostuksen ja toimivien mallien kartoittamiseksi 01/2021

Urakkamuodon valinta 03/2021
Urakoitsijavalinta (neuvottelumenettelyt) 04/2021 10/2021

Yhteistoimintaurakka
Kehitysvaihe (ilman hankepäätöstä) 11/2021 04/2022

Toteutusvaihe (jatkosuunnittelu ja rakentaminen) 06/2022 12/2025
Rakennuslupa aikaisintaan, kun kaava on vahva 01/2023

Ratatekniset työt 1.8.2024 31.7.2025
Välitavoite: säilytyshalli valmis vaunujen toimitusta varten 31.7.2025

Ratasähköistys 1.6.2025 31.12.2025
Turvalaitteet ja erityisjärjestelmät 1.8.2025 31.12.2025

Vaunujen toimitus varikolle 25 kpl, ~1kpl/3vko => 17 kk 1.8.2025 31.12.2026
Vaunujen toimitus Ruskeasuolle tai Koskelaan (varaus) 1.8.2025 31.12.2026
Varikko käyttöönottovalmiudessa 1.1.2026
Varikon käyttöönotto 1.1.2026 31.7.2026
Koerakentaminen

Suunnittelu (Akukon mukaan?) 01/2021 02/2021
Lupahakemus (maisematyölupa) 02/2021

Urakoitsijan kilpailutus 04/2020
Koepenkereen rakentaminen ja paalut 05/2021 06/2021

Akustiset mittaukset paalutuksen aikana (Akukon) 05/2021
Painumamittaus 6kk 07/2021 12/2021

Tulokset 12/2021
Asemakaavaehdotus KYLK:iin 8.9.2020
Asemakaavaehdotus kaupunginhallitukseen 19.10.2020
Asemakaavaehdotus kaupunginvaltuustoon 4.11.2020
Kaava lainvoimainen? 01/2023
Liittyvät hankkeet

Asuinrakentaminen (Lehdon aikataulu puuttuu)
Reposalmentien, Holmanmoisionpolun ja Rantametsänpolun katualueiden suunnittelu / KYMP  09/2020  12/2021

Reposalmentien, Holmanmoisionpolun ja Rantametsänpolun katualueiden rakentaminen / KYMP 01/2023 10/2024
Reposalmentien katualueen viimeistely / KYMP  06/2025  12/2025

Kruunusillat koeajot 1.4.2026 31.12.2026
Kaupallinen liikenne alkaa 1.1.2027
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