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2 §
Pyöräily- ja jalankulkutunneli ratapihan ali Kansalaistorilta Kaisa-
niemeen (Kaisantunneli), STk-urakka, muutostyötilaus, 283 268,10 
euroa

HEL 2020-003625 T 02 08 03 00

Päätös

Toimialajohtaja päätti hyväksyä Kaisantunnelin STk-urakan Destia 
Oy:n muutostyötarjouksien nrot 3.3, 4.14, 4.17, 4.18, 4.21, 4.22, 4.23, 
4.24, 4.25, 11.7, 27.5, 32D.26, 32D.27, 32D.29, 32D.30, 32D.31, 
32D.32, 32D.33, 32D.34, 37.A, 47 ja 48.A mukaisesti 283 268,10 euron 
arvonlisäverottomaan hintaan. Lisäksi toimialajohtaja päätti oikeuttaa 
projektirakennuttamisen yksikön päällikön tilaamaan edellä mainitut 
muutostyöt.

Edellä mainitut muutostyötarjoukset tulee tilata, että urakka etenee ja 
että se saadaan valmiiksi. Esimerkkinä muutostyöt nrot 4.14-25 ja 
32D.26-34 liittyvät maaperästä löydettyyn tuntemattomaan rakentee-
seen ja ne on sovittu työmaan kesken tehtävän laskutöinä. Laskutöiden 
toteutuneita määriä seurataan ja tarkastetaan joka viikko.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti 11.6.2020 § 82 hyväksyä Destian Oy:n, rakennusteknisten palve-
lujen tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen Pyöräily- ja jalankulku-
tunneli ratapihan ali Kansalaistorilta Kaisaniemeen STk-urakan töistä 
arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 24 846 036,60 euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta on 11.5.2021 § 248 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus 
määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajoh-
taja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista 
myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun 
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 3 448 116,45 euroa (summa sisältää Kaupunkiliikenne Oy:n 
(ent. HKL:n) pyöräparkin laajentamisen lisätyön 937 000 euroa). 
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Työn kokonaiskustannukset ovat yhteensä 28 294 153,05 euroa.

Lisätiedot
Jukka Repo, projektinjohtaja, puhelin: 310 39968

jukka.repo(a)hel.fi

Liitteet

1 Destia Oy:n tarjoukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta
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