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15 §
Pyöräily- ja jalankulkutunneli ratapihan ali Kansalaistorilta Kaisa-
niemeen (Kaisantunneli), STk-urakka, muutostyötilaus, 420 195,60 
euroa

HEL 2023-001174 T 02 08 03 00

Päätös

Toimialajohtaja päätti hyväksyä Kaisantunnelin STk-urakan Destia 
Oy:n muutostyötarjouksien nrot 4.26, 4.27, 11.10, 16.1, 23.9, 27.6, 
27.7, 32D.37.1, 32D.43, 32D.44, 48.A.1, 48.A.2 ja 54 mukaisesti 
420 195,60 euron arvonlisäverottomaan hintaan. Lisäksi toimiala päätti 
oikeuttaa projektirakennuttamisen yksikön päällikön tilaamaan edellä 
mainitut muutostyöt.

Muutostyöt sisältävät muun muassa tuntemattomien rakenteiden kai-
vua ja niiden vaatiman rakenteiden muutoksiin liittyvää laskutyötä, kyn-
nysarvomaiden pois ajoa työmaalta sidottujen määrien ylityttyä, Väylän 
vaatimaa ylimääräistä talvikunnossapitoa ja perustamistapamuutoksiin 
liittyviä suunnittelukustannuksia.

Lisätyö numero 54, arvoltaan 255 156,70 euroa, sisältää tunnelin itä-
päähän tehtävän ulkoisen polkupyöräparkin erillisenä urakkana. Kysei-
seen työhön on allokoitu omat rahat ja kustannuspaikkansa. Se teh-
dään Kaisantunnelin hankkeessa kokonaistaloudellisuuden ja pikaisen 
aikataulun vuoksi syksyllä 2023 eikä seuraavina vuosina alkavien Kai-
saniemen puiston remonteissa.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti 11.6.2020 § 82 hyväksyä Destian Oy:n, rakennusteknisten palve-
lujen tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen Pyöräily- ja jalankulku-
tunneli ratapihan ali Kansalaistorilta Kaisaniemeen STk-urakan töistä 
arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 24 846 036,60 euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta on 11.5.2021 § 248 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus 
määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajoh-
taja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista 
myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun 
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arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 4 182 777,12 euroa. Summa sisältää Kaupunkiliikenne Oy:n 
pyöräparkin laajentamisen lisätyön 937 000 euroa ja Kympin lisätyönä 
tehtävän pyöräparkin Kaisaniemen puistoon 255 156,70 euroa. 

Työn kokonaiskustannukset ovat yhteensä 29 028 813,72 euroa.

Lisätiedot
Jukka Repo, projektinjohtaja, puhelin: 310 39968

jukka.repo(a)hel.fi

Liitteet
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