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19 §
Pyöräily- ja jalankulkutunneli ratapihan ali Kansalaistorilta Kaisa-
niemeen (Kaisantunneli), STk-urakka, muutostyötilaus, 250 541,81 
euroa

HEL 2023-001174 T 02 08 03 00

HEL 2020-003625 (urakoitsijavalinta)

Päätös

Toimialajohtaja päätti hyväksyä Kaisantunnelin STk-urakan Destia 
Oy:n muutostyötarjouksen nro 63 mukaisesti 250 541,81 euron arvonli-
säverottomaan hintaan. Lisäksi toimialajohtaja päätti oikeuttaa projekti-
rakennuttamisen yksikön päällikön tilaamaan edellä mainitun muutos-
työn.

Tilattava muutostyö on neuvottelutulos riidanalaisista tarjouksista. Rii-
danalaiset tarjoukset ovat meluilmoituksen päätöksen aiheuttamat kus-
tannukset, covid-19 pandemian ja Ukrainan sodan aiheuttamat raken-
nustarvikkeiden saatavuuden ja kustannusten muutokset ja urakan ko-
konaishaittavaikutukset lähtötietojen puutteellisuuden johdosta ratapi-
ha-alueen työvaiheissa.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti 11.6.2020 § 82 hyväksyä Destian Oy:n, rakennusteknisten palve-
lujen tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen Pyöräily- ja jalankulku-
tunneli ratapihan ali Kansalaistorilta Kaisaniemeen STk-urakan töistä 
arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 24 846 036,60 euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta on 11.5.2021 § 248 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus 
määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajoh-
taja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista 
myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun 
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 5 072 039,08 euroa. Summa sisältää Kaupunkiliikenne Oy:n 
pyöräparkin laajentamisen lisätyön 937 000 euroa, kymp:n lisätyönä 
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tehtävän pyöräparkin Kaisaniemen puistoon 255 156,70 euroa ja Kau-
punkiliikenne Oy:n alaslasketun katon 365 304,16 euroa. 

Työn kokonaiskustannukset ovat yhteensä 29 918 075,68 euroa.

Lisätiedot
Jukka Repo, projektinjohtaja, puhelin: 310 39968

jukka.repo(a)hel.fi

Liitteet

1 Destia Oy:n tarjous 2.6.2023

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet
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Rya/yleiset alueet
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