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21 §
Pyöräily- ja jalankulkutunneli ratapihan ali Kansalaistorilta Kaisa-
niemeen (Kaisantunneli), STk-urakka, muutostyötilaus, 556 200,43 
euroa

HEL 2023-001174 T 02 08 03 00

HEL 2020-003625 (urakoitsijavalinta)

Päätös

Toimialajohtaja päätti hyväksyä Kaisantunnelin STk-urakan Destia 
Oy:n muutostyötarjouksien nrot 11.12, 23.12, 32D.46, 36A, 47.2.A, 
52.2A, 57A.2D, 58.1A, 58.2, 59A, 60A ja 62A mukaisesti 556 200,43 
euron arvonlisäverottomaan hintaan. Lisäksi toimiala päätti oikeuttaa 
projektirakennuttamisen yksikön päällikön tilaamaan edellä mainitut 
muutostyöt.

Tilattavat, hinnaltaan suurimmat, muutostyöt sisältävät: Väylän vaati-
man paalulaatan rakentamisen urakka-alueen pohjoispuolelle (425 000 
euroa), missä savimaa vajosi raiteiden alla ja sinne syntyi tyhjä tila, 
Töölönlahdenkadun korotetun suojatien suunnittelun(28 000 euroa) ja 
Kaisantunnelin teknisten tilojen seinä- ja kattopintojen kosteutta läpäi-
sevät lämmöneristeet(47 000 euroa).

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti 11.6.2020 § 82 hyväksyä Destian Oy:n, rakennusteknisten palve-
lujen tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen Pyöräily- ja jalankulku-
tunneli ratapihan ali Kansalaistorilta Kaisaniemeen STk-urakan töistä 
arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 24 846 036,60 euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta on 11.5.2021 § 248 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus 
määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajoh-
taja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista 
myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun 
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 5 628 239,51 euroa. Summa sisältää Kaupunkiliikenne Oy:n 
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pyöräparkin laajentamisen lisätyön 937 000 euroa, KYMPin lisätyönä 
tehtävän pyöräparkin Kaisaniemen puistoon 255 156,70 euroa, KYM-
Pin lisätyönä Töölönlahdenkadun korotetun suojatien suunnittelun 28 
682,20 euroa ja Kaupunkiliikenne Oy:n alas lasketun katon 365 304,16 
euroa. 

Työn kokonaiskustannukset ovat yhteensä 29 918 075,68 euroa.

Lisätiedot
Jukka Repo, projektinjohtaja, puhelin: 310 39968

jukka.repo(a)hel.fi
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