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23 §
Pyöräily- ja jalankulkutunneli ratapihan ali Kansalaistorilta Kaisa-
niemeen (Kaisantunneli), STk-urakka, muutostyötilaus, 1 175 000 
euroa

HEL 2023-001174 T 02 08 03 00

HEL 2020-003625 (urakoitsijavalinta)

Päätös

Toimialajohtaja päätti hyväksyä Kaisantunnelin STk-urakan Destia 
Oy:n muutostyötarjouksen nro 34.A mukaisesti 1 175 000 euron arvon-
lisäverottomaan hintaan. Lisäksi toimiala päätti oikeuttaa projektiraken-
nuttamisen yksikön päällikön tilaamaan edellä mainitun muutostyön.

Tilattava muutostyö sisältää Kaisantunnelin urakan työmaan käyttö- ja 
yhteiskustannukset viiden kuukauden ajalta (5 kk x 235 000 e/kk), 
syyskuusta 2023 tammikuun 2024 loppuun. Muutostyössä esitetyt kus-
tannukset ovat useiden neuvotteluiden lopputulos vuodelta 2022. Alun 
perin urakan piti valmistua elokuussa 2023. Useat suunnitelma- ja olo-
suhdemuutokset urakassa ovat vaikuttaneet urakka-ajan pidentymi-
seen.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti 11.6.2020 § 82 hyväksyä Destian Oy:n, rakennusteknisten palve-
lujen tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen Pyöräily- ja jalankulku-
tunneli ratapihan ali Kansalaistorilta Kaisaniemeen STk-urakan töistä 
arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 24 846 036,60 euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta on 11.5.2021 § 248 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus 
määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajoh-
taja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista 
myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun 
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 6 803 239,51 euroa. Summa sisältää Kaupunkiliikenne Oy:n 
pyöräparkin laajentamisen lisätyön 937 000 euroa, kymp:n lisätyönä 
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tehtävän pyöräparkin Kaisaniemen puistoon 255 156,70 euroa, kymp:n 
lisätyönä Töölönlahdenkadun korotetun suojatien suunnittelun 28 
682,20 ja Kaupunkiliikenne Oy:n alas lasketun katon 365 304,16 euroa. 

Työn kokonaiskustannukset ovat yhteensä 31 649 276,11 euroa.

Lisätiedot
Jukka Repo, projektinjohtaja, puhelin: 310 39968

jukka.repo(a)hel.fi
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1 Destia Oy:n tarjous 34.A ja neuvottelumuistio 7.6.2023
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