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27 §

Pyoraily- ja jalankulkutunneli ratapihan ali Kansalaistorilta Kaisa-
niemeen (Kaisantunneli), STk-urakka, muutostyoétilaus, 176 651,56
euroa

HEL 2023-001174 T 02 08 03 00
HEL 2020-003625 (urakoitsijavalinta)

Paatos

Toimialajohtaja paatti hyvaksya Kaisantunnelin STk-urakan Destia
Oy:n muutostyétarjouksien nrot 32D.47, 57A.1, 57A.2D.2, 57A.2D.3,
58.3, 64.A ja 65 mukaisesti 176 651,56 euron arvonlisaverottomaan
hintaan.

Lisaksi toimialajohtaja paatti oikeuttaa projektirakennuttamisen yksikon
paallikon tilaamaan edella mainitut muutostyot.

Tilattavat muutostyot sisaltavat Vaylalle maksettavaa aluevuokraa Pa-
silassa vuoden 2023 loppuun asti, Vaylan vaatimien paalulaattojen
valmistelevat tyot ja veturikalustojen vuokran, Rakennus- ja tiilijatteen
valppaysta ja poistoa paalulaattojen tydalueelta, vanhan kavelytunnelin
kunnossapitoa ja vanhan kavelytunnelin luiskan [ammitysjarjestelman
vaihto sahkoisesta kaukolammaon piiriin ja liittdminen samaan jarjestel-
maan Kaisantunnelin kanssa.

Paatoksen perustelut

Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
paatti 11.6.2020 § 82 hyvaksya Destian Oy:n, rakennusteknisten palve-
lujen tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen Pyoraily- ja jalankulku-
tunneli ratapihan ali Kansalaistorilta Kaisaniemeen STk-urakan toista
arvonlisaverottomaan kokonaishintaan 24 846 036,60 euroa.

Kaupunkiymparistdlautakunta on 11.5.2021 § 248 paattanyt siirtaa toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja kayttooikeussopimuksista annetun
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisatilauksissa seka
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, ettd hankintavaltuus
maaraytyy lisatilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eika hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperainen hankinta ja siihen liittyvat tilaukset yhteensa). Toimialajoh-
taja voi paattaa edella mainituista lisatilauksista ja sopimusmuutoksista
my0s niissa tapauksissa, joissa paatosvalta lisatdiden yhteenlasketun
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten
ja yleisten alueiden jaostolle.

Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Ty6pajankatu 8 09 310 1691 0201256-6 F193 2001 1800 2050 59
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi https://lwww.hel.fi/ F102012566



Helsingin kaupunki

Poytikirja 2 (2)

Y~ Kaupunkiympariston toimiala
.

20.09.2023

Kaupunkiymparistdn toimialajohtaja

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyot ovat yhteisarvoltaan arvonlisave-
rottomana 6 979 891,07 euroa. Summa sisaltda Kaupunkilikenne Oy:n
pyoraparkin laajentamisen lisatyon 937 000 euroa, KYMPin lisatyona
tehtavan pyodraparkin Kaisaniemen puistoon 255 156,70 euroa, KYM-
Pin lisatyona Toolonlahdenkadun korotetun suojatien suunnittelun

28 682,20 euroa ja Kaupunkilikenne Oy:n alas lasketun katon

365 304,16 euroa.

Tyon kokonaiskustannukset ovat yhteensa 31 825 927,67 euroa.

Lisatiedot

Jukka Repo, projektinjohtaja, puhelin: 310 39968

jukka.repo(a)hel.fi

Liitteet

1 Destia Oy:n tarjoukset
Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, kaupunkiymparistolautakunta
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