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46 §
Pyöräily- ja jalankulkutunneli ratapihan ali Kansalaistorilta Kaisa-
niemeen (Kaisantunneli), STk-urakka, muutostyötilaus, 473 145,44 
euroa

HEL 2023-001174 T 02 08 03 00

HEL 2020-003625 (urakoitsijavalinta)

Päätös

Toimialajohtaja päätti hyväksyä Kaisantunnelin STk-urakan Destia 
Oy:n muutostyötarjouksien nrot 32D.48, 57A.1.1, 58.5, 58.6, 62A.3, 
68.A, 69.2, 69A.3, 70, 71, 73, 74 ja 75 mukaisesti 473 145,44 euron ar-
vonlisäverottomaan hintaan. 

Lisäksi toimialajohtaja päätti oikeuttaa projektirakennuttamisen yksikön 
päällikön tilaamaan edellä mainitut muutostyöt.

Muutostyöt tehdään seuraavista syistä:

Väylältä on vuokrattu Pasilasta rataosa vuoden loppuun asti lisätyötä 
varten. Ratapihan paalulaatan lisätyön vuoksi on jouduttu suoristamaan 
laiturikiviä ja kustannukset on mennyt puoliksi urakoitsijan ja tilaajan 
kanssa. Vanhan kävelytunnelin yksityinen ylläpitourakoitsija ei pääse 
laitteillaan vanhaan kävelytunneliin tunnelin suuaukkojen purkutöiden 
vuoksi, minkä vuoksi vuokrattiin oma laite kävelytunneliin tekemään 
kunnossapitoa muutamaksi kuukaudeksi. Töölönlahdenkadun lisätyön 
suunnittelukustannukset on lisääntyneet, koska on tullut suunnitelmiin 
kommentteja suunnittelunohjauksesta työn kuluessa. Tunnelin päihin 
tehtiin lisätyönä pollarit suunnittelunohjauksen vaatimuksesta. Raide-
pylväiden kääntöjä tehtiin Väylän vaatimuksesta. Raidegeometrian 
muutokset vuoksi on tilattu matalampia laiturikiviä ja raiteiden välinen 
aita, etteivät ihmiset oikaise ratojen läpi. Urakan lisätyönä työnä teh-
dään Töölönlahdenkadun korotettu suojatie, että tunnelin valmistuessa 
liikennejärjestelyt risteyksessä olisivat toimivat ja ajan tasalla. Kaupun-
kiliikenne oy tilasi lisätyönä lisävalaisimia pyöräparkkiin. Tehty lisätyönä 
urakan aikana työalueelta paljastuneiden tuntemattomien kaapeleiden 
palautukset, kaivorakenteiden uusimiset ja kaapelienkanavien uusimi-
set. Sähköpääkeskuksen jäähdytys tehtiin lisätyönä, koska lähtötietoai-
neistossa sitä ei ollut suunniteltu jäähdytettävän. Lisätyönä asennetaan 
äänimajakoita, joiden tarpeellisuus ja vaatimus on tullut kaupungin es-
teettömyysasiantuntijalta.

Päätöksen perustelut
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Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti 11.6.2020 § 82 hyväksyä Destian Oy:n, rakennusteknisten palve-
lujen tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen Pyöräily- ja jalankulku-
tunneli ratapihan ali Kansalaistorilta Kaisaniemeen STk-urakan töistä 
arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 24 846 036,60 euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta on 11.5.2021 § 248 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus 
määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajoh-
taja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista 
myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun 
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 7 515 289,54 euroa. Summa sisältää Kaupunkiliikenne Oy:n 
pyöräparkin laajentamisen lisätyön 937 000 euroa, Kympin lisätyönä 
tehtävän pyöräparkin Kaisaniemen puistoon 255 156,70 euroa, Kympin 
lisätyönä Töölönlahdenkadun korotetun suojatien suunnittelun 28 
682,20 euroa, Kympin lisätyönä tehtävä työmaatie Kaisaniemenpuiston 
kentälle 38 928 euroa, Kaupunkiliikenne Oy:n alas lasketun katon 365 
304,16 euroa ja Kaupnkiliikenne Oy:n pyöräparkin valaisinmuutokset 
44 471,76 euroa. 

Työn kokonaiskustannukset ovat yhteensä 32 361 326,14 euroa.

Lisätiedot
Jukka Repo, projektinjohtaja, puhelin: 310 39968

jukka.repo(a)hel.fi
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