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1 §
Kruunusillat – siltaurakka, kokonaisurakka, muutostyötilaus, 
99 998,19 euroa

HEL 2024-000477 T 02 08 03 00

HEL 2023-000987 (lisä- ja muutostyöt v. 2023), HEL 2020-014308 (urakoitsijan valinta)

Päätös

Toimialajohtaja päätti hyväksyä Kruunusillat - siltaurakan muutostyön 
TYL Kruunusiltojen esittämän muutostyötarjouksen nro 43D mukaisesti 
99 998,19 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Lisäksi toimialajohtaja päätti oikeuttaa alueellisen rakennuttamisen yk-
sikön päällikön tilaamaan edellä mainitun muutostyön.

Muutostyö 43D sisältää kokonaishintaisen muutostyötarjouksen, joh-
tuen puutteellisesta vesihuollon urakkarajapiirustuksesta ja ristiriidoista 
työselostuksen ja muiden urakkarajapiirustusten välillä. Muutostyötar-
jous sisältää Korkeasaaressa sijaitsevan 300HV runkolinjan rakentami-
sen viiksilinjoineen sekä 500HV runkolinjan viiksilinjojen rakentamisen 
plv. 330-597. Liittyvät asiakirjat ovat 30521_300_Vesihuollon asemapii-
rustus (urakkaraja) sekä työselostus Kruunusillat kohta 3100 vesihuol-
lon järjestelmät.

Päätöksen perustelut

Tekninen johtaja päätti 18.5.2021 §113 hyväksyä Kruunusillat (Kreate 
Oy + YIT Suomi Oy) tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen Kruunusil-
lat - siltaurakan töistä arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 
122 774 000 euroa.

Lisäksi tekninen johtaja päätti 31.8.2021 §181 tilata TYL Kruunusilloilta 
(Kreate Oy + YIT Suomi Oy) Kruunusillat - siltaurakan optiokohteen ar-
vonlisäverottomaan kokonaishintaan 3 211 000 euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta on 11.5.2021 § 248 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus 
määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajoh-
taja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista 
myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun 
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arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaostolle.

Kruunusillat -hankkeen hankesuunnitelman kokonaiskustannusarviossa 
on Kruunusillat -siltaurakan kokonaisurakan muutostöille varattu 
11 000 000 euroa.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 3 461 501,36 euroa.

Lisätiedot
Marko Haapanen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38391

marko.haapanen(a)hel.fi

Liitteet

1 TYL Kruunusillat, tarjous 43D

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote
Rya/yleiset alueet

.


