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Lisd- ja muutostyétarjous

KRUUNUSILLAT
() i A () AR () A
Kohde/projekti, tyénro Kruunusillat, siltaurakka

Sopimusnro / tunniste

7740005964

Tarjousnumero l94

Sopimuskumppani ja yhteyshenkild

Yhteyshenkilo TYL:ssd

Helsingin kaupungin kaupunkiympériston toimialan
rakennuttaminen - palvelu. Marko Haapanen

Jari Humalajoki

Ty6n yleiskuvaus

1. Teknisen tilan tulvapumpun suunnitelman tarkennus (Suunnittelukokous nro.23 FIN-034
Teknisen tilan pilssipumppu) 2. Teknisen tilan oven lukitus 3. UV-keskuksen ja pylvaiden
NK43 ja 44 maadoitus (30520_4051 rev. D, KS_SYLO_30520_800 rev. B) 4. Vesivaylin
korkeusmerkit sillan betonipalkkeihin (KU_SIT_Finkensiita_tietomalliselostus rev. 0) 5.
KSA:n pyynnésti kiskokaivoihin rosteriset erikoiskannet ja sydksytorvien tulppaus 6.
Kaidevalalstusten syottokaapeleiden suojaus siilan paadyissa (sovittu valvojan kanssa
suullisestl)

Muutos/lisédtyd

YSE 43 § Muutostyd
] YSE46 §Lisatyd
[[] Muu peruste, mika?

Maksuperusteet

kokonaishinta

Laskelma muutos-
llisédtydn hinnasta

laskelma

Aikataulu- ja
kustannusvaikutu
s sekd varaukset

[] Aikatauluvaikutus

Laskelma
rakennus-ajan
pidennyksen
hinnasta

Muutos-
fliséatyohinta
yhteensd ALV=0%

16 562,28 €

Tarjouksen
viimeinen
voimassaolopaiva

Tarjous on voimassa 30.12,2023 saakka.

Urakoitsija pyytaa Tilaajaa viipymattd hyviksymasn taman tarjouksen ja siten tilaamaan kyseisen
ty6n tehtavaksi, urakan esteettoman edistymisen turvaamiseksi ja aiheettornien viivastysten sekd
kustannusten valttamiseksi.

Allekirjoitus 30.11.2023
Tyoyhteenliittyma kruunusillat
Jari Humalajoki  fasx Fematzsote
Projektipaallikko
Tarjouksen el o
hyvaksynta ja 5
taus Sopimuskumppani
Hyvaksytty:
nimenselvennys
Liitteet Lisd- ja muutostydlaskelma
[0 Laskelma urakka-ajan pidennyksen hinnasta
L]
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Tybyhteenliittymé Kruunusillat
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KREATE ”\>IT
KRUUNUSILLAT
0) A A © A
Kohde/projekti, tyénro Kruunusillat, siltaurakka
Sopimusnro / tunniste 7740005964 Tarjousnumero 95A
Sopimuskumppani ja yhteyshenkilé Yhteyshenkild TYL:ssé

Helsingin kaupungin kaupunkiympéristén toimialan
rakennuttaminen - palvelu. Marko Haapanen

Jari Humalajoki

Tyén yleiskuvaus |Tilaaja on pyytinyt kokonaishintaisen lisé- ja muutostydtarjouksen Kruunuvuorensillan
suojabetonin raudoituksesta suunnitelman 30523/4608 rev A ja 30523/4001 rev B
mukaisesti. Urakkalaskenta-ajan suunnitelmissa tai InfraRYL:n ohjeistuksessa ei ole
mainittu, etta rakenne siséltaisi raudoitusta.

Muutosl/lisétyd YSE 43 § Muutostyd
[] YSE 46 § Lisatyd

[1 Muuperuste, mika?

Maksuperusteet | kokonaishinta

Laskelma muutos-
Nlisétyon hinnasta (laskelma

Aikataulu- ja
kustannusvaikutu
Is seki varaukset

[ Aikatauluvaikutus

Laskelma
rakennus-ajan
pidennyksen
hinnasta

Laskelma liitteeni

Muutos- 83 168,00
llisdtyohinta
yhteensd ALV=0%

Tarjouksen
viimeinen

kustannusten valttamiseksi.

Tarjous on voimassa 5.1.2024 saakka.
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