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5 §
Pyöräily- ja jalankulkutunneli ratapihan ali Kansalaistorilta Kaisa-
niemeen (Kaisantunneli), STk-urakka, muutostyötilaus, 162 349,50 
euroa

HEL 2023-001174 T 02 08 03 00

HEL 2020-003625 (urakoitsijavalinta)

Päätös

Toimialajohtaja päätti hyväksyä Kaisantunnelin STk-urakan Destia 
Oy:n muutostyötarjouksien nrot 3.4A, 7.4, 11.13A, 16.3A, 32D.49, 58.7, 
66.1, 70.1A, 76, 77A ja 81A mukaisesti 162 349,50 euron arvonlisäve-
rottomaan hintaan.

Lisäksi toimialajohtaja päätti oikeuttaa projektirakennuttamisen yksikön 
päällikön tilaamaan edellä mainitut muutostyöt.

Muutostyöt tehdään seuraavista syistä:

Ratojen JVK-tarkastusajot eivät kuuluneet urakkaan, KOy Elielinaukion 
työmaa-alueelta poistettavien mainospaikkojen vuokratulojen korvaa-
minen, urakkaan kuulumattomat suunnittelukustannukset, Väylälle 
maksettavan aluevuokramaksun maksaa tilaaja alkuperäisen urakka-
ajan ylittävältä ajalta, urakkaan kuulumattoman vanhan kävelytunnelin 
siivouskustannukset maksaa tilaaja, lisätyönä tehty Kaisaniemen puis-
ton työmaatie ja sen aitojen ja porttien kuukausivuokrien laskut makset-
tu, Töölönlahdenkadulle on suunnittelunohjauksesta vaadittu kivien 
asennuksessa käytettävän kalkkia liukenematonta asennuslaastia, 
kaupungin esteettömyysasiantuntijan vaatimuksesta tehty kohokartta 
tunnelin suulle, urakkaan kuulumattoman vanhan kävelytunnelin hajon-
neiden kattosäleiden uusiminen ja ylimääräisten varausputkien asen-
nus tunnelin linjaukselle tulevaisuutta varten.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti 11.6.2020 § 82 hyväksyä Destian Oy:n, rakennusteknisten palve-
lujen tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen Pyöräily- ja jalankulku-
tunneli ratapihan ali Kansalaistorilta Kaisaniemeen STk-urakan töistä 
arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 24 846 036,60 euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta on 11.5.2021 § 248 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2 (2)
Kaupunkiympäristön toimiala

08.02.2024

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus
PL 58200 Työpajankatu 8  09 310 1691 0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58
Kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/

määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajoh-
taja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista 
myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun 
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 7 677 639,04 euroa. Summa sisältää Kaupunkiliikenne Oy:n 
pyöräparkin laajentamisen lisätyön 937 000 euroa, Kympin lisätyönä 
tehtävän pyöräparkin Kaisaniemen puistoon 255 156,70 euroa, Kympin 
lisätyönä Töölönlahdenkadun korotetun suojatien suunnittelun 
28 682,20 euroa, Kympin lisätyönä tehtävä työmaatie Kaisaniemen-
puiston kentälle 38 928 euroa, Kaupunkiliikenne Oy:n alas lasketun ka-
ton 365 304,16 euroa ja Kaupnkiliikenne Oy:n pyöräparkin valaisinmuu-
tokset 44 471,76 euroa. 

Työn kokonaiskustannukset ovat yhteensä 32 523 675,64 euroa.

Lisätiedot
Jukka Repo, projektinjohtaja, puhelin: 310 39968

jukka.repo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta
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