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11 §
Kruunusillat – siltaurakka, kokonaisurakka, muutostyötilaus, 
128 195,06 euroa

HEL 2024-000477 T 02 08 03 00

HEL 2023-000987 (lisä- ja muutostyöt v. 2023), HEL 2020-014308 (urakoitsijan valinta)

Päätös

Toimialajohtaja päätti hyväksyä Kruunusillat - siltaurakan muutostyöt 
TYL Kruunusiltojen esittämien lisä- ja muutostyötarjouksien nrot 59C, 
90B, 100A ja 101 mukaisesti 128 195,06 euron arvonlisäverottomaan 
hintaan.

Lisäksi toimialajohtaja päätti oikeuttaa alueellisen rakennuttamisen yk-
sikön päällikön tilaamaan edellä mainitut muutostyöt.

Lisätyö 59C sisältää:

- Tilaaja on pyytänyt tarjouksen ylimääräisistä tarkastusputkista pylonin 
PL1 valuun omakustannushintaan. Tarjous sisältää tarkastusputkien 
materiaalin ja työkustannukset.

Muutostyö 90B sisältää:

- Tilaaja on pyytänyt kaiteen korkomuutoksen Finkensillan asennettui-
hin kaiteisiin omakustannushintaan. Kokonaiskustannus on sovittu jaet-
tavaksi puoliksi tilaajan ja urakoitsijan kesken. 

- Kaide on tehty suunnitelmien mukaisesti asennustoleransseihin. Kai-
teeseen jäi kuitenkin notkelma, jonka tilaaja on pyytänyt korjaamaan. 

Muutostyö 100A sisältää:

- Tilaaja on pyytänyt kokonaishintaisen lisä- ja muutostyötarjouksen 
Kruunuvuorensillan T14 vierustäytöistä. Kyseisiä vierustäyttöjä ei ole 
sisällytetty alkuperäiseen urakkaan.

Lisätyö 101 sisältää:

- Tilaaja on pyytänyt lisä- ja muutostyötarjouksen Kruunuvuorensillan 
yhteiskäyttöpylväiden ja pylonin kohdalle tulevien kaapelien pysty- ja 
vaakakaapelihyllyjen suunnittelusta.

- Kaapelihyllyistä on pidetty katselmus 25.1.2024, jossa sovittiin, että 
urakoitsija suunnittelee ja toteuttaa pysty- ja poikittaishyllyt lisä- ja muu-
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tostyönä. Tämä lisä- ja muutostyötarjous sisältää vain pysty- ja vaaka-
kaapelihyllyjen suunnittelun.

Päätöksen perustelut

Tekninen johtaja päätti 18.5.2021 §113 hyväksyä Kruunusillat (Kreate 
Oy + YIT Suomi Oy) tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen Kruunusil-
lat - siltaurakan töistä arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 
122 774 000 euroa.

Lisäksi tekninen johtaja päätti 31.8.2021 §181 tilata TYL Kruunusilloilta 
(Kreate Oy + YIT Suomi Oy) Kruunusillat - siltaurakan optiokohteen ar-
vonlisäverottomaan kokonaishintaan 3 211 000 euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta on 11.5.2021 § 248 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus 
määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajoh-
taja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista 
myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun 
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaostolle.

Kruunusillat -hankkeen hankesuunnitelman kokonaiskustannusarviossa 
on Kruunusillat -siltaurakan kokonaisurakan muutostöille varattu 
11 000 000 euroa.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 3 726 452,84 euroa.

Lisätiedot
Marko Haapanen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38391

marko.haapanen(a)hel.fi

Liitteet

1 TYL Kruunusillat, tarjoukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote
Rya/yleiset alueet
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