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14 §
Pyöräily- ja jalankulkutunneli ratapihan ali Kansalaistorilta Kaisa-
niemeen (Kaisantunneli), STk-urakka, muutostyötilaus, 87 167,43 
euroa

HEL 2023-001174 T 02 08 03 00

HEL 2020-003625 (urakoitsijavalinta)

Päätös

Toimialajohtaja päätti hyväksyä Kaisantunnelin STk-urakan Destia 
Oy:n muutostyötarjouksien nrot 52.3, 58.8, 58.9, 66.2, 66.3, 78, 80A, 
83A, 84 ja 72C mukaisesti 87 167,43 euron arvonlisäverottomaan hin-
taan. 

Lisäksi toimialajohtaja päätti oikeuttaa projektirakennuttamisen yksikön 
päällikön tilaamaan edellä mainitut muutostyöt.

Muutostyöt tehdään seuraavista syistä:

Väylän vaatima suunnittelu junalaitureiden alle syntyneistä tyhjistä ti-
loista, tilaaja vuokrannut lakaisukoneen vanhan kävelytunnelin siivoa-
miseen, Kaisaniemen puiston urakan vuoksi rakennettu työmaatie 
hiekkakentän läpi, rakennusvalvonnan vaatimuksena savunpoisto-
kammiot hissirakennuksen alapäähän eikä katolle, Kaupunkiliikenne 
Oy:n kalusteita pyörätalliin lisätyönä, vanhan kävelytunneliin rullasul-
kuovi lisätyönä, pihakannen kiveystöissä normaalisti käytettävä se-
mentti vaihdettiin kalkkiutumattomaan truss-sementtiin salaojaputkien 
tukkiutumisen estämiseksi, lisävaatimuksena kaksisuuntaisen yhteyden 
vaatimat lisälaitteet valvomon ja Kaisantunnelin keskuksen välillä.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti 11.6.2020 § 82 hyväksyä Destian Oy:n, rakennusteknisten palve-
lujen tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen Pyöräily- ja jalankulku-
tunneli ratapihan ali Kansalaistorilta Kaisaniemeen STk-urakan töistä 
arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 24 846 036,60 euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta on 11.5.2021 § 248 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus 
määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajoh-
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taja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista 
myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun 
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 7 764 806,47 euroa. Summa sisältää Kaupunkiliikenne Oy:n 
pyöräparkin laajentamisen lisätyön 937 000 euroa, KYMPin lisätyönä 
tehtävän pyöräparkin Kaisaniemen puistoon 255 156,70 euroa, KYM-
Pin lisätyönä Töölönlahdenkadun korotetun suojatien suunnittelun 
28 682,20 euroa ja KYMPin lisätyönä tehtävä työmaatie Kaisaniemen-
puiston kentälle 38 928 euroa. Lisäksi on tilattu Kaupunkiliikenne Oy:n 
alas lasketun katon 365 304,16 euroa, pyöräparkin valaisinmuutokset 
44 471,76 euroa ja lisäkalusteet 50 535,65 euroa.

Työn kokonaiskustannukset ovat yhteensä 32 610 843,07 euroa.

Lisätiedot
Jukka Repo, projektinjohtaja, puhelin: 310 39968

jukka.repo(a)hel.fi
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1 Destia Oy:n tarjoukset
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