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17 §
Kruunusillat – siltaurakka, kokonaisurakka, muutostyötilaus, 23 964 
euroa

HEL 2024-000477 T 02 08 03 00

HEL 2023-000987 (lisä- ja muutostyöt v. 2023), HEL 2020-014308 (urakoitsijan valinta)

Päätös

Toimialajohtaja päätti hyväksyä Kruunusillat - siltaurakan muutostyöt 
TYL Kruunusiltojen esittämien lisä- ja muutostyötarjouksien nrot 88 ja 
99A mukaisesti 23 964 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Lisäksi toimialajohtaja päätti oikeuttaa alueellisen rakennuttamisen yk-
sikön päällikön tilaamaan edellä mainitut muutostyöt.

Päätöksen perustelut

Lisätyö 88 sisältää:

- Tilaaja on pyytänyt kokonaishintaisen lisätyötarjouksen Korkeasaaren 
viemärilinjojen painetiiveyskokeista. Urakkasopimuksen mukaan HSY 
suorittaa ja kustantaa kyseiset kokeet, mutta HSY ei pystynyt järjestä-
mään tiiveyskokeiden tekijää työmaalle tarvittavassa aikaikkunassa.

Muutostyö 99A sisältää:

- Tilaaja on pyytänyt kokonaishintaisen muutostyötarjouksen Kruunu-
vuorensillan kanteen ja pintarakenteisiin tulevista kiskokuivatusraken-
teista. Muutokset johtuvat Kruunusillat allianssin tarpeista sekä YKT-
pylväiden muutoksista. 

Tekninen johtaja päätti 18.5.2021 § 113 hyväksyä Kruunusillat (Kreate 
Oy + YIT Suomi Oy) tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen Kruunusil-
lat - siltaurakan töistä arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 
122 774 000 euroa.

Lisäksi tekninen johtaja päätti 31.8.2021 § 181 tilata TYL Kruunusilloilta 
(Kreate Oy + YIT Suomi Oy) Kruunusillat - siltaurakan optiokohteen ar-
vonlisäverottomaan kokonaishintaan 3 211 000 euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta on 19.12.2023 § 700 päättänyt siirtää 
toimivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus 
määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
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kuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajoh-
taja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista 
myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun 
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaostolle.

Kruunusillat -hankkeen hankesuunnitelman kokonaiskustannusarviossa 
on Kruunusillat - siltaurakan kokonaisurakan muutostöille varattu 
11 000 000 euroa.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 3 750 416,84 euroa.

Lisätiedot
Marko Haapanen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38391

marko.haapanen(a)hel.fi
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