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7 §
NRV2010-raitiovaunujen hankintasopimuksen lisäsopimuksen nro. 
4 hyväksyminen

HEL 2017-006141 T 02 08 01 01

Päätös

Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen (HKL) toimitusjohtaja 
päätti tehdä HKL:n ja Transtech Oy:n väliseen, 24.3.2011 allekirjoitet-
tuun matalalattiaisten nivelraitiovaunujen hankintasopimukseen nro 
4300015668 (Hankintasopimus) liittyen lisäsopimuksen L4 (Lisäsopi-
mus). 

Lisäsopimuksella nro L4 osapuolet sopivat HKL:n tarpeista johtuen 
Hankintasopimuksella toimitettavien raitiovaunujen nro 419 – 422 toimi-
tusajankohdan siirtämisestä sekä toimitusaikataulun muuttamisesta ai-
heutuvien kustannusten korvaamisesta Myyjälle.

Päätöksen perustelut

HKL on todennut, ettei sillä ole tilaa ottaa vastaan Hankintasopimuksen 
lisäsopimuksessa nro. L3 sovitussa aikataulussa raitiovaunuja nrot 
419–421 ennen kuin se on kyennyt järjestämään lisää säilytystilaa ny-
kyisille ja Hankintasopimuksen perusteella toimitettaville raitiovaunuille. 
HKL on tästä syystä pyytänyt Transtechilta ehdotusta raitiovaunujen 
nrot 419–422 toimituksen siirtämisestä 1–4 viikkoa myöhäisemmäksi 
kuin Lisäsopimuksen L3 liitteessä 5 on ko. vaunujen osalta ilmoitettu. 
Toimitusajankohdan muuttaminen siirtää vaunujen 419–421 osalta 
myös alustavan hyväksytyn vastaanoton (PAC) ajankohtaa sekä lopulli-
sen hyväksytyn vastaanoton (FAC) ajankohtaa 1–4 viikolla. 

Myyjä on ilmoittanut, että raitiovaunujen toimitusajankohdan muuttami-
nen edellyttää ylimääräisiä toimenpiteitä, joista aiheutuu Myyjän toimit-
taman erittelyn mukaan kustannuksia yhteensä 146.000,00 euroa (ALV 
0). 

Lisäsopimuksella L4 sovitaan em. raitiovaunujen toimitusaikataulun 
muutoksesta sekä aikataulumuutoksista Myyjälle aiheutuvien kustan-
nusten korvaamisesta. Lisäsopimuksella ei ole muita vaikutuksia Han-
kintasopimuksen ehtoihin tai Hankintasopimuksella hankittavien raitio-
vaunujen ominaisuuksiin.

Lisätiedot
Ville Sjöholm, projekti-insinööri, puhelin: 310 35505

ville.sjoholm(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
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