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20 §
Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen lisätöiden 
tilaaminen

HEL 2016-012194 T 02 08 03 01

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Rakennuspartio Oy:ltä 
Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen rakennusura-
kan lisä- ja muutostyöt tarjouksien nro 6, 10, 12, 13, 22, 27, 30, 39, 40 
ja 45 mukaisesti yhteensä enintään 74.835,90 € euron arvonlisäverot-
tomaan kokonaishintaan.

Vs. toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Amplit Oy:ltä Hakanie-
men metroaseman lippuhallin peruskorjauksen sähköurakan lisä- ja 
muutostyöt tarjouksien nro 4B, 5A, 7A, 8, 9, 10A, 12A, ja 14A mukai-
sesti yhteensä enintään 119.558,54 € euron arvonlisäverottomaan ko-
konaishintaan.

Vs. toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Amplit Oy:ltä Hakanie-
men metroaseman lippuhallin peruskorjauksen ilmanvaihtourakan lisä- 
ja muutostyöt tarjouksien nro 4A, 5A, 6B, 7A, 8A, 9, 10A, 11A, 12A, 
13A, 14, 15 ja 16 mukaisesti yhteensä enintään 29.153,72 € euron ar-
vonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Vs. toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Amplit Oy:ltä Hakanie-
men metroaseman lippuhallin peruskorjauksen putkiurakan lisä- ja 
muutostyöt tarjouksien nro 9A, 11B, 13B, 14A, 15, 16, 17, 18, 19, 20A, 
21A, 22A, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ja 32 mukaisesti yhteensä 
enintään 68.297,12 € euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Johtokunta oikeutti päätöksellään 12.5.2016 (96 §) liikennelaitoksen ti-
laamaan rakennusurakasta lisätöitä halvimman tarjouksen antaneen 
Rakennuspartio Oy.n kanssa.

Lisätyö nro 6 sisältää urakoitsijan arkkitehdin laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla purkutöitä laajennettiin josta seuraa korjaustöiden li-
sääntymistä kyseisiin tiloihin.

Muutostyö nro 10 sisältää sähkösuunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla sähköpurkujen työtä lisättiin. Muutoksessa on kyse 
purettavan ja jätettävän johdotuksen erottelusta johtuvasta purkutyön 
vaikeutumisesta.
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Muutostyö nro 12 sisältää lattioiden rakenteen poikkeavuuden suunni-
telmissa esitetyistä ja siitä aiheutuneen purkutyön syvyyden lisäykses-
tä.

Lisätyö nro 13 sisältää sähkösuunnitelmiin tulleen muutoksen jossa 
sähkön pääkaapeleiden nousureittiin tulleen muutoksen johdosta tarvit-
tiin telineet metrotunneliin 130 päivän ajaksi.

Lisätyö 22 sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuutoksen, 
jolla viemäreiden korjauslaajuutta lisättiin. Lisätyössä on kyse rakennu-
surakoitsijan antamasta aputyöstä viemärien sukitukseen.

Lisätyö 27 sisältää arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen, jolla li-
sättiin AKO-seiniin huoltoluukkuja.

Muutostyö nro 30 sisältää arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen, 
jolla vaihdettiin graniittikivien pintakäsittely ristipäähakkaukseksi.

Lisätyö nro 39 sisältää rakennesuunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla poistettiin lattioista tarpeettomaksi jääneitä rautaputkia 
lattioiden halkeilun estämiseksi.

Muutostyö nro 40 sisältää arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen, 
jolla muutettiin sisäänkäyntirakennusten lasitus rakennusvalvontaviran-
omaisten hyväksymään laatuun.

Lisätyö nro 45 sisältää arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen, jol-
la lisättiin IV-konehuoneeseen seinä VAK-laitteiden ja sähkökeskusten 
sijoittamista varten.

Tämän lisätyötilauksen jälkeen kohteen rakennusurakan lisä- ja muu-
tostöitä on tilattu yhteensä 176.317,32 € eurolla (alv 0 %). Urakkasopi-
mus 4600002854.

Johtokunta oikeutti päätöksellään 12.5.2016 (96 §) liikennelaitoksen ti-
laamaan sähköurakasta lisätöitä halvimman tarjouksen antaneen 
Amplit Oy:n kanssa.

Muutostyö nro 4B sisältää sähkösuunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla muutettiin nousukaapelointia työsuorituksen aikatau-
lua yötyöksi.

Muutostyö nro 5A sisältää sähkösuunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla muutettiin nousukeskuksien kwh-mittareiden tyyppi.

Muutostyö nro 7A sisältää sähkösuunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla muutettiin keskuksia ja kaapelointia muutosluettelo 
D:n mukaisesti.
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Muutostyö nro 8 sisältää sähkösuunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla muutettiin kaapelointia muutosluettelo E:n mukaisesti.

Muutostyö nro 9 sisältää sähkösuunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla muutettiin kaapelointia muutosluettelo F:n mukaisesti

Lisätyö nro 10A sisältää sähkösuunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla lisättiin kamerajärjestelmä muutosluettelo G+H:n mukai-
sesti.

Lisätyö nro 12A sisältää sähkösuunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla lisättiin äänentoistojärjestelmä muutosluettelo G+H:n mu-
kaisesti.

Lisätyö nro 14A sisältää hyvityksen sähkösuunnittelijan laatiman suun-
nitelma-muutoksesta, jolla muutettiin turvavalaistusta muutosluettelo 
H:n mukaan.

Tämän lisätyötilauksen jälkeen kohteen sähköurakan lisä- ja muutostöi-
tä on tilattu yhteensä 146.591,42€ eurolla (alv 0 %). Urakkasopimus 
4600002855.

Johtokunta oikeutti päätöksellään 12.5.2016 (96 §) liikennelaitoksen ti-
laamaan ilmanvaihtourakasta lisätöitä halvimman tarjouksen antaneen 
Amplit Oy:n kanssa.

Muutostyö nro 4A sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla muutettiin palopelti kahdeksi tilan mittojen vuoksi.

Muutostyö nro 5A sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla lisättiin palopeltejä IV-konehuoneessa asennuskuvien 
muutoksesta johtuen.

Muutostyö nro 6B sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla muutettiin kanavointia IV-konehuoneen äänenvaimenti-
mien osalta.

Muutostyö nro 7A sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla lisättiin palopelti suunnitelma 3220 revisio w.

Muutostyö nro 8A sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla muutettiin savunhallintapellin ja kanavoinnin muutos jäte-
huoneessa. 

Muutostyö nro 9 sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla muutettiin kanavointia. (sisältää LVI 3220 rev. ä, LVI 3210 
rev. ä, LVI 3210 rev.q, LVI 3220 rev,q).
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Muutostyö nro 10A sisältää hyvityksen väärin tarjouksissa 1-9 laske-
tuista yleiskustannuslisän osuudesta. 

Muutostyö nro 11A sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla lisättiin puhallinkonvektori suunnitelman LVI 0120 å 
mukaan.

Muutostyö nro 12A sisältää arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla muutettiin puhallinkonvektoreiden värisävy.

Muutostyö nro 13A sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla lisättiin puhallinkonvektori suunnitelman LVI 0120 ab 
mukaan.

Muutostyö nro 14 sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla muutettiin kanavointia suunnitelman LVI 3120 ac mukaan.

Muutostyö nro 15 sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla muutettiin palopeltien toimintaa lisäämällä releyksiköt tar-
joukseen 2A liittyen.

Muutostyö nro 16 sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla muutettiin kanavointia suunnitelman LVI 3300 n mukaan.

Tämän lisätyötilauksen jälkeen kohteen ilmanvaihtourakan lisä- ja muu-
tostöitä on tilattu yhteensä 61.479,40€ eurolla (alv 0 %). Urakkasopi-
mus 4600002856.

Toimitusjohtaja oikeutti päätöksellään 9.8.2016 (97 §) liikennelaitoksen 
tilaamaan putkiurakasta lisätöitä halvimman tarjouksen antaneen 
Amplit Oy:n kanssa.

Muutostyö nro 9A sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla uusittiin jätevesiviemäri ja muutettiin hst kannakkeet lohko 
0-1/A-K .

Lisätyö nro 11A sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla lisättiin palopostikaapit (rev. U ja V).

Muutostyö nro 13B sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla siirrettiin vanha palopostilinja Iv-kanavan edestä.

Muutostyö nro 14A sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla sprinklerirungon (vanha) muutostyön, vanha runko Iv-
kanava-asennuksien edessä Linjalla 0-2/B.

Muutostyö nro 15 sisältää arkkitehdin ja LVI-suunnittelijan laatiman 
suunnitelma-muutoksen, jolla muutettiin KSk-koneen väri, kytkentä ja 
tyyppi.
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Lisätyö nro 16 sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla lisättiin vanhan lattian sulanapitopiirin uusiminen tehtäviin 
suorituksiin.

Lisätyö nro 17 sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla lisättiin runkoviemärin tarkistusyhteet ja sprinklerikeskukseen 
lattiakaivo.

Lisätyö nro 18 sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla lisättiin vesiautomaatin vesiliitos.

Lisätyö nro 19 sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla lisättiin rasvanerotuskaivoon aktiivihiilisuodatin hajuhaitan eh-
käisemiseksi.

Muutostyö nro 20A sisältää hyvityksen väärin tarjouksissa 1-10 laske-
tuista yleiskustannuslisän osuudesta. 

Muutostyö nro 21A sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla siirrettiin IV-lämpölinjoja muiden asennusten risteilyi-
den takia jätehuoneessa.

Muutostyö nro 22A sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla otettiin väliaikainen lumensulatuspiiri käyttöön, viemä-
rimuutoksia sekä suunnitelmiin kuulumattomat purkutyöt.

Lisätyö nro 23 sisältää valvojien teettämän työn, jolla korjattiin käytössä 
olevan sprinklerijärjestelmää.

Lisätyö nro 24 sisältää valvojien teettämän työn, jolla korjattiin käytössä 
olevan sprinklerijärjestelmää lisäämällä väliaikainen viemäröinti sade-
vesikaivoon.

Lisätyö nro 25 sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla lisättiin sprinklerijärjestelmään väli- ja arinatilan lisäsuuttimet.

Lisätyö nro 26 sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla lisättiin sprinklerijärjestelmään kaapelikanaalin lisäsuuttimet 
kellari -5,25, revisio AD.

Muutostyö nro 27 sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla muutettiin P1 ja P2 kattoviemäröintiä lisäämällä kattokaivo-
ja.

Lisätyö nro 28 sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla lisättiin sprinklerille syöttö ja koestusviemäri.
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Muutostyö nro 29 sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla muutettiin pattereiden mitoitusta suuremmiksi sekä niiden 
määrää lisättiin rev. I ja V.

Muutostyö nro 30 sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla muutettiin PKN putkikoot ja lisättiin valvomoon PKN rev. Å.

Muutostyö nro 31 sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla muutettiin IV-koneen pumppu rev. Q.

Lisätyö nro 32 sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla lisättiin kellarin LJH letkuliitin sekoittaja rev. D.

Tämän lisätyötilauksen jälkeen kohteen putkiurakan lisä- ja muutostöitä 
on tilattu yhteensä 92.747,39 eurolla (alv 0 %). Urakkasopimus 
4600002857.

Näiden lisätyötilauksien jälkeen on rakennus-, sähkö- ja ilmanvaihtou-
rakoiden lisä- ja muutostöitä tilattu yhteensä 384.388,14 eurolla (alv 0 
%).

Johtokunta oikeutti päätöksellään 12.5.2016 (96 §) HKL:n tilaamaan ra-
kennus-, sähkö- ja ilmanvaihtourakoiden lisätöitä yhteensä enintään 
1.681.560,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. Lisäksi joh-
tokunta oikeutti päätöksellään 12.5.2016 (96 §) HKL:n toimitusjohtajan 
tekemään päätöksen urakan putkitöistä ja niiden lisätöistä.

Toimitusjohtaja oikeutti päätöksellään 9.8.2016 (97 §) HKL:n tilaamaan 
putkiurakan lisätöitä yhteensä enintään 95.220,00 euron arvonlisäve-
rottomaan kokonaishintaan.
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