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29 §
Helsingin metron asetinlaite-, ATS-järjestelmän laajennuksen ja 
matkustajainformaatiojärjestelmän toimituksen lisäsopimuksen L1 
hyväksyminen

HEL 2015-003484 T 02 08 01 00

Päätös

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) toimitusjohtaja päätti 
tehdä HKL:n ja Mipro Oy:n (Mipro) väliseen urakkasopimukseen nro 
4600000613 (Urakkasopimus) liittyen lisäsopimuksen L1 (Lisäsopimus 
L1). 

Lisäsopimuksella L1 sopijapuolet sopivat, että Urakkasopimuksessa 
määriteltyjä järjestelmän aloitus- ja valmistumisaikoja siirretään yksi-
toista (11) kuukautta myöhemmiksi siten, että järjestelmän tulee olla 
valmis matkustajaliikenteen aloittamiseen 10.12.2018, ja että urakan 
ennakkomaksuerän ja muiden maksuerien vakuuksia pidennetään vas-
taavasti Urakkasopimuksen ehtojen mukaisesti. Vakuuksien voimas-
saoloajan pidentämisestä johtuvat, Mipron läpinäkyvästi osoittamat ja 
HKL:n todentamat lisäkustannukset, kuuluvat HKL:n kustannusvastuul-
le.

Päätöksen perustelut

Länsimetron asetinlaitteen HKL:n vastuulla olevien lähtötietojen toimit-
tamisen viivästymisen (9 kuukautta) sekä länsimetron käynnistymisen 
viivästymisestä Helsingin metron asetinlaitteen suunnittelulle aiheutu-
neen viivästyksen (2 kuukautta) johdosta Mipro ja HKL ovat sopineet, 
että Urakkasopimuksen mukaisia asetinlaitejärjestelmän toimitusaikaa 
siirretään yksitoista (11) kuukautta myöhemmiksi ehdolla, että toimitu-
sajan siirtämisestä ei aiheudu HKL:lle muita kustannuksia kuin vakuu-
den pidentämiseen liittyvät kustannukset. 

Lisäsopimuksella L1 ei muuteta muita kuin Urakkasopimuksen edellä 
tarkoitettuja toimitusaikaa koskevia ehtoja.

Lisätiedot
Janne Siirilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 34775

janne.siirila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet
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