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49 §
Töölön raitovaunuvarikon raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden 
kunnostamisen lisätyöt

HEL 2017-007177 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Nordhaus Partners Oy:ltä 
Töölön raitiovaunuvarikon hallin 3 raiteiden uusimista ja lattiarakentei-
den kunnostamista koskevan urakan aikaiset lisä- ja muutostyöt tar-
jouksien 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mukaisesti yhteensä enintään 
35.067,78 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Johtokunta oikeutti päätöksellään 12.10.2017 (§ 59) liikenneliikelaitok-
sen tilaamaan Töölön raitiovaunuvarikon raiteiden uusimisen ja lattiara-
kenteiden kunnostamiseen liittyviä lisätöitä Nordhaus Partners Oy:n li-
sä- ja muutostyötarjousten mukaisesti.

Nyt päätettävänä olevat lisätyöt ovat:

Lisätyö nro 10: Portin siirto ja varastointi, tarve todettu työn aikana. 

Lisätyö nro 12: L-terästen lisäys kiskon viereen. 1-raiteen kiskon kiinni-
tys oli toteutettu toisin kuin suunnitelmissa oli esitetty / oletettu. Kiskon 
viereisen laatan tukemiseksi jouduttiin lisäämään l-teräs kiskon uu-
maan ja hitsaamaan uusia teräskannakkeita L-teräkseen. Työ suorite-
taan omakustannehinnalla.

Lisätyö nro 13: Kantavien terästen hitsaus vanhan kaivon kohdalla. 
Laattapalkissa todettiin korjausta vaativia katkaistuja teräksiä. Työ suo-
ritetaan omakustannehinnalla RAK:n laatiman korjaussuunnitelman 
mukaisesti.

Lisätyö nro 14: Hyvitys urakkaan kuuluneista suojaseinistä, joita ei täs-
sä kohtaa voitu toteuttaa.

Lisätyö nro 15: Kiskojen irrotuksesta aiheutuneet purkutyön lisäkustan-
nukset.

Lisätyö nro 16: Kiskojen katkaisukohdan siirtyminen urakka-alueen ul-
kopuolelle. Työn aikana todettiin tarve katkaista kiskot n. 1,7 m urakka-
rajaksi merkityn ulkoseinän ulkopuolelta. Esitetty kustannus ei sisällä 
asfaltointia. Työ suoritetaan omakustannehintaan.
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Lisätyö nro 17: Kaivojen lisäys raiteen sorviraiteen viereen auton säily-
tyspaikalle. Työ suoritetaan omakustannehintaan.

Näiden lisätyötilauksien jälkeen on urakan lisä- ja muutostöitä tilattu yh-
teensä 88.132,42 eurolla (alv 0 %). 

Johtokunta oikeutti päätöksellään 12.10.2017 (§ 59) HKL:n tilaamaan 
kokonaisurakan lisätöitä yhteensä enintään 110.988,08 euron arvonli-
säverottomaan kokonaishintaan. Tämän päätöksen jälkeen kohteen li-
sätyövaltuuksia on jäljellä 22.855,66 euroa (alv 0 %).
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