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51 §
Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen lisätöiden 
tilaaminen

HEL 2016-012194 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Rakennuspartio Oy:ltä Ha-
kaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen rakennusurakan li-
sä- ja muutostyöt tarjouksien nro 17, 18 (hyvitys), 23, 24, 25, 31C, 34, 
35A, 36, 38B, 41, 42B, 43, 44, 46, 48, 49 (hyvitys), 50, 51, 52, 53 (hyvi-
tys) 58, 59A, 60, 62, 63, 66, 69A (hyvitys) ja 74 mukaisesti yhteensä 
enintään 204.049,46 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Amplit Oy:ltä Haka-
niemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen sähköurakan lisä- ja 
muutostyöt tarjouksien nro 11C, 13, 15B, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24B, 25B, 26 ja 27 mukaisesti yhteensä enintään 117.266,29 euron ar-
vonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi toimitusjohtaja päätti suorahankintana Amplit Oy:ltä Hakanie-
men metroaseman lippuhallin peruskorjauksen ilmanvaihtourakan lisä- 
ja muutostyöt tarjouksien nro 17 ja 18 mukaisesti yhteensä enintään 
1.410,57 € euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Johtokunta oikeutti päätöksellään 12.5.2016 (96 §) liikenneliikelaitok-
sen tilaamaan rakennusurakan lisätöitä halvimman tarjouksen anta-
neelta Rakennuspartio Oy:ltä.

Lisätyö nro 17 sisältää tilaajan kanssa sovitun urakoitsijan suorittaman 
katurakenteiden ja putkistojen tutkimisen Siltasaarenkatu 16 kohdalla 
maarakennustyötä varten.

Muutostyö nro 18 sisältää hankintarajamuutoksen, jolla liukuportaan 
kaiteen toimitus siirtyi nostolaitehankintaan, hyvitys.

Lisätyö nro 23 sisältää asbestikartoituksen liiketilojen lattioista ja nou-
sukeskushuoneessa sekä asbestinpurun purkututkimusten perusteella.

Lisätyö nro 24 sisältää paikallaan valettujen seinien ja palkkien muutok-
set rakennesuunnitelmien mukaan.

Lisätyö nro 25 sisältää lippuhallin katon vuotokohtien paikkauksen ra-
kennesuunnittelijan ohjeistuksen mukaan.
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Muutostyö nro 31C sisältää arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla muutettiin lippuhallin alakattomateriaaleja ja suurennettiin va-
laisinaukkoja.

Muutostyö nro 34 sisältää LVI-suunnittelijan laatimien suunnitelmamuu-
toksien toteuttamiseksi tehtyjen reikien ja timanttisahausten kustannuk-
set.

Muutostyö nro 35A sisältää arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla muutettiin P1 ja P2 teräsrakenteita.

Lisätyö nro 36 sisältää arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen, jol-
la lisättiin tilaan L724 uusi sähkökomero.

Lisätyö nro 38B sisältää arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen, 
jolla lisättiin lippuhallin mosaiikkibetoniin liikuntasaumoja.

Lisätyö nro 41 sisältää rakennesuunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla liukuporrassyvennyksen ja hissikuilun halkeamia kor-
jattiin injektoimalla.

Lisätyö nro 42B sisältää tilaajan tilaaman työn, jolla Hakaniemen torin 
nupukiveys puhdistettiin ja uudelleen bitumisaumattiin.

Lisätyö nro 43 sisältää rakennesuunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla sisäänkäyntirakennuksen P1 betonilattia purettiin ja 
rakennettiin uudelleen.

Lisätyö nro 44 sisältää arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen, jol-
la jatkettiin P2 käsijohdetta.

Lisätyö nro 46 sisältää arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen, jol-
la lisättiin liiketilojen sosiaalitilojen laitteet.

Lisätyö nro 48 sisältää arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen, jol-
la lisättiin työmaa-aikaiset lisäopasteet vaiheeseen 2.

Muutostyö nro 49 sisältää arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen, 
jolla muutettiin liiketilojen jalkalistat metallisesta puulistoiksi, hyvitys.

Muutostyö nro 50 sisältää HKL:n opastejärjestelmästä aiheutuneen 
suunnitelmamuutoksen, jolla vaihdettiin suunnitelmissa olleet vanhan-
malliset opasteet uusiin sekä lisättiin rakennuttajan hankintana olleet 
porraskäytävien opasteet urakoitsijan hankittaviksi.

Lisätyö nro 51 sisältää arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen, jol-
la lisättiin lippuhallin kaapelihyllyille kotelointi
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Muutostyö nro 52 sisältää arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen, 
jolla muutettiin julkisivuun kiinnitettävien postilaatikoiden vakioväristä 
erikoisväriksi.

Muutostyö nro 53 sisältää arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen, 
jolla poistettiin lippukassatilan kaluste, hyvitys.

Lisätyö nro 58 sisältää arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen, jol-
la lisättiin asennuspieliä lippuhallin P1:n hissin ja jätehuoneen oville.

Muutostyö nro 59A sisältää arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla lisättiin lukitus automaatti-wc:n oviin sekä ulkoseinään avain-
säilöjä.

Lisätyö nro 60 sisältää rakennesuunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla korjattiin P1:n teräsrakenne oviympäristöön sopivaksi.

Lisätyö nro 62 sisältää arkkitehdin ohjeistuksen mukaan väliaikaisen 
pukuhuoneiden 770 ja 774 muutostyöt mm. suihkukaappien sekä tila-
muutosten osalta.

Lisätyö nro 63 sisältää paloviranomaisen ohjeistuksen mukaan raken-
netun väliaikaisen hätäpoistumistien pukuhuoneesta L774.

Lisätyö nro 66 sisältää arkkitehdin ohjeistuksen mukaan lippukassatilaa 
L781 tehtävän lukittavan luukun ja pöytätason.

Muutostyö nro 69A sisältää arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla poistettiin urakkaan kuuluneita roska-astioita, hyvitys.

Lisätyö nro 74 sisältää arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen, jol-
la korotettiin sisäänkäyntirakennus P2:n ikkunapenkkejä kaapelireitin 
vuoksi.

Tämän lisätyötilauksen jälkeen kohteen rakennusurakan lisä- ja muu-
tostöitä on tilattu yhteensä 380.366,78 eurolla (alv 0 %). Urakkasopi-
mus 4600002854. 

Johtokunta oikeutti päätöksellään 12.5.2016 (96 §) liikenneliikelaitok-
sen tilaamaan sähköurakan lisätöitä halvimman tarjouksen antaneelta 
Amplit Oy:ltä.

Muutostyö nro 11C sisältää sähkösuunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen G ja rakennusautomaatiosuunnitelma J6381b mukaiset 
työt, joilla muutettiin kaapelointeja valaistuksen, savuilmaisimien, por-
taan sulanapitolämmityksen ja palopeltijärjestelmän osalta.

Muutostyö nro 13 sisältää sähkösuunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen H mukaiset työt, joilla muutettiin valaistusta, lisättiin lämmi-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4 (6)
Kaupunkiympäristön toimiala
Liikenneliikelaitos

09.11.2017

Toimitusjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A 3101071 0201256-6 FI3280001301351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
hkl@hel.fi http://hkl.fi 09655783 FI02012566

tystolppa, kaapelointeja valaistuksen, äänentoiston, kuulutuskojeen ja 
paloilmoitinjärjestelmän osalta sekä valaisinmuutoksia kiinniottotilan, 
käytävän 748 ja kahvilan osalta.

Muutostyö nro 15B sisältää sähkösuunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen I mukaiset työt, joilla muutettiin NK keskusta työmaalla.

Muutostyö nro 16 sisältää sähkösuunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen J mukaiset työt, joilla lisättiin Virve-verkon laitteiden hankin-
ta sekä käyttöönotto, muutettiin kaapelointeja toimilaitteille ja rikosilmoi-
tinjärjestelmän osalta.

Muutostyö nro 17 sisältää sähkösuunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen K mukaiset työt, joilla lisättiin katto- ja ritiläkaivojen saatto-
lämmityksen kaapelointi sekä valaisinmuutos.

Lisätyö nro 18 sisältää sähkösuunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen L mukaiset työt, joilla lisättiin D-portaan paloilmoittimen ja laiteti-
lan kuiturunkokaapelit.

Lisätyö nro 19 sisältää sähkösuunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen mukaiset työt, joilla lisättiin kaiutinkotelot ja äänenvoimakkuu-
den säädin.

Lisätyö nro 20 sisältää sähkösuunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen M mukaiset työt, joilla lisättiin kattokaivojen lämmitys, sähkö ja 
kulunvalvonnan kaapelointia.

Lisätyö nro 21 sisältää sähkösuunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen mukaiset työt, joilla muutettiin toimittuja sähkökeskuksia.

Lisätyö nro 22 sisältää sähkösuunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen O mukaiset työt, joilla lisättiin muutosten tarvitsemat sähkökaa-
pelointi.

Lisätyö nro 23 sisältää sähkösuunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen O mukaiset työt, joilla lisättiin mainosvalo, tehonjakaja sekä an-
tenneja.

Lisätyö nro 24B sisältää sähkösuunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen mukaiset työt, joilla lisättiin valaisimien dali-liitäntälaitteiden ra-
siointia.

Lisätyö nro 25B sisältää sähkösuunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen mukaiset työt, joilla jatkettiin pos 124 valaisimien ketjutusta.
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Lisätyö nro 26 sisältää sähkösuunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen O mukaiset työt, joilla lisättiin äänimajakoita sekä tehtiin keskus-
muutos.

Lisätyö nro 27 sisältää sähkösuunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen Q mukaiset työt, joilla lisättiin muutosten tarvitsemat sähkökaa-
pelointi.

Tämän lisätyötilauksen jälkeen kohteen sähköurakan lisä- ja muutostöi-
tä on tilattu yhteensä 263.857,71 eurolla (alv 0 %). Urakkasopimus 
4600002855.

Johtokunta oikeutti päätöksellään 12.5.2016 (96 §) liikenneliikelaitok-
sen tilaamaan ilmanvaihtourakan lisätöitä halvimman tarjouksen anta-
neelta Amplit Oy:ltä.

Muutostyö nro 17 sisältää arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen, 
jolla muutettiin päätelaitteen väri liiketilassa.

Muutostyö nro 18 sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla lisättiin P1 sisäänkäyntirakennukseen nauhasäleikkö.

Tämän lisätyötilauksen jälkeen kohteen ilmanvaihtourakan lisä- ja muu-
tostöitä on tilattu yhteensä 62.889,97 eurolla (alv 0%). Urakkasopimus 
4600002856.

Näiden lisätyötilauksien jälkeen on rakennus-, sähkö- ja ilmanvaihtou-
rakoiden lisä- ja muutostöitä tilattu yhteensä 707.114,46 eurolla (alv 0 
%). 

Johtokunta oikeutti päätöksellään 12.5.2016 (96 §) HKL:n tilaamaan 
kohteen rakennus-, sähkö- ja ilmanvaihtourakoiden lisätöitä yhteensä 
enintään 1.681.560,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. 

Lisätiedot
Ermo Mattila, projektipäällikkö, puhelin: 310 35586

ermo.mattila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikön johtaja
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