/N HKL HELSINGIN KAUPUNKI

N7 HST

LIKENNELAITOS -liikelaitos

Infra- ja kalustoyksikkd
Hankepalvelu

Rosenholm Lasse

HANKESUUNNITELMA 1/3

19.10.2017 7105168

METROVARIKKO AURINKOSAHKOVOIMALA

Hankkeen kuvaus

Laajuus

Hankkeen rajaukset

Perustelu

Kustannukset

Aikataulu

Osoite Adress

Hankkeen tarkoitus on rakentaa aurinkovoimala metrovarikon katolle.
Aurinkovoimala hankitaan kilpailuttamalla, tai mikali mahdollista ja
kokonaistaloudellisesti tarkoituksenmukaista suorahankintana, hyédyntaen
Kuntaliiton kilpailuttamaa puitesopimustoimittajaa. Suunnittelu, kaapelointi- ja muut
tilaajalle kuuluvat rakennemuutostyot tekevat HKL:n puitesopimustoimittajat
tarjousten perusteella.

12000 brm2

Hankkeeseen kuuluu aurinkovoimalan hankinnan ja asennuksen liséksi rakenne-
ja sahkosuunnittelu, kaapelointi- ja kytkentatydt metrovarikon sdhkéverkkoon seka
paneeleiden tuoton monitoroinnin toteutus.

Metrovarikon sahkdnkulutus on noin 4 GWh/vuosi. Metrovarikon edullisen
maantieteellisen sijainnin vuoksi aurinko paistaa esteettomasti koko kattopinta-
alalle I1dahes koko sen ajan, kun aurinko on horisontin ylapuolella. Katon pinta-
alasta voidaan hyddyntaa noin neljasosa aurinkosahkon tuotantoon.
Laskennallinen teho 12.000 m? voimalalla on n. 300-450 MWh/vuosi, joka on noin
10% metrovarikkokiinteiston sahkdnkulutuksesta. Itse tuotetusta sahkosta ei
makseta siirtomaksuja eika veroja. Voimalan sijainti on lahelld metrovarikoiden
séhkdkeskuksia, joten siirtohaviot jaavat pieniksi lyhyiden kaapelointien vuoksi.
HKL on sitoutunut kayttdmaan ainoastaan uusiutuvaa sahkoa ja oma
aurinkovoimala taydentda HKL:n uusiutuvan energian portfoliota ja vahvistaa
HKL:n mainetta ymparistdvastuullisena toimijana. Hanke on mittava paanavaus
aurinkovoiman hyddyntamisessa kaupunkiorganisaatiossa. Voimalan kayttdaika
on vahintdan 30v. Hankkeen takaisinmaksuaika on 21v 7kk ja kolmenkymmenen
vuoden kayttdajalla IR 2,6%. Laskelmissa on huomioitu inverttereiden uusiminen
kymmenen vuoden valein. Laskelma on tehty 768 000 eurolle josta vdhennetaan
25%:n Motivan myéntadma energiatuki. Hankepaatosta haetaan 800 000 eurolle
koska ennen kilpailutusta voimalan hinta ei ole tiedossa. Tatd varmuusmarginaalia
ei ole laskelmissa huomioitu.

Hankkeen arvonlisdveroton kustannusennuste on 800 000 €,
joka muodostuu seuraavasti:
€ (alv 0%)

2016 2017 2018
- Rakennuttajan kustannukset 21000 60 000 45000
- Rakennustekniset tyot 110 000 449 000
- Putkityot
- limanvaihtoty6t
- Sahkotyost
- Jaahdytystyot

O O O O o

- Erillishankinnat 115 000

Yhteensa 21000 170 000 609 000
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2016

2007 2018

Tarveselvitys o
Hankesuunnittelu —
Hankepaitss -
Kilpailutus -
Hankintapaatos -

Rakentaminen—

Tulosyksikkd

Rahoitussuunnitelma

Vaikutukset kayttétalouteen

Vaikutukset henkilostoon

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Viestinta

Ymparistovaikutukset

7326 Metrovarikko

Hankkeen suunnittelutydhén on kaytetty heinakuuhun 2017 mennessa 34955,00
euroa. Vuoden 2017 aikana hankkeen kustannukset tulevat olemaan
noin 170 000 euroa. Rahat saadaan Kruunusillat hankkeelta saastyvista rahoista.

628 000 euron (alv 0 %, energiatuki vahennettyna investoinnista) investointi
aiheuttaa 20 vuoden poistoajalla tasapoistoina 31 400 euron vuotuisen lisdyksen
poistokustannuksiin. Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % paaoma-arvosta el
alkuvaiheessa 628 euroa vuodessa. Hankkeesta seuraa saastoja sahkolaskuissa
ensimmaisena vuotena noin 24 000 euroa ja 20 vuoden aikana noin 616 000
euroa (sdhkon hinnannousun arviolla 3% / v) Aurinkovoimalan huoltokustannukset
sisaltyvat hankkeeseen viideksi vuodeksi, minka jalkeen voimalan yllapito
aiheuttavat noin 2000 euron lisdyksen vuosittaisiin laitteiden huoltokustannuksiin.

Hankkeen toteutus ei edellytd lisdhenkildiden palkkaamista.

Ei vaikutusta metro- tai raitiolikenteeseen. Tyo6t suoritetaan hairitsematta
metrovarikon paivittistoimintaa.

Projekti viestittdd metrovarikon henkildkunnalle metrovarikolla tehtavista toista.
Hankkeen mediatiedottamisesta ja julkaisuista vastaa HKL Viestinta yhteistyossa
projektin kanssa.

Aurinkosahko on CO2-paastétonta sahkda, minka vuoksi vuosittaiset
hiilidioksidipaastét vahenevat 130 tonnia verrattuna normisahkdon ja 7 tonnia
verrattuna vesivoimalla tuotetun sahkén valillisiin paastdihin. Oman aurinkovoiman
tuottaminen tukee HKL:n imagoa kestavien liikkumispalveluiden tuottajana.

Riskit Projektin viivastyessa laskee vuoden 2018 energiantuotto., Todennakoisyys: 25 %,
Vaikutus: 5
Urakoitsijan huolimattomuudesta voi varikon katto vaurioitua jolloin joudutaan
tekemaan korjauksia katolla., Todennakdisyys: 10 %, Vaikutus: 10
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