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4 §
Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen rakennusu-
rakan lisätöiden tilaaminen

HEL 2016-012194 T 02 08 03 01

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Rakennuspartio Oy:ltä 
Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen rakennusura-
kan lisä- ja muutostyöt tarjouksien nro 37a, 54 (hyvitys), 56, 61, 64, 65, 
67, 70, 71, 72 73, 77 ja 78 mukaisesti yhteensä enintään 55.059,31 eu-
ron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Johtokunta oikeutti päätöksellään 12.5.2016 (96 §) liikennelaitoksen ti-
laamaan rakennusurakan lisätöitä halvimman tarjouksen antaneelta 
Rakennuspartio Oy:ltä.

Lisätyö nro 37a sisältää rakennesuunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla muutettiin sprinklerikeskuksen L749, portaan L703, 
sähkötilan L704 ja tilitystilan L750 seinä ja lattiarakenteita.

Muutostyö nro 54 sisältää suunnitelmamuutoksen, jossa jätettiin YP5 
yläpohjasta gyproc-levyjä pois, hyvitys.

Lisätyö nro 56 sisältää valvojien määrittelemän suunnitelmamuutoksen, 
jolla paikattiin nousukeskushuoneen L603 lattia.

Lisätyötyö nro 61 sisältää arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen, 
jossa uusien aikataulunäyttöjä (tilaajan hankinta) varten on hankittu te-
räsjalat.

Lisätyö nro 64 sisältää arkkitehdin ohjeistuksen mukaan tehdyt kaluste-
muutokset sekä tilaajan määrittämät keittiölaitemuutokset.

Lisätyö nro 65 sisältää tilaajan ohjeistuksen mukaan tehdyt graniittipor-
taiden ja –lattian suojauskäsittelyn.

Muutostyö nro 67 sisältää arkkitehdin suunnitelmamuutoksen, jossa 
muutettiin sisäänkäynnin P1 lasikaidetta liukuportaan vieressä.

Lisätyö nro 70 sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuutok-
sen AK, jolla lisättiin tilojen tiloihin L750, L749 ja L743b ilmanvaihto, 
tästä muutoksesta aiheutuneet rakennustekniset työt.
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Lisätyö nro 71 sisältää tilaajan ohjeistuksen mukaan tehdyt asbestin 
poistot Siltasaarenkatu 16 tiloista.

Lisätyö nro 72 sisältää tilaajan ohjeistuksen mukaan tehdyt asbestilevy-
jen poisto metroportaasta.

Lisätyö nro 73 sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla kaukokylmäverkosto tuotiin lippuhallin tiloihin. Tästä muutok-
sesta aiheutuneet timanttiporaus, aputyöt sekä aukkojen umpeen vala-
minen.

Muutostyö nro 77 sisältää rakennesuunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla poistettiin klinkkerilankkuseinälle taustarakenteeksi lii-
an heikoksi osoittautunut kahitiiliseinä.

Lisätyötyö nro 78 sisältää arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen, 
jossa vaihdettiin teräsoven käyntisuunta sisäänpäin kääntyväksi si-
sääntuloportaikon alapäässä.

Tämän lisätyötilauksen jälkeen kohteen rakennusurakan lisä- ja muu-
tostöitä on tilattu yhteensä 435.426,09 eurolla (alv 0%). Urakkasopimus 
4600002854. 

Näiden lisätyötilauksien jälkeen on rakennus-, sähkö- ja ilmanvaihtou-
rakoiden lisä- ja muutostöitä tilattu yhteensä 762.173,77 eurolla (alv 0 
%). 

Johtokunta oikeutti päätöksellään 12.5.2016 (96 §) HKL:n tilaamaan ra-
kennus-, sähkö- ja ilmanvaihtourakoiden lisätöitä yhteensä enintään 
1.681.560,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. 
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