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17 §
Asetinlaite- ja ATS-järjestelmän toimittamisen lisätyöt

HEL 2018-002117 T 02 08 02 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana asetinlaite- ja ATS-järjes-
telmän toimittamiseen liittyviä lisätöitä Mipro Oy:ltä tarjouksien nro 
1(hyvitys), 3, 4, 6, 7, 8, 9 ja 10 mukaisesti yhteensä enintään 61.101,34 
euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana matkustajainfor-
maatiojärjestelmän toimittamiseen liittyviä lisätöitä Mipro Oy:ltä tarjouk-
sien nro 2 ja 5 mukaisesti yhteensä enintään 9.903,74 euron arvonlisä-
verottomaan urakkahintaan.

Päätöksen perustelut

Johtokunta päätti tilata 24.11.2015 (197 §) länsimetron asetinlaitteen 
toimitussopimukseen sisältyvät optiot Helsingin metron ja länsimetron 
jatkeen asetinlaiteesta ja ATS-järjestelmästä sekä matkustajainformaa-
tiojärjestelmästä. Tämän päätöksen mukainen lisätyövaraus on 
5.000.000,00 euroa.

Lisätyö nro 1 sisältää vaaditun teoreettisen vuorovälin toteutumisen si-
muloinnin länsimetron simuloinnin yhteydessä Helsingin metron osalta 
lisätyönä. Sovittiin, että hinta hyvitetään Helsingin metron asetinlaite-
hankkeessa, mikäli hanke toteutuu.

Lisätyö nro 3 sisältää työaseman, joka välittää yleisnäkymää eteen-
päin, esim. liikenteenohjaajien taukotilaan.

Lisätyö nro 4 sisältää Herttoniemen valvomoon liikenteenohjaukseen 
yhden ylimääräisen työpisteen.

Lisätyö nro 6 sisältää kaapelihyllyjä uudelle kaapelille. Tilaukseen kuu-
luu hyllymateriaalit ja asennustyöt.

Lisätyö nro 7 sisältää Kampin käännöllä olevan opastimen BC-työvilk-
kuun ohjauksen asetinlaitteen kautta. Tämä työ sisältää ohjausten to-
teuttamisen asetinlaiteohjelmaan, tarvittavat muutokset laitekaappeihin 
sekä testaukset. Vilkun asennus ja kaapelointi hoituvat tilaajan toimes-
ta.
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Lisätyö nro 8 sisältää IK1n itäpään työvilkkujen erittelyn. IK1 itäpäässä 
on kaksi työvilkkua. Työn tarkoituksena on saada eriteltyä, kumpi vilkku 
kytketään ja ilmaistava se näytöllä. 

Lisätyö nro 9 sisältää esiopastimien valmiuden esiopastimille X, DC ja 
DN. Työn tarkoituksena on tehdä valmius asetinlaitteelle ja sille kytken-
täpisteet. Opastimien hankinta ja fyysinen asennus tapahtuvat myö-
hemmin. Lisätyötarjous sisältää vain tässä vaiheessa tehtävät työt, ei 
opastimien asennusvaiheeseen kuuluvia töitä tai tarvikkeita. Kompo-
nenttien valinnassa oletetaan, että opastimet tulevat olemaan saman-
laisia kuin länsimetrossa. Hälytykset peitetään (estetään) käyttöliitty-
mässä.

Lisätyö nro 10 sisältää Vuosaaren tulo-opastimen HE siirto Rastilan 
päin, ettei ohiajovara ylettyisi vaihteeseen H3. Tilaukseen sisältyy muu-
tokset ohjelmaan ja kulkutientaulukon päivittämisen, ei muutostöitä 
maastossa.

Lisätyö nro 2 sisältää väliaikaisen asennuksen vaatimien tarrojen asen-
nuksen Helsingin metroasemien matkustajainformaationäyttöihin. Tar-
roilla ilmaistaan matkustajille, että laiturinäytöt ovat koekäytössä, jotta 
matkustajat erottavat ne muista laiturinäytöistä.

Lisätyö nro 5 sisältää PIS-järjestelmän laiturinäyttöjen muutoksen niin, 
että näytöllä näkyy kyseisen linjan määränpää. Muutoksella pyritään 
parantamaan informaation ymmärrettävyyttä ja havainnollisuutta.

Aikaisemmat päätökset lisätöistä:

Toimitusjohtajan päätös 25 §, 28.1.2016: 118.000,00 euroa (alv 0 %)
Toimitusjohtajan päätös 51 §, 5.4.2016: 670.000,00 euroa (alv 0 %)
Toimitusjohtajan päätös 52 §, 5.4.2016: 38.290,00 euroa (alv 0 %)

Tämän päätöksen jälkeen lisätöitä johtokunnan päätökseen 24.11.2015 
(197 §) on tilattu yhteensä enintään 897.295,08 eurolla (alv 0 %) ja lisä-
tilausvaltuutusta on jäljellä 4.102.704,92 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot
Salar Mohammad, projektipäällikkö, puhelin: 310 35768

salar.mohammad(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
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