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EROTTAJAN SSA MUUTOSTYOT

Hankkeen kuvaus Erottajan aluesuunnittelulla muutetaan katu- ja puistoalueita. Erottajan
sahkdnsyottdasema sijaitsee Stockmannin maanalaisen rampin vieressa. Ramppi
on tarkoitus tayttaa ja maanpinta tasata. SSA jaa maan alle joten tarvitaan
kulkureitti huoltotdita ja erillinen luukku isoja, laitteiston vaihtoon liittyvia toita
varten. Hankkeessa kulkureitit (2 kpl) etsitdan 1ahistolta tai rakennetaan kokonaan
uudet. Tiloihin asennetaan tehokkaampi ilmastointi maan alaisen tilan takia. Uudet
laitteet joudutaan osin sijoittamaan maanpinnalle.

Syé6ttdaseman laitteiston osa (keskijannitekojeisto-osin yhteinen Helsingin
Sahkdverkko Oy:n kanssa) on kayttdikansa padssa ja siind on esiintynyt vikoja.
Raitioliikenteen sahkdnsyotdon varmistamiseksi tarvitaan kojeisto uusittavaksi.

Laajuus 100 brm2, 100 rdm
Hankkeen rajaukset Erottajan aukion muu muutostyd ei kuulu tdhan projektiin.
Perustelu Erottajan SSA:n keskijannitelaitteisto on kayttdian paassa ja laitteiston uusiminen

on ldhivuosien hankkeita. Kojeistossa on esiintynyt ikdantymisen aiheuttamia
vikoja (kuluneisuus). Uusi laitteisto on muuttuneiden laitteistovaatimusten takia
suurempi kuin vanha. Uusi laitteisto ei mahdu entiseen tilaan: sy6ttdéasema on
pieni ja tayteen rakennettu. Tulevan aluerakentamisen yhteydessa voidaan
nykyistd asemaa laajentaa taytettavan rampin kohdalle niin ettd saadaan lisatilat
uudelle kojeistolle. Samalla sy6éttdaseman laitteistojen tilanjakoa voidaan
tilatarpeen mukaan muuttaa. Mm. ilmastointi muuttuu tehokkaammaksi
sybttbaseman jaadessa kokonaan maan alle. Tama tarvii lisatilaa.

Lisatila mahdollistaa myds DC kojeiston laajentamisen mikali likennetarpeet
tulevat muuttumaan. Talld varaudutaan kasvaviin likennemaariin
Mannerheimintielld ja Erottajan alueella.

Kustannukset Hankkeen arvonlisaveroton kustannusennuste on 700 000 €,
joka muodostuu seuraavasti:

€ (alv 0%)
2017 2018
- Rakennuttajan kustannukset 61990 40 000
- Rakennustekniset tyot 320 000
- Erillishankinnat 278 010
Yhteensa 61 990 638 010
Aikataulu
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2016 2007 2018

Tarveselvitys -
Hankesuunnittelu H
Toteutussuunnittelu—
Urakkakysely -

Hakentaminen -

Tulosyksikkd

Rahoitussuunnitelma

Vaikutukset kayttétalouteen

Vaikutukset henkilostoon

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Viestinta

Ymparistovaikutukset

7611 Ratasahko; rv

Hankkeen suunnittelutydhdn on kaytetty marraskuuhun 2017 mennessa 31 855,87
euroa. Vuodelle 2018 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 500 tuhatta
euroa. Vuoden 2018 aikana hankkeen kustannukset tulevat olemaan noin

540 tuhatta euroa. Hankkeeseen oli varauduttu HKL:n talousarvio- ja
taloussuunnitelma-esityksessa 2018-2027 seuraavasti: 2018: 400 tuhatta euroa.
Hanke rahoitetaan lainarahoituksella.

700 000 euron (alv 0%) investointi aiheuttaa 40 vuoden poistoajalla tasapoistoin
17 500 euron vuotuisen lisdyksen poistokustannuksiin. Vakuutusrahastomaksu on
0,1% paaoma-arvosta, eli alkuvaiheessa 700 euroa/vuosi.Helsingin seudun
liikenteen (HSL) perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 50% investoinnin
poistoista HSL:Ita. Loppuosa poistoista eli 8 750 euroa/vuosi jaa kaupungin
maksettavaksi. Kaupunki maksaa ko. summan infratukena HKL:lle.

Tulojen lisdys ja kustannussaastot 40 320 eurLisdkustannukset 5 040
eurKayttétalousvaikutus ilman poistoja 35 280 eurTarkempi laskelma
tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon."

Ei vaikutusta henkilostoon.

Varmistaa lisdantyvan raideliikenteen sdhkénsyoton.

Hankkeen tiedottamisesta vastaa Helsingin kaupungin liikkennelaitos -liikelaitoksen
(HKL) Infrapalvelut yhdessa HKL Viestinnan ja HSL Viestinnan kanssa.

Lisaa ja varmistaa raitiotien varmuutta.
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