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NRV2010-hankintasopimusten lisasopimuksen L6 ja L2 hyvaksymi-
nen
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Paatos

Liikenneliikelaitoksen (HKL) toimitusjohtaja paatti tehda HKL:n ja
Transtech Oy:n valiseen, 24.3.2011 allekirjoitettuun matalalattiaisten ni-
velraitiovaunujen hankintasopimuksiin nro:t 4300015668 ja
4600004368 (Hankintasopimukset) liittyen lisdsopimuksen nro L6/L2
(Lisasopimus).

Lisasopimuksella nro L6/L2 osapuolet sopivat Hankintasopimuksilla toi-
mitettavien raitiovaunujen nro 424—446 toimitusajankohdan aikaistami-
sesta sekad myyjan sitoutumisesta raitiovaunujen luotettavuuden kehi-
tyssuunnitelmaan.

Paatoksen perustelut

Raitiovaunujen myyja Transtech Oy esittanyt HKL:lle, ettd Hankintaso-
pimuksilla toimitettavien Artic-raitiovaunujen toimitusta Helsinkiin ai-
kaistetaan toimituksessa jaljella olevien raitiovaunujen osalta Hankinta-
sopimuksissa sovitusta. HKL:n l1ahtékohtana oli, ettd HSL:n ilmoitta-
maan asiakaspalvelutarpeeseen (matalalattiaraitiovaunut) voidaan vas-
tata nopeuttamalla raitiovaunujen toimitusta edellyttaen, etta Myyja si-
toutuu ja toteuttaa HKL:n edellyttdaman Hankintasopimuksilla hankitta-
vien raitiovaunujen nrot 403—460 luotettavuuden kehityssuunnitelman
HKL:n edellyttdmassa aikataulussa.

Lisasopimuksella L6/L2 HKL ja Transtech sopivat hankintasopimuksilla
4300015668 seka 4600004368 toimitettavien raitiovaunujen toimitusai-
kataulun aikaistamisesta raitiovaunujen nrot 424—446 osalta. Lisaksi Li-
sasopimuksen liitteeksi otettavassa raitiovaunujen luotettavuuden kehi-
tyssuunnitelmassa sovitaan ne toimenpiteet, joihin Transtech on ryhty-
nyt ja ryhtyy Artic-raitiovaunujen nro 403—-460 luotettavuuden paranta-
miseksi. Luotettavuuden kehityssuunnitelmaan kuuluu mm. kuljettajan
istuimen rakenteen korjaaminen siten, etta ne saatetaan takaisin raitio-
vaunujen luotettavuuden seurantaan 1.4.2019 mennessa. Raitiovaunu-
jen 401 ja 402 osalta toimenpiteet on sovittava erikseen yhdessa
HKL:n kanssa. Luotettavuuden kehityssuunnitelmassa esitettyjen toi-
menpiteiden suorittaminen on edellytyksena em. raitiovaunujen nrot
403 - 460 lopulliselle hyvaksynnalle.
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Lisasopimuksella L6/L2 sovitaan em. raitiovaunujen toimitusaikataulun
muutoksesta seka Myyjan sitouttamisesta raitiovaunujen luotettavuu-
den kehityssuunnitelmaan.

Lisasopimuksella L6/L2 toteutuva raitiovaunujen toimitusaikataulun ai-
kaistaminen aikaistaa Hankintasopimusten maksuerien laskutusta vas-
taavasti. Hankintasopimusten maksuerien laskuttamisessa ja maksami-
sessa noudatetaan muutoin Hankintasopimusten ehtoja. Lisasopimuk-
sella ei ole muita vaikutuksia Hankintasopimuksen ehtoihin tai Hankin-
tasopimuksella hankittavien raitiovaunujen ominaisuuksiin.

Lisatiedot
Marko Tuomela, suunnitteluinsin6éri, puhelin: 310 35738
marko.tuomela(a)hel.fi
Muutoksenhaku
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Ote Otteen liitteet
Transtech Muutoksenhakukielto, hankinnat
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Poytakirjan 30 §.
Tahan paatdkseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja kayttdoikeussopi-
muksista 123 § ja 146 §
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Ville Lehmuskoski
toimitusjohtaja

Rain Mutka

hallintopaallikko

Paatds on sahkoisesti allekirjoitettu.

Poytakirja on pidetty nahtavana yleisessa tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 13.04.2018.
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