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33 §
Töölön raitovaunuvarikon raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden 
kunnostamisen lisätyöt

HEL 2017-007177 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Nordhaus Partners Oy:ltä 
Töölön raitiovaunuvarikon hallin 3 raiteiden uusimista ja lattiarakentei-
den kunnostamista koskevan urakan aikaiset lisä- ja muutostyöt tar-
jousten 25, 28, 37, 39, 41, 42A mukaisesti yhteensä enintään 
46.990,72 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu Nordhaus Partners Oy:n kanssa 26.7.2017 allekirjoi-
tettuun Töölön raitiovaunuvarikon hallin 3 raiteiden uusimista ja lattiara-
kenteiden kunnostamista koskevaan urakkasopimukseen. Urakan to-
teutuksen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia suunnitelmia on 
täytynyt tarkentaa tai muuttaa sekä töitä, joiden toteutus lisätyönä tässä 
urakassa on kustannustehokkaampaa kuin töiden teettäminen erikseen 
toisella tekijällä. 

Aikaisemmat lisä- ja muutostyöpäätökset:

Johtokunta oikeutti päätöksellään 12.10.2017 (§ 59) HKL:n tilaamaan 
kokonaisurakan lisätöitä yhteensä enintään 110.988,08 euron arvonli-
säverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi johtokunta oikeutti päätöksellään 8.3.2018 (§ 39) HKL:n tilaa-
maan kokonaisurakan lisätöitä yhteensä enintään 160.500,79 euron ar-
vonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Näillä päätöksillä johtokunta on oikeuttanut HKL:n tilaamaan kokonai-
surakan lisä- ja muutostöitä yhteensä enintään 271.488,87 euron ar-
vonlisäverottomaan kokonaishintaan.  Aiempien päätösten perusteella 
lisätöitä on tilattu yhteensä 151.430,25 eurolla (alv 0%).

Nyt päätettävänä olevat lisä- ja muutostyöt:

 25, LVIS- aputyöt: 16.826,88 euroa alv 0 %
 28, Raiteen 1 lisääntynyt epoksipinnoite: 13.440,00 euroa alv 0 %
 37, Paloilmaisimien suojaukset 01-02/2018: 3.292,80 euroa alv 0 %
 39, Pilareiden kasvatus putkilinjojen takia: 1.232,00 euroa alv 0 %
 41, Alapohjan palkkien siirrot, lattian lisämaalaukset: 1.223,04 eu-

roa alv 0 %
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 42A, Urakka-ajan pidentyminen: 10.976,00 euroa alv 0 %

Näiden lisätöiden (25, 28, 37, 39, 41 ja 42A) jälkeen on urakan lisä- ja 
muutostöitä tilattu yhteensä enintään 198.420,97 eurolla (alv 0 %) ja li-
sä- ja muutostyövarausta on jäljellä 73.067,90 euroa (alv 0 %). 

Lisätiedot
Ermo Mattila, projektipäällikkö, puhelin: 310 35586

ermo.mattila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikön johtaja
Hankepäällikkö
Projektipäällikkö

.


