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LÄNSISATAMANKATU-ITÄMERENKATU 

  

Projektiluokka C 

  

Projektin yksikkö Infra- ja kalustoyksikkö.Hankepalvelu 

  

Omaisuusluokka Rata- ja ratasähkö 

  

Projektin omistaja Karjalainen Simo 

  

Projektipäällikkö Pihlajaoja Pertti 

  

Projektin kuvaus Länsisatamankadulle on kaavailtu satamasta tulevalle autoliikenteelle lisäkaistaa 
Kellosaarenkadun ja Itämerenkadun väliselle osuudelle. Sataman rekkaliikenne 
ohjattaisiin ulos Tyynenmerenkadun kautta ja raskaan liikenteen läpiajo 
Länsisatamankadun kautta kiellettäisiin. 
Kaistajärjestelyt edellyttävät Länsisatamankadun raitiotiekiskojen siirtämistä. 
Muutostöiden yhteydessä parannetaan myös pyöräliikenteen yhteyksiä. 
Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksellä 22/2016 

  

Projektin tavoitteet Toteutetaan radan siirto. Hyödyttää polkupyöräilijöitä ja raskasta liikennettä. 
Helpotetaan sataman rekkaliikennettä. Raitioliikenteelle ei mitään hyötyä. 

  

Kustannus-hyötyarvio Joukkoliikenteen kannalta hanke on hyödytön, joudutaan purkamaan 
hyväkuntoista rataa ja uusimaan pysäkkipari. 
Hyödyn hankkeesta saavat polkupyöräilijät ja sataman rekkaliikenne. Hankkeen 
tarkoituksenmukaisuus Helsingin kaupungin kannalta kokonaisuutena on arvioitu 
liikennesuunnitelmasta päättämisen yhteydessä. 
  

  

Projektin rajaukset Urakoitsija purkaa "vanhat" kiskot ja pohjalaatan tarvittavilta osilta sekä purkaa 
asfaltin raitiovaunualueelta. Urakoitsijalle kuuluu myös raitiovaunupysäkin purku, 
uuden rakentaminen, muut kivi- ja päällystetyöt, työmaan mittaukset, paikalleen 
mittaus ja tarkemittaus myös kiskojen osalta. 
HKL rakentaa uuden raiteen ja vaihteet Itämerenkatu-Länsisatamankatu. HKL:n 
työnkuvaan kuuluu kiskojen hankinta ja asennus, pohjalaatan valu ja bitumoinnit, 
vaihteiden hankinta ja asennus, vaihteiden tarvitsemat kaapeloinnit ja viemäröinnit, 
ajolangan säätö ja muut ratasähköön liittyvät työt. Ratasähkön työt ovat mukana 
kustannuksissa. 

  

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus 

  

Rahoitussuunnitelma Vuoden 2018 talousarviossa hankkeelle on varattuna 700 000€.Vuodelle 2018 
HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 915 000 euroa.  Hanke rahoitetaan 
lainarahoituksella.  

  

Vaikutukset käyttötalouteen   
Vaikutukset käyttötalouteen keskimäärin -26 143 €/vuosi, 35 vuoden poistoajalla. 
Muita käyttötalousvaikutuksia ei ole. 
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Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Hankkeella ei ole vaikutusta metro-tai raitioliikenteeseen. 

  

Viestintäsuunnitelma Tiedottamisen päävastuu hankkeessa on Kymp Rakennuttajalla. Helsingin Satama 
tiedottaa rekkaliikenteelle korvaavat reitit. Tiedottamisen korvaavasta 
joukkoliikenteestä ja pysäkeistä hoitaa HSL. HKL tiedottaa hankkeesta omilla 
kanvillaan. 

  

Ympäristövaikutukset Joukko- ja kevytliikenne on osa kestävää liikkumista. Joukkoliikennemuotojen 
yhdistäminen ja pyöräilyn ja jalankulun huomioiminen lisää liikenneturvallisuutta.   
HKL:n käyttämä energia on uusiutuvaa energiaa.  

  

Projektin riskikartoitus Tehty projektisivulla.  

  
 

      

 

Kustannukset Hankkeen arvonlisäveroton kustannusennuste on 915 001 €, 

 joka muodostuu seuraavasti:  
 

 

      

 

  € (alv 0%) 

  2017 2018 

  - Projektipäällikön kustannukset  10 000 

  - Rakennuttajan kustannukset 1 328 118 672 

  - Kokonaisurakan työt  239 534 

  - Ratasähkötyöt  20 000 

  - Ratatyöt  300 466 

  - Rakentamismuutokset  30 000 

  - Erillishankinnat  195 000 

 Yhteensä 1 328 913 672 
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