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44 §
Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen lisätöiden 
tilaaminen

HEL 2016-012194 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Rakennuspartio Oy:ltä Ha-
kaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen rakennusurakan li-
sä- ja muutostyöt tarjouksien nro 76 ja 105 mukaisesti yhteensä enin-
tään 11.003,44 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Amplit Oy:ltä Haka-
niemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen sähköurakan lisä- ja 
muutostyöt tarjouksien nro 40, 41, 42 (hyvitys), 43 ja 44 (hyvitys) mu-
kaisesti yhteensä enintään 24.444,08 euron arvonlisäverottomaan ko-
konaishintaan.

Päätöksen perustelut

Johtokunta oikeutti päätöksellään 12.5.2016 (96 §) liikennelaitoksen ti-
laamaan rakennusurakan lisätöitä halvimman tarjouksen antaneelta 
Rakennuspartio Oy:ltä.

Muutostyö nro 76 sisältää arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen, 
jonka mukaisesti teräslasiseinän lasin paksuutta sekä tukirakenteita on 
lisätty.

Muutostyö nro 105 sisältää arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla lisättiin avainsäiliöitä jätehuoneeseen.

Tämän lisätyötilauksen jälkeen kohteen rakennusurakan lisä- ja muu-
tostöitä on tilattu yhteensä 487.348,30 eurolla (alv 0 %). Urakkasopi-
mus 4600002854. 

Johtokunta oikeutti päätöksellään 12.5.2016 (96 §) liikenneliikelaitok-
sen tilaamaan sähköurakan lisätöitä halvimman tarjouksen antaneelta 
Amplit Oy:ltä.

Lisätyö nro 40 sisältää sähkösuunnittelijan laatiman muutosluettelo W 
7.12.2017 mukaisesti 2-vaiheen Siltasaarenkatu 16 tilojen muutoksista 
johtuvia kaapelointi- ja hyllymuutoksia.

Muutostyö nro 41 sisältää sähkösuunnittelijan laatiman muutosluettelo 
X 18.12.2017 mukaisesti 2-vaiheen Siltasaarenkatu 16 tilojen muutok-
sista johtuvia kaapelointi-, rasiointi- sekä valaisinmuutoksia.
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Muutostyö nro 42 sisältää sähkösuunnittelijan laatiman muutosluettelo 
Y 3.1.2018 mukaiset työt, jotka koskevat P7-portaan layout-muutoksis-
ta johtuvan sähkölämmityksen muutoksen (hyvitys).

Lisätyö nro 43 sisältää tilaajan ja sähkösuunnittelijan laatiman muutos-
luettelo Z 2.2.2018 mukaiset työt, jossa lisätään 2-vaiheen P7-portaan 
kaapelireitin ja Siltasaarenkatu 16:n poistumisreittikäytävän sähkö-, te-
le- ja turvapisteiden muutoksista aiheutuneita kaapelointi-, rasiointi- ja 
sähköhyllymuutoksia. Lisäksi lisätyö sisältää valvontakameroiden ja pa-
loilmaisimien lisäykset.

Muutostyö nro 44 sisältää sähköurakoitsija tekemän hyvitystarjouksen 
urakka-laskentasarjassa olevista dokumenteista CK-keskuksen katkai-
sijahuollosta.

Tämän lisätyötilauksen jälkeen kohteen sähköurakan lisä- ja muutostöi-
tä on tilattu yhteensä 343.451,02 eurolla (alv 0%). Urakkasopimus 
4600002855.

Näiden lisätyötilauksien jälkeen on rakennus-, sähkö- ja ilmanvaihtou-
rakoiden lisä- ja muutostöitä tilattu yhteensä 893.689,29 eurolla (alv 0 
%). 

Johtokunta oikeutti päätöksellään 12.5.2016 (96 §) HKL:n tilaamaan ra-
kennus-, sähkö- ja ilmanvaihtourakoiden lisätöitä yhteensä enintään 
1.681.560,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. 
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