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RATAKISKON VAIHTO JA HANKINTA 2018

Projektiluokka C

Projektin yksikko Kunnossapitoyksikkd.Infran kunnossapitopalvelu

Omaisuusluokka Rata- ja ratasdhko

Projektin omistaja Kasurinen Seppo

Projektipaallikkod Tukiainen Tuomo

Projektin kuvaus Hankitaan ja vaihdetaan elinkaarensa paahan tulleet metron ratakiskot (26 kpl

ratakiskoa eli 3120m)

Projektin tavoitteet Hankitaan ja vaihdetaan elinkaarensa paahan tulleet ratakiskot (26 kpl ratakiskoa
eli 3120m)
Kustannus-hyotyarvio Elinkaarenpaahan tulleiden kiskojen vaihto on valttamatonta etta taataan

turvallinen liikenne

Projektin rajaukset Hankitaan ja vaihdetaan elinkaarensa paahan tulleet ratakiskot (26 kpl ratakiskoa
eli 3120m)

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus

Rahoitussuunnitelma Hankkeelle on varatttu tulosbudjetissa 410 000€. Hanke rahoitetaan

lainarahoituksella.

Vaikutukset kayttdtalouteen Olemassa olevan radan peruskorjauksella ei ole merkittavaa vaikutusta
kayttotalouteen, silld radan kayttdmenokustannukset syntyvat suurelta osin radan
ylldpitokustannuksista. Radan peruskorjaus joudutaan toteuttamaan, koska radan
elinkaari on siina pisteessa, ettei sitd enaa kunnossapito- eika yllapitotoimenpiteilla
pystyta pitdmaan tarvittavassa kuntoluokassa. Elinkaarensa paassa olevat kiskot
vaikuttavat myds junien pyorien elinkaaren lyhenemiseen.

Hankkeen vaikutukset kayttotalouteen 35vuoden aikana ovat:
Tulojen lisdys ja kustannussaastot 0

Lisakustannukset 0

Kayttétalousvaikutus ilman poistoja Oeur

Poistot 410 000eur

Yhteensé: -410 000eur

Kayttotalousvaikutus keskimaarin -11 714eur/vuosi

Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.

Vaikutukset metro- tai Tydn aikana ei vaikutusta metroliikenteeseen. Hankkeella mahdollistetaan
raitioliikenteeseen metroliikenteen turvallinen liikenndinti myds jatkossa.
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Ymparistdvaikutukset Uudet kiskot vahentavat melua seka kaluston
kulumista. Kiskon vaihdon aikana voi olla hetkellisesti melua.
Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin
Kustannukset Hankkeen arvonlisdveroton kustannusennuste on 407 855 €,
joka muodostuu seuraavasti:
€ (alv 0%)
2018
- Projektipaallikon kustannukset 5000
- Ratatyot 402 855
Yhteensa 407 855
Aikataulu
2018
Hankinta
suunnittelu —
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