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VAIHTEIDEN JA VAIHTEENOSIEN VAIHTO JA HANKINTA 2018

Projektiluokka C

Projektin yksikko Kunnossapitoyksikkd.Infran kunnossapitopalvelu

Omaisuusluokka Rata- ja ratasdhko

Projektin omistaja Kasurinen Seppo

Projektipaallikkod Tukiainen Tuomo

Projektin kuvaus Peruskorjataan ja hankitaan 2kpl tavalliset ristikot (linjaraiteille), 4kpl

kaantyvakarkiset ristikot (Rastila), 1 kpl kielisovitus (Itakeskus).

Peruskorjataan ja hankitaan 5kpl SRR:aan liittyvia pitkasiipisia vaihteenristikoita
(ItAkeskus 4kpl, varaosiksi 1kpl)

Hankitaan 2kpl Bsg9x793 kaantdlaitteita varaosiksi linjavaihteisiin. Lisaksi
kaantdlaitteiden tankosarjoja 12kpl varaosiksi. Kdantdlaitteiden aluslaattoja
hitsattavilla vastakappaleilla 20kpl.

Projektin tavoitteet
Peruskorjataan ja hankitaan 2kpl tavalliset ristikot (linjaraiteille), 4kpl
kaantyvakarkiset ristikot (Rastila), 1 kpl kielisovitus (Itakeskus).
Peruskorjataan ja hankitaan 5kpl SRR:aan liittyvia pitkasiipisia vaihteenristikoita
(ItAkeskus 4kpl, varaosiksi 1kpl)
Hankitaan 2kpl Bsg9x793 kaantdlaitteita varaosiksi linjavaihteisiin. Lisaksi
kaantolaitteiden tankosarjoja 12kpl varaosiksi. Kéantolaitteiden aluslaattoja
hitsattavilla vastakappaleilla 20kpl.

Kustannus-hyétyarvio Elinkaarensa paassa olevat rataelementit taytyy peruskorjata jotta turvallisuustaso
sailyy. Muita korjaustapoja ei ole.

Projektin rajaukset Peruskorjataan ja hankitaan 2kpl tavalliset ristikot (linjaraiteille), 4kpl
kaantyvakarkiset ristikot (Rastila), 1 kpl kielisovitus (Itakeskus).
Peruskorjataan ja hankitaan 5kpl SRR:aan liittyvia pitkasiipisia vaihteenristikoita
(Itékeskus 4kpl, varaosiksi 1kpl)
Hankitaan 2kpl Bsg9x793 kaantdlaitteita varaosiksi linjavaihteisiin. Lisaéksi
kaantolaitteiden tankosarjoja 12kpl varaosiksi. Kéantolaitteiden aluslaattoja
hitsattavilla vastakappaleilla 20kpl.

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus

Rahoitussuunnitelma Hankkeelle on varattu tulosbudjetissa 540 000€, josta tullaan kayttdmaan
hankkeeseen 400 000€, johtuen suunnitelmien muutoksesta 06/2018. Hanke
tullaan rahoittamaan lainarahoituksella.

Vaikutukset kayttétalouteen Olemassa olevan radan peruskorjauksella ei ole merkittdvaa vaikutusta
kayttotalouteen, silld radan kayttdmenokustannukset syntyvat suurelta osin radan
yllapitokustannuksista. Radan peruskorjaus joudutaan toteuttamaan, koska radan
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Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Ymparistdvaikutukset

Projektin riskikartoitus

Kustannukset

Aikataulu

2018

elinkaari on siind pisteessa, ettei sitd enada kunnossapito- eika yllapitotoimenpiteilla
pystyta pitdmaan tarvittavassa kuntoluokassa. Elinkaarensa paassa olevat kiskot
vaikuttavat myos junien pydrien elinkaaren lyhenemiseen.

Hankkeen vaikutukset kayttotalouteen 35vuoden aikana ovat:
Tulojen lisdys ja kustannussaastot 0

Lisdkustannukset 0

Kayttétalousvaikutus ilman poistoja Oeur

Poistot 400 000eur

Yhteensa: -400 000eur

Kayttotalousvaikutus keskimaarin -11 429eur/vuosi

Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.

El vaikutusta metroliikenteeseen.

Varmistetaan metroliikenteen hairiétontoiminta. Tydmaanaikana

mahdollisesti melua ja polya. Polyamista estetdan sepelin kastelulla. Tydmaalta
tulevat jatteet toimitetaan jatkokasittelyyn (terasmateriaali kierratetdan, puu- ja
betonipdllit menevat havitettavaksi ongelmajatelaitoksiin).

Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

Hankkeen arvonlisdveroton kustannusennuste on 400 000 €,
joka muodostuu seuraavasti:

€ (alv 0%)

2018

- Ratatyot 400 000
Yhteensa 400 000

Osien hankinta

Suunnittelu—

Rakentaminen -

Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax

Toinenlinja7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
00530 HELSINKI 00530 HELSINGFORS



/) HKL HELSINGIN KAUPUNGIN HANKESUUNNITELMA 3/3

R HsT LIIKENNELIIKELAITOS
7514 Radat; metro vanha
20.6.2018 7810060
Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax
Toinen linja7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978

00530 HELSINKI 00530 HELSINGFORS



