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MECHELININKATU, PORKKALANKADUN SILLAN ALUS

Projektiluokka

Projektin yksikko

Omaisuusluokka

Projektin omistaja

Projektipaallikkd

Projektin kuvaus

Projektin tavoitteet

Kustannus-hyétyarvio

Projektin rajaukset

Projektin rahoitusmalli

Rahoitussuunnitelma

Vaikutukset kayttotalouteen

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Osoite

Toinen linja7 A
00530 HELSINKI

Kunnossapitoyksikkd.Infran kunnossapitopalvelu

Rata- ja ratasahko

Karjalainen Simo

Tukiainen Tuomo

Vaihdetaan elinkaaren pdahansa tulleet kiskot

Liikenndinti ja sen turvallisuus varmistetaan vaihtamalla elinkaaren paahansa
tulleet kiskot

Liikenndinti ja sen turvallisuus varmistetaan vaihtamalla elinkaaren paahansa
tulleet kiskot

Vaihdetaan yhteensa 450rdm rataa.

Infrakorvaus

Hanke tulosbudjetissa summalla 630 000€ ja hankkeen arvioitu kokonaissumma
on 630 000€. Rahoitetaan lainarahoituksella.

Olemassa olevan radan peruskorjauksella ei ole merkittdvaa vaikutusta
kayttotalouteen, silld radan kayttdmenokustannukset syntyvat suurelta osin radan
ylldpitokustannuksista. Radan peruskorjaus joudutaan toteuttamaan, koska radan
elinkaari on siina pisteessa, ettei sitd enaa kunnossapito- eika yllapitotoimenpiteilla
pystyta pitdmaan tarvittavassa kuntoluokassa. Elinkaarensa paassa olevat kiskot
vaikuttavat myds vaunujen pydrien elinkaaren lyhenemiseen.

Hankkeen vaikutukset kayttétalouteen 35vuoden aikana ovat:
Tulojen lisdys ja kustannussaastot 0

Lisdkustannukset 0

Kayttétalousvaikutus ilman poistoja Oeur

Poistot 630 000eur

Yhteensa: -630 000eur

Kayttotalousvaikutus keskimaarin -18 000eur/vuosi

Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.

Ty6 tehdaan linjan numero 8 liikkennekatkon aikana.

Adress Puhelin Telefon Telefax

Andra linjen 7 A
00530 HELSINGFORS

Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
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Viestintdsuunnitelma Hanke kayty lapi yhdessa HSL:n kanssa. Ratatydaikataulu jaetaan sidosryhmille ja
HKL:n liikenteenohjaukseen. Tarvittaessa tiedotetaan porrasilmoituksilla l1ahitalojen
asukkaita.

Ymparistdvaikutukset Uudet ratalementit vahentavat melua seka kaluston kulumista.
Rakentamisenaikana aiheuttaa hetkellisesti melua ja pdlya. Meluavasta tydsta
tehdadan melulupahakemus ja tarvittaessa tiedotetaan lahitalojen asukkaita.

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

Kustannukset Hankkeen arvonliséveroton kustannusennuste on 630 000 €,
joka muodostuu seuraavasti:

€ (alv 0%)
2018
- Kokonaisurakan tyot 630 000
Yhteensa 630 000
Aikataulu

2017 2018

Tarveselvitys |

Projektikuvaus |

Hankesuunnittelu -
Projektisuunnittelu - -
Urakkakysely -
Rakentaminen - -

Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax

Toinenlinja7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
00530 HELSINKI 00530 HELSINGFORS



