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57 §
Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen rakennusu-
rakan lisätöiden tilaaminen

HEL 2016-012194 T 02 08 03 01

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Rakennuspartio Oy:ltä 
Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen rakennusura-
kan lisä- ja muutostyöt tarjouksien nro 83, 87, 88, 99A ja 106 mukai-
sesti yhteensä enintään 82.198,03 euron arvonlisäverottomaan koko-
naishintaan.

Päätöksen perustelut

Johtokunta oikeutti päätöksellään 12.5.2016 (96 §) liikenneliikelaitok-
sen tilaamaan Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen 
rakennusurakan lisätöitä halvimman tarjouksen antaneelta Rakennus-
partio Oy:ltä.

Muutostyö nro 83 sisältää arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen, 
jolla entisiä väliovia on vaihdettu uusiin.

Lisätyö nro 87 sisältää rakennesuunnitteleman suunnitelmamuutoksen, 
jolla yläkellarin vanhat ikkuna-aukot suljettiin.

Lisätyö nro 88 sisältää rakennesuunnitteleman suunnitelmamuutoksen, 
jolla on lisätty vanhojen pintabetonien purut ja vanhan runkolaatan puh-
distus S16 osalle.

Lisätyö nro 99a sisältää rakennesuunnitteleman suunnitelmamuutok-
sen, jolla vaiheen 2 osalla lippuhallin vanhassa betonilattiassa puretaan 
rautaputkia.

Lisätyö nro 106 sisältää arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen, 
jolla on lisätty metroportaan yläpuolelle huoltokelkka ja sen kiskorata. 
Huoltokelkka mahdollistaa talotekniikan huoltamisen liukuportaan ylä-
puolen alakaton osalle.

Tämän lisätyötilauksen jälkeen kohteen rakennusurakan lisä- ja muu-
tostöitä on tilattu yhteensä 569.546,33 eurolla (alv 0 %). Urakkasopi-
mus 4600002854. 

Näiden lisätyötilauksien jälkeen on rakennus-, sähkö- ja ilmanvaihtou-
rakoiden lisä- ja muutostöitä tilattu yhteensä 975.887,32 eurolla (alv 0 
%). 
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Johtokunta oikeutti päätöksellään 12.5.2016 (96 §) HKL:n tilaamaan ra-
kennus-, sähkö- ja ilmanvaihtourakoiden lisätöitä yhteensä enintään 
1.681.560,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. 
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