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KO, HALLIPIHA (ETELA JA POHJOINEN)

Projektiluokka C

Projektin yksikko Kunnossapitoyksikkd.Infran kunnossapitopalvelu

Omaisuusluokka Rata- ja ratasdhko

Projektin omistaja Karjalainen Simo

Projektipaallikkod Tukiainen Tuomo

Projektin kuvaus Peruskorjataan 4 vaihdetta, 8 risteyskappaletta Koskelan hallipihalla
Projektin tavoitteet Turvataan vaunuliikenne varikkoalueella

Kustannus-hyotyarvio Liikenndinti ja sen turvallisuus varmistetaan vaihtamalla elinkaaren paahansa

tulleet kiskot

Projektin rajaukset Peruskorjataan 4 vaihdetta, 8 risteyskappaletta Koskelan hallipihalla
Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus
Rahoitussuunnitelma Hanke tulosbudjetissa summalla 560 000€ josta hankkeeseen kaytetaan 420 000€

muuttuneen laajuuden takia. Rahoitetaan lainarahoituksella.

Vaikutukset kayttdtalouteen Olemassa olevan radan peruskorjauksella ei ole merkittdvaa vaikutusta
kayttotalouteen, silld radan kayttdmenokustannukset syntyvat suurelta osin radan
ylldpitokustannuksista. Radan peruskorjaus joudutaan toteuttamaan, koska radan
elinkaari on siina pisteessa, ettei sitd enaa kunnossapito- eika yllapitotoimenpiteilla
pystyta pitdmaan tarvittavassa kuntoluokassa. Elinkaarensa paassa olevat kiskot
vaikuttavat myds vaunujen pydrien elinkaaren lyhenemiseen.

Hankkeen vaikutukset kayttétalouteen 35vuoden aikana ovat:
Tulojen lisdys ja kustannussaastot 0

Lisakustannukset 0

Kayttétalousvaikutus ilman poistoja Oeur

Poistot 420 000eur

Yhteensa: -420 000eur

Kayttotalousvaikutus keskimaarin -12 000eur/vuosi

Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.

Vaikutukset metro- tai Hankkeella varmistetaan Koskelan ratapihan liikenndintivarmuus.
raitioliikenteeseen
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Viestintdsuunnitelma Rakentamisesta tiedotetaan kaivutydilmoitusprosessin mukaisesti.
Ymparistévaikutukset Uudet ratalementit vahentavat melua seka kaluston kulumista.
Rakentamisenaikana aiheuttaa hetkellisesti melua ja pdlya. Meluavasta tyosta
tehdadan melulupahakemus ja tarvittaessa tiedotetaan lahitalojen asukkaita.
Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin
Kustannukset Hankkeen arvonlisaveroton kustannusennuste on 420 000 €,
joka muodostuu seuraavasti:
€ (alv 0%)
2018
- Kokonaisurakan tyot 0
- Ratatyot 420 000
Yhteensa 420 000
Aikataulu

2017 2018

Tarveselvitys - |

Projektikuvaus - |

Hankesuunnittelu — -
Projektisuunnittelu — -
Urakkakysely - .
Rakentaminen -

Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax

Toinenlinja7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
00530 HELSINKI 00530 HELSINGFORS



