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74 §
Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen rakennusu-
rakan lisätöiden tilaaminen

HEL 2016-012194 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Rakennuspartio Oy:ltä Ha-
kaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen rakennusurakan li-
sä- ja muutostyöt tarjouksien nro 79, 80, 81, 82, 92 (hyvitys), 93a, 104 
ja 107 mukaisesti yhteensä enintään 128.810,02 euron arvonlisäverot-
tomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Johtokunta oikeutti päätöksellään 12.5.2016 (96 §) liikenneliikelaitok-
sen tilaamaan rakennusurakan lisätöitä halvimman tarjouksen anta-
neelta Rakennuspartio Oy:ltä.

Muutostyö nro 79 sisältää arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen, 
jolla Siltasaarenkatu 16 liiketilojen teräsovia 3 kpl on muutettu teräsliu-
kuoviksi.

Lisätyö nro 80 sisältää rakennesuunnitteleman laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla toteutetaan lippuhallin yläpohjan vedeneristystyöt Sil-
tasaarenkatu 16 jalkakäytävän osalta.

Muutostyö nro 81 sisältää aikataulumuutoksen, jolla lippuhallin töitä jat-
kettiin P4 sisäänkäynnin kautta, kun alkuperäinen suunnitelma oli kul-
jettaa materiaalit uuden käytävän rakentamisen aikana sen kautta.

Muutostyö nro 82 sisältää rakennesuunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla Siltasaarenkatu 16 edessä tehtävien töiden vaikutusta 
pohjavedenkorkeuteen sekä rakennusten sijaintiin tarkkaillaan raken-
nusluvan ehtojen mukaisesti.

Muutostyö nro 92 (hyvitys) sisältää arkkitehdin laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla muutettiin lippuhallin seinään kiinnitettävien klinkkeri-
lankkujen tyyppi.

Lisätyö nro 93a sisältää rakennesuunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla on lippuhallista kosteusvaurion takia puretun vanhan 
tiiliseinän tilalle rakennettu teräsrankalevyseinä.
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Lisätyö nro 104 sisältää rakennesuunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla korjattiin injektoimalla Siltasaarenkatu 16 kellarissa 
olevan uudessa ajoluiskassa ollut vuotokohta.

Lisätyö nro 107 sisältää rakennesuunnitteleman laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla lippuhallin yläpohjan vedeneristystyöt Siltasaarenkatu 
16 ajoradan osalta.

Tämän lisätyötilauksen jälkeen kohteen rakennusurakan lisä- ja muu-
tostöitä on tilattu yhteensä 698.356,35 eurolla (alv 0 %). Urakkasopi-
mus 4600002854. 

Näiden lisätyötilauksien jälkeen on rakennus-, sähkö- ja ilmanvaihtou-
rakoiden lisä- ja muutostöitä tilattu yhteensä 1.104.697,34 € eurolla (alv 
0 %). 

Johtokunta oikeutti päätöksellään 12.5.2016 (96 §) HKL:n tilaamaan ra-
kennus-, sähkö- ja ilmanvaihtourakoiden lisätöitä yhteensä enintään 
1.681.560,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. 

Lisätiedot
Ermo Mattila, projektipäällikkö, puhelin: 310 35586

ermo.mattila(a)hel.fi
Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikön johtaja
Hankepäällikkö
Projektipäällikkö

.


