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POH, POHJOIS-HAAGAN LITYNTAPYSAKOINTI

Projektiluokka

Projektin yksikkd

Omaisuusluokka

Projektin omistaja

Projektipaallikkd

Projektin kuvaus

Projektin tavoitteet

Kustannus-hyoétyarvio

Projektin rajaukset

Projektin rahoitusmalli

Rahoitussuunnitelma

Vaikutukset kayttétalouteen

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Viestintasuunnitelma

Ymparistdvaikutukset

Osoite Adress

Infra- ja kalustoyksikkd.Infrapalvelu

Muu liikenne-infra

Nyyssoénen Johanna

Nyyssbénen Johanna

Hanke tehdaan samanaikaisesti muun Pohjois-Haagan asemanseudun
rakentamisen ja perusparannuksen kanssa.

HKL:lle kuuluvassa hankkeessa perusparannetaan liityntapysakaintilalue, jolloin
nykyista lityntapysakdintikapasiteettia saadaan kasvatettua 67 autopaikkaan.
Liityntapysakdintialue on HKR:Ita siirtyva lityntapysakointihanke ja on sovittu, etta
RYA/RAKE tekee alueen tyot loppuun.

Kantakaupungin liityntapysakointitilanteen ja asiakastyytyvaisyyden paraneminen.

Liityntapysakaoinnin kehittdminen lisda joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja
kulkumuoto-osuutta ja siten tukee Helsingin kaupunkistrategian tavoitteitta.

Hanke koskee ainoastaan liityntapysakdintilauetta; kyseessa HKR:Ita siirtyva
lityntédpysakointihanke.

Kaupungin tuki

Hankkeen kaikki kustannukset toteutuvat vuoden 2018 aikana.

Vaikutukset kayttétalouteen syntyy kunnossapidon osalta tulevina vuosina.

Valmistuva liityntapysakaointilaue on Keharadan varrella.
Pysakdintimahdollisuuksien parantuessa, saattaa asiakasmaara Pohjois-Haagan
juna-asemalla kasvaa.

Tiedotuksesta huolehditaan HKL:n toimesta, kun liityntapysakdintilaue on valmis ja
siirtyy HKL:n hallintaan. Samalla tehdaan paivitykset HSL:n LIIPI-jarjestelmaan.

Liityntapysakaointilalueella on positiiviset vaikutukset joukkoliikenteen
edistamiseen.

Puhelin Telefon Telefax

Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
00530 HELSINKI 00530 HELSINGFORS
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Projektin riskikartoitus Tekematta
Hankesuunnitelman 0€
enimmaishinta
€ (alv 0%)
2018
- Kokonaisurakan ty6t 969 600
Yhteensa 969 600
Aikataulu
2017 2018
Tarveselvitys — |
Projektikuvaus - |
Hankesuunnittelu .
Projektisuunnittelu .
Urakkakysely - .
Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax

Toinen linja 7 A
00530 HELSINKI

Andra linjen 7 A
00530 HELSINGFORS

Vaihde 09 310 1071

Véxel 09 310 1071

Telefax 09 310 34978



