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97 §
Vedoneston ohittamisen muutos Artic-raitiovaunuihin lisätyönä

HEL 2018-009050 T 02 08 01 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Transtech Oy:ltä hankinta-
sopimuksen 4300015668 lisätilauksena matalalattiaraitiovaunujen 403 
– 440 vedoneston tarjouksen 25.6.2018 mukaisesti yhteensä enintään 
23.822,07 euron (tasossa 6/2018) arvonlisäverottomaan kokonaishin-
taan niin, että:

 kertakustannuserän suuruus on 15.462,07 euroa (alv 0%)
 vaunukohtainen kustannus muutoksesta on 220,00 euroa (alv 0 %) 

ja vaunuille 403 – 440 kustannus on yhteensä enintään 8.360,00 
euroa (alv 0 %).

Lisäksi toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Transtech Oy:ltä 
hankintasopimuksen 4600004368 lisätilauksena matalalattiaraitiovau-
nujen 441 – 460 vedoneston tarjouksen 25.6.2018 mukaisesti yhteensä 
enintään 12.537,93 euron (tasossa 6/2018) arvonlisäverottomaan ko-
konaishintaan niin, että:

 kertakustannuserän suuruus on 8.137,93 euroa (alv 0%)
 vaunukohtainen kustannus muutoksesta on 220,00 euroa (alv 0 %) 

ja vaunuille 441 – 460 kustannus on yhteensä enintään 4.400,00 
euroa (alv 0 %).

Päätöksen perustelut

Vedoneston ohittamisen muutostyöt parantavat raitiovaunujen käytettä-
vyyttä. Vaunulla voidaan edelleen ajaa, ja sitä ei ole tarvetta hinata va-
rikolle sähköisessä telin irrottamisessa esiintyvän ongelman vuoksi.

Johtokunta oikeutti päätöksellään 169 §, 2.12.2010 liikenneliikelaitok-
sen tekemään hankintasopimukseen 4300015668 lisä- ja muutostöitä 
niin, että hankinnan arvonlisäveroton kokonaishinta on enintään 
121.655.000,00 euroa (tasossa 10/2010).

Johtokunnan päätöksen mukaan lisätilausvaltuus on yhteensä enintään 
8.548.616,00 euroa (alv 0 %).

Tämän lisätilauksen jälkeen lisätilausten arvo on yhteensä enintään 
4.097.090,07 euroa (alv 0 %) hankintasopimuksen allekirjoituspäivän 
24.3.2011 hintatasossa.
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Johtokunta oikeutti päätöksellään 199 §, 8.12.2016 Liikenneliikelaitok-
sen tekemään hankintasopimukseen 4600004368 lisä- ja muutostöitä 
yhteensä enintään 2.700.000,00 eurolla (alv 0 %). 

Tämän päätöksen jälkeen lisätilausten arvo on yhteensä enintään 
15.063,93 euroa (alv 0 %).
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