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101 §
Töölön raitiovaunuvarikon raiteiden uusiminen ja lattiarakenteiden 
kunnostaminen, halli 2 lisätyöt

HEL 2018-000248 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Nordhaus Partners Oy:ltä 
Töölön raitiovaunuvarikon hallin 2:n raiteiden uusimista ja lattiaraken-
teiden kunnostamista koskevan urakan aikaiset lisä- ja muutostyöt tar-
jouksen nro 5 mukaisesti yhteensä enintään 49.849,30 euron arvonlisä-
verottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu Nordhaus Partners Oy:n kanssa 16.3.2018 allekirjoi-
tettuun Töölön raitiovaunuvarikon hallin 2 raiteiden uusimista ja lattiara-
kenteiden kunnostamista koskevaan urakkasopimukseen. 

Urakan toteutuksen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia suunnitel-
mia on täytynyt tarkentaa tai muuttaa, sekä töitä joiden toteutus lisätyö-
nä tässä urakassa on kustannustehokkaampaa kuin töiden teettäminen 
erikseen toisella tekijällä. 

Nyt tilattavat Raide 7:n lisä- ja muutostyöt (nro 5) rakennesuunnittelijan 
ohjeiden mukaisesti:

Terästen hitsausta ei voi tehdä uusiin raitiovaunukiskoihin kuten oli 
suunniteltu, vaan on jouduttu lisäämään L 60x 80 kulmarauta kiskoon 
kiinni. Asia huomattiin rakenneavausten yhteydessä. 

Urakan selonottoneuvottelussa on sovittu, että vain yhdelle kiskolle 
asennetaan harjateräs L 150 x 150. Se ei riitä, vaan myös toinenkin 
kisko vaati saman harjateräksen.

Johtokunta oikeutti päätöksellään 18.1.2018 § 11 HKL:n tilaamaan ko-
konaisurakan lisätöitä yhteensä enintään 195.500,00 euron arvonlisä-
verottomaan kokonaishintaan.

Näiden lisätöiden jälkeen on urakan lisä- ja muutostöitä tilattu yhteensä 
enintään 162.317,80 eurolla (alv 0 %) ja lisä- ja muutostyövarausta on 
jäljellä 33.182,20 euroa (alv 0 %). 

Lisätiedot
Ermo Mattila, projektipäällikkö, puhelin: 310 35586

ermo.mattila(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
Yksikön johtaja
Hankepäällikkö
Projektipäällikkö
Sopimussihteeri

.


