
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (4)
Kaupunkiympäristön toimiala
Liikenneliikelaitos

07.12.2018

Toimitusjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 53250 Toinen linja 7 A 3101071 0201256-6 FI3280001301351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
hkl@hel.fi http://hkl.fi 09655783 FI02012566

113 §
Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen lisätöiden 
tilaaminen

HEL 2016-012194 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Rakennuspartio Oy:ltä Ha-
kaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen rakennusurakan li-
sä- ja muutostyöt tarjouksien nro 68, 75b, 89, 91 (hyvitys), 94, 97a, 
101a ja 112 mukaisesti yhteensä enintään 91.930,07 euron arvonlisä-
verottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Amplit Oy:ltä Haka-
niemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen sähköurakan lisä- ja 
muutostyöt tarjouksien nro 51A, 52A, 53 ja 54A mukaisesti yhteensä 
enintään 14.995,28 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Amplit Oy:ltä Haka-
niemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen putkiurakan lisä- ja 
muutostyöt tarjouksien nro 41, 43, 44, 45, 46 ja 47 mukaisesti yhteensä 
enintään 17.045,80 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Rakennusurakka:
Johtokunta oikeutti päätöksellään 12.5.2016 (96 §) liikennelaitoksen ti-
laamaan rakennusurakan lisätöitä halvimman tarjouksen antaneelta 
Rakennuspartio Oy:ltä.

Lisätyö nro 68 sisältää arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen, jol-
la lisättiin askelreunamerkinnät portaisiin esteettömyyden parantami-
seksi. 8.992,70 € (alv 0 %).

Muutostyö nro 75b sisältää suunnitelmista poikkeavista olosuhteista 
johtuvat kaapeleiden siirtojen kaivutyöt niihin liittyvine aputöineen ajalta 
10.11.-14.12.2017. 29.768,46 € (alv 0 %).

Lisätyö nro 89 sisältää arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen, jol-
la lisättiin lippuhallin klinkkerikivisaumojen suoja-ainekäsittely. 
3.583,30 € (alv 0 %)

Muutostyö nro 91 (hyvitys) sisältää arkkitehdin laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla S16 alakellarin ajoluiskan pinnoittaminen sovittiin jä-
tettäväksi pois urakasta. -2.715,00 € (alv 0 %)
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Muutostyö nro 94 sisältää suunnitelmista poikkeavista olosuhteista joh-
tuvat kaapeleiden siirtojen kaivutyöt niihin liittyvine aputöineen ajalta 
14.12.2017 - 11.4.2018 sekä 28.5.2018 - 12.6.2018. 
41.038,31 € (alv 0 %).

Muutostyö nro 97a sisältää arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla lisättiin Siltasaarenkatu 16:n liiketilojen poistumistieoveen pa-
niikkisaranoinnin lisäksi mm. avauspuomi. 5.460,00 € (alv 0 %).

Muutostyö nro 101a sisältää arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla lippuhallin lattian mosaiikkibetonin ruutujakoa tihennettiin ja 
mustan alueen kokoa laajennettiin. 
4.693,50 € (alv 0 %).

Muutostyö nro 112 sisältää arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla grafiikka tehdään Signicolor alumiinilevylle tulostettuna ja 
mattalakattuna alkuperäisen maalatun ja suojakäsitellyn alumiinilevyn 
sijaan. 1.108,80 € (alv 0 %).

Tämän lisätyötilauksen jälkeen kohteen rakennusurakan lisä- ja muu-
tostöitä on tilattu yhteensä 790.286,42 eurolla (alv 0 %). Urakkasopi-
mus 4600002854.

Sähköurakka:
Johtokunta oikeutti päätöksellään 12.5.2016 (96 §) liikenneliikelaitok-
sen tilaamaan sähköurakan lisätöitä halvimman tarjouksen antaneelta 
Amplit Oy:ltä.

Lisätyö nro 51A sisältää sähkösuunnittelijan laatiman muutosluettelo 
AB 29.8.2018 mukaiset työt, joissa 2-vaiheen Siltasaarenkatu 16 tilojen 
muutoksista johtuvia kaapelointi- ja keskusmuutoksia sekä sulanapito-
lämmityksen lisäyksiä. 3.025,72 € (alv 0 %).

Muutostyö nro 52A sisältää sähkösuunnittelijan laatiman muutosluette-
lo AC 12.9.2018 mukaiset työt, joissa Siltasaarenkatu 16:n sisäänkäyn-
nin, välitason ja lippuhallin valaistuslisäyksistä johtuvia muutostöitä. 
10.484,23 € (alv 0 %).

Muutostyö nro 53 sisältää tilaajan esittämän laitemuutoksen 2-vaihee-
seen hankittavien valvontakameroiden mallien päivittämisestä. 
940,80 € (alv 0 %).

Muutostyö nro 54A sisältää sähkösuunnittelijan laatiman muutosluette-
lo AD 10.10.2018 mukaiset työt, jossa muutostöiden laajuuden kasvus-
ta johtuen lisätään P4-portaaseen kaiutin. 544,53 € (alv 0 %).
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Tämän lisätyötilauksen jälkeen kohteen sähköurakan lisä- ja muutostöi-
tä on tilattu yhteensä 402.976,05 eurolla (alv 0%). Urakkasopimus 
4600002855.

Näiden lisätyötilauksien jälkeen on rakennus-, sähkö- ja ilmanvaihtou-
rakoiden lisä- ja muutostöitä tilattu yhteensä 1.257.010,27 eurolla (alv 0 
%). 

Johtokunta oikeutti päätöksellään 12.5.2016 (96 §) HKL:n tilaamaan ra-
kennus-, sähkö- ja ilmanvaihtourakoiden lisätöitä yhteensä enintään 
1.681.560,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. 

Putkiurakka:
Toimitusjohtaja oikeutti päätöksellään 9.8.2016 (97 §) HKL:n tilaamaan 
putkiurakan lisätöitä yhteensä enintään 95.220,00 euron arvonlisäve-
rottomaan kokonaishintaan. Sekä johtokunta oikeutti päätöksellään 
12.10.2017 (62 §) HKL:n tilaamaan putkiurakan lisätöitä yhteensä enin-
tään 70.412.16 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan, halvim-
man tarjouksen antaneelta Amplit Oy:ltä.

Lisätyö nro 41 sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla tehtiin 2kpl suihkukaappien kytkentä, hissin pumppaamon 
asennus sekä säätöventtiilin vaihto lämmönjakohuoneeseen. 1.728,22 
€ (alv 0 %).

Lisätyö nro 43 sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla siirrettiin P4 KSK portaan alaosaan ja lisättiin toinen saman-
lainen laite. 1.087,12 € (alv 0 %).

Lisätyö nro 44 sisältää veden jakeluverkon häiriöstä aiheutuneen uu-
delleen mittauksen sprinklerijärjestelmään. 7.472,85 € (alv 0 %).

Muutostyö nro 45 sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla siirrettiin pikapalopostia ja muutettiin materiaalia sekä lisät-
tiin sadevesiviemäriä. 1.977,84 € (alv 0 %).

Lisätyö nro 46 sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla lisättiin hissin ohjauskeskuksen jäähdytys, ilmanpoistoja ja 
ohitus P7 sekä PKN kondenssivesijohto. 2.760,68 € (alv 0 %).

Muutostyö nro 47 sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla päävesilinjan siirrettiin naisten pukusuojasta WC:n kautta 
suihkutilaan. 2.019,09 € (alv 0 %).

Tämän lisätyötilauksen jälkeen putkiurakan lisä- ja muutostöitä on tilat-
tu yhteensä 130.205,80 eurolla (alv 0%). Urakkasopimus 4600002857.
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Lisätiedot
Ermo Mattila, projektipäällikkö, puhelin: 310 35586

ermo.mattila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
Yksikön johtaja
Hankepäällikkö
Projektipäällikkö
Sopimussihteeri
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