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115 §
Matalalattiaraitiovaunujen (NRV2020) lisätilausten 11-16 hankinta

HEL 2016-011453 T 02 08 01 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Raide-Jokerin liikennöintiä 
varten tarvittavien raitiovaunujen kalustohankintaan liittyviä lisätöitä tar-
jousten 11-16 mukaisesti Transtech Oy:ltä yhteensä enintään 
205.915,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Liikenneliikelaitoksen johtokunta on päätöksellään 177 §, 1.11.2016 
päättänyt oikeuttaa HKL:n käyttämään Transtech Oy:n kanssa 
24.3.2011 tehdyn hankintasopimuksen mukaisen toimitusoption nro 2 
ja oikeuttaa HKL:n tilaamaan suorahankintana Transtech Oy:ltä Raide-
Jokerin liikennöintiä varten yhteensä 29 kappaletta raitiovaunuja niin, 
että hankinnan kokonaiskauppahinta on enintään 100.500.000,00 eu-
roa (alv 0 %). Lisäksi johtokunta oikeutti HKL:n tilaamaan Transtech 
Oy:ltä Raide-Jokerin liikennöintiä varten tarvittavien raitiovaunujen ka-
lustohankintaan liittyviä lisätöitä yhteensä enintään 2.600.000,00 euron 
arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Raide-Jokerin ohjausryhmä on hyväksynyt 25.10.2018 kyseiset lisäti-
laukset ja lisätilaukset on hyväksytty myös HKL:n ja HSL:n yhteisessä 
muotoilun ohjausryhmässä 16.11.2018. 

Nyt päätettävät lisätilaukset:

 lisätilaus 11 (TRN.MLRV03.216/HKL): kamerajärjestelmän muutos, 
yhteensä enintään 74.170,00 euroa (alv 0 %)

 lisätilaus 12 (TRN.MLRV03.217/HKL): ohjaamon väliseinien ovien 
lukkomuutos, yhteensä enintään 7.370,00 euroa (alv 0 %)

 lisätilaus 13 (TRN.MLRV03.218/HKL): väliseinän oven muutos, yh-
teensä enintään 26.755,00 euroa (alv 0 %)

 lisätilaus 14 (TRN.MLRV03.219/HKL): väliseinän infonäytön paikan 
muutos, yhteensä enintään 3.250,00 euroa (alv 0 %)

 lisätilaus 15 (TRN.MLRV03.220/HKL): ohjaamon sivuikkunoiden ja 
etulasin alaosan muutos, yhteensä enintään 34.670,00 euroa (alv 0 
%)

 lisätilaus 16 (TRN.MLRV03.221/HKL): ikilevylaatujen vaihto sisäpa-
neloinnissa, yhteensä enintään 59.700,00 euroa (alv 0 %)

Aikaisemmat lisätyöpäätökset:
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Toimitusjohtajan päätös 67 §, 21.12.2017: 1.474.940,00 euroa (alv 0 
%)

Tämän päätöksen jälkeen lisätilausten 1-16 arvo on yhteensä enintään 
1.680.855,00 euroa (alv 0 %) hankintasopimuksen allekirjoituspäivän 
23.12.2016 hintatasossa ja lisätilausvaltuutusta on jäljellä 919.145,00 
euroa (alv 0 %).
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