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130 §
Asetinlaite- ja ATS-järjestelmän toimittamisen lisätyöt

HEL 2018-002117 T 02 08 02 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana asetinlaite- ja ATS-järjes-
telmän toimittamiseen liittyviä lisätöitä Mipro Oy:ltä tarjouksien nro 14, 
15 ja 16 mukaisesti yhteensä enintään 67.937,28 euron arvonlisäverot-
tomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Johtokunta päätti tilata 24.11.2015 (197 §) länsimetron asetinlaitteen 
toimitussopimukseen sisältyvät optiot Helsingin metron ja länsimetron 
jatkeen asetinlaiteesta ja ATS-järjestelmästä sekä matkustajainformaa-
tiojärjestelmästä. Tämän päätöksen mukainen lisätyövaraus on 
5.000.000,00 euroa.

Lisätyö nro 14 sisältää POCA toissijaisen ohiajovaramuutoksen. HKL:n 
lähtötiedoissa toissijainen ohiajovara on VD20. HKL ei löytänyt peruste-
lua lyhyelle ohiajovaralle, eikä näin ollen ole varmuutta ratkaisun turval-
lisuudesta (PODZ toissijaiseen ohiajovaraan kuuluu RVCA1). Lisätyö-
tarjoukseen sisältyy muutos, jossa ohiajovara ulottuu RVDO3 osuudel-
le. Tarjous sisältää muutokset järjestelmään ja dokumentaatioon, muu-
tostenhallinnan sekä testauksen ja ohjelmistopäivitykset.

Lisätyö nro 15 sisältää ATS-työasemien näyttöjen päivittämisen isom-
piin. Käytössä olevat työasemakonfiguraatiot eivät tue mahdollisuutta 
kahteen suureen näyttöön. Näyttöjen suurentaminen (2 kpl 43" per työ-
asema) vaatii uuden työaseman, joka sijoitetaan liikenteenohjauspis-
teeseen. Tarjous sisältää uuden työaseman (sis. 2 kpl 43" näyttöjä per 
piste), ohjelmat asennettuna tehtaalla, vanhojen työpisteiden purun, 
tarvittavan kaapeloinnin, sekä asennuksen matkakuluineen.

Lisätyö nro 16 sisältää ATS FAT:ssa esiin nousseen ehdotuksen siitä, 
että automatiikka tekisi suoraan kulkutiet seuraavalle asemalle asti, 
pois lukien kääntöasemat. Tämä lisätyötarjous sisältää kyseisen muu-
toksen vaatimat ohjelmistotyöt ja testaukset. Muutos toteutetaan sekä 
nykymetron, että länsimetron alueelle ja järjestelmä päivitetään käyt-
töönoton yhteydessä. 

Aikaisemmat hankintapäätökset lisätöistä:

Toimitusjohtajan päätös 25 §, 28.1.2016: 118.000,00 euroa (alv 0%)
Toimitusjohtajan päätös 51 §, 5.4.2016: 670.000,00 euroa (alv 0%)
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Toimitusjohtajan päätös 52 §, 5.4.2016: 38.290,00 euroa (alv 0%)
Toimitusjohtajan päätös 17 §, 20.2.2018: 71.005,08 euroa (alv 0 %)

Tämän päätöksen jälkeen lisätöitä johtokunnan päätökseen 24.11.2015 
(197 §) on tilattu yhteensä 965.232,36 eurolla alv 0 % ja lisätilausval-
tuutusta on jäljellä 4.034.767,64 euroa.

Lisätiedot
Salar Mohammad, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 35768

salar.mohammad(a)hel.fi
Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi
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