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7 §
Kalasataman lippuhallin ja portaikon kunnostuksen ja ehostuksen 
lisätyöt

HEL 2018-005601 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Ralicon Oy:ltä Kalasata-
man metroaseman lippuhallin ja porrashuoneiden kunnostuksen ja 
ehostukseen rakennustöiden lisätyöt yhteensä enintään 51.914,38 eu-
ron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. 

Nyt tilattavat lisätyöt ja hinnan jakautuminen:

Lisätyö 1: Laiturilasien ja lämpölasien korjaustyöt 49.500,00 euroa (alv. 
0 %)
Lisätyö 2: Lukitukset (kulunvalvontaovien muutokset) 2.414,38 euroa 
(alv. 0 %)

Päätöksen perustelut

HKL järjesti keväällä 2018 kilpailutuksen 13H/18 Kalasataman metroa-
seman korjaus- ja kunnostustöistä. Kilpailutukseen ei saatu yhtään tar-
jousta. Kilpailutuksen jälkeen HKL lähetti tarjouspyynnön Rakennutta-
misen puitesopimukseen valituille toimittajille, joista Ralicon Oy antoi 
ainoan tarjouksen. HKL on arvioinut saadun tarjouksen olevan markki-
noiden mukainen ja siten hyväksyttävällä tasolla. Hankinta tehdään al-
kuperäisen tarjouspyynnön mukaisesti. 

Tämän päätöksen mukaisesti tilattavilla lisätöillä rakennustyöt on saa-
tettu valmiiksi. On HKL:n edun mukaista tilata lisätyöt samalta toimitta-
jalta, jolta alkuperäinen työ on tilattu.

Nyt tilattavat lisätyöt sisältävät laituri- ja lämpölasien korjaustöitä ja luki-
tustöitä. Urakan töiden alettua huomattiin, että urakka-alueella olevia 
laseja oli ilkivaltaisesti rikottu ja naarmutettu, minkä lisäksi hapolla teh-
tyjä töhryjä oli paljon. Ilkivaltatöiden korjausta ei oltu huomioitu alkupe-
räisessä kustannusarviossa. 

Aikaisemmat päätökset:

Toimitusjohtajan päätös 42 §, 21.5.2018: 337.500,00 euroa (alv. 0 %)

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yh-
teensä enintään 389.414,38 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot
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Leena Mätäsniemi, projektipäällikkö, puhelin: 310 20459
leena.matasniemi(a)hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879
eeva.lindroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelai-
toksen johtokunta

Otteet

Ote
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikön johtaja
Hankepäällikkö
Projektipäällikkö

.


