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KAMPIN TERMINAALIN BUSSIEN PERUUTUSNÄYTTÖJEN UUSIMINEN 

  

Projektiluokka C 

  

Projektin yksikkö Infra- ja kalustoyksikkö.Infrapalvelu 

  

Omaisuusluokka Muu liikenne-infra 

  

Projektin omistaja Blank Magnus 

  

Projektipäällikkö Innala Jussi 

  

Projektin kuvaus Nykyiset 2000-luvun alussa asennetut informaatio- ja peruutusnäytöt ovat tulleet 
käyttöikänsä päähän eikä varaosia enää löydy. Osa peruutusnäytöistä on pimeinä 
mikä aiheuttaa päivittäin vaaratilanteita kun bussit peruuttavat ulos 
pysäkkitaskusta. Ovilogiikka on teknisen käyttöikänsä päässä eikä siihen ole 
varaosia saatavissa. Nykyistä järjestelmää joudutaan tekohengittämään 
vaihtamalla komponentteja logiikan piirikortteihin. 
Esisuunnittelussa saatujen lisätietojen perusteella Kampin keskuksen Espoon 
bussiterminaalin peruutuskamerajärjestelmä on sidoksissa matkustajien 
ja kuljettajien informaationäyttöjen sekä terminaalin matkustajaovilogiikan kanssa. 
Projektissa järjestelmärajapintaa muutetaan siten että peruutuskamerajärjestelmä 
voi toimia itsenäisesti. Nykyiset analogiset kamerat korvataan IP-kameroilla 
analogisten kameroiden korkean hinnan ja heikon saatavuuden vuoksi. IP-kamerat 
toimivat omassa suljetussa ethernet verkossaan. Ethernet verkkon 
rakentamisessa varaudutaan sen liittämiseen HKL kameravalvonta järjestelmään 
käyttäen HKL:n teknisen tietoverkon (Teknonet) yhteensopivia komponentteja. 
Bussin läsnäolotietoa käytetään ohjaamaan peruutuskameranäyttöjä päälle ja 
pois, jolloin näyttöjen käyttöikää voidaan kasvattaa ja energiankulutusta vähentää. 
Peruutuskamerajärjesteämän uusinta sisältää kaapeleiden asennuksia 
laituritilassa, jolloin katsottiin parhaaksi että kuljettajien Informaationäytöt uusitaan 
samassa yhteydessä. Matkustajien informaationäytöt katsottiin järkeväksi uusia 
samalla yhdenmukaisen järjestelmän aikaansaamiseksi. Ovilogiikat ovat 
viimeinen, mutta määräävä osa kokonaisuutta, joten sen uusiminen samassa 
yhteydessä osoittautui kokonaisuudessaan edullisimmaksi ratkaisuksi.   
Informaationäyttöjen ja ovilogiikoiden kustannukset ovat siirtyneet HKL:n ja 
HSL:n epäselvästä sopimustilanteesta johtuen HKL:n maksettavaksi. Tämän 
seurauksena projektin kustannukset ovat kasvaneet 130 000 eurosta 500 000 
euroon. 
Hankkeeseen sisältyy suunnittelu, laitteiden hankinta, asennus ja järjestelmän 
konfigurointi sekä valvonta. 

  

Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on uusia peruutuskamerajärjestelmä, kuljettajien ja 
matkustajien informaationäytöt, sekä laituriovien ohjauslogiikat. Nykyiset 
järjestelmät ovat linkitetty toisiinsa epästandardilla tavalla, joka puretaan / 
muutetaan standardiin kommunikaatiotapaan perustuvaksi.  
Järjestelmät on käyttöönotettu keskenään samaan aikaan ja ja niiden tekninen 
käyttöikä on jo päättynyt, jonka lisäksi järjestelmät ovat myös teknisesti 
vanhentuneita. Uudet järjestelmät ovat toiminnaltaan luotettavampia, 
huoltotarpeeltaan vähäisempiä energiankulutukseltaan pienempiä. 
Peruutusnäyttö mahdollistaa bussin turvallisen peruuttamisen ulos pysäkkitaskusta 
ajoväylälle.  
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Kustannus-hyötyarvio Projektin toteuttamatta jättäminen aiheuttaa merkittävää haittaa matkustajille ja 
kuljettajille sekä turvallisuusriskin matkustajille, kuljettajille ja omaisuudelle. 
  

  

Projektin rajaukset - Peruutuskamerajärjesteämä (uusinta) 
- Kuljettajan infotmaationäytöt (uusinta) 
- Matkustajainformaationäytöt (uusinta) 
- Ovilogiikkajärjestelmä (uusinta) 

  

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus 

  

Rahoitussuunnitelma 2018 Esisuunnittelu ja -selvitys sekä projektinhallinta ~31 000€ 
2019 Q1-Q2 Suunnittelu ~60 000€ 
2019 Q2 Laitteistot ja asennus ~30 000€ 
2019 Q3-Q4 Suunnittelu ~20 000€ 
2019 Q3-Q4 Laitteistot ja asennus ~ 300 000€ 
2019 Q1-Q4 Muut kustannukset ja varaukset ~59 000€ 
Hanke rahoitetaan siirtämällä 2019 tulosbudjetissa olevan Sähköisten 
kulkuneuvojen latausasemat Vaihe 2 hankkeen käyttämättä jäävästä 
hankevarauksesta  

  

Vaikutukset käyttötalouteen 500000 euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 3 vuoden poistoajalla 
tasapoistoina 166667 euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin. 
Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % pääoma-arvosta eli alkuvaiheessa 500 euroa 
vuodessa. 

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Ei vaikutusta 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ympäristövaikutukset Järjestelmien energia tehokkuus paranee hankkeen myötä siirryttäessä näyttöjen 
osalta LED tekniikkaan ja käytettäessä hyväksi peruutusnäyttöjen pimentämistä. 
Hankkeessa syntyvä elektroniikka romu kierrätetään asianmukaisesti. 

  

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin 

  

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

500 000 € 

  
 

      

 

  € (alv 0%) 

  2018 2019 

  - Projektipäällikön kustannukset 2 425  

  - Rakennuttajan kustannukset 7 276 78 000 
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  - Sähkötyöt 16 977  

  - Kokonaisurakan työt  390 000 

  - Hankevaraukset 4 850 472 

 Yhteensä 31 528 468 472 

    
 

      

 

Aikataulu 
 

   

      

  

  

 

      

 


